

012/01/14
Prov. Sub. N. 679 del 10/6/2015

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"

Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni a piano terra e primo piano dell'ITC "Florena" nel Comune di S. Stefano di Camastra (ME).

CUP: B26E10000280002

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 864 DEL 05/09/14.

ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1053 DEL 21/10/14.

APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 384 del 22/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con D.D. n. 79 del 26/09/11 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 281.000,00 fronteggiando la relativa spesa con le risorse derivanti dal mutuo CDP pos. N. 4547243 iscritto al cap. 7585/R del Bilancio, impegno n. 3145 del 18/10/10 giusta D.D. n. 111/10;

CHE con D.D. n. 53 del 21/03/12 i lavori sono stati affidati alla Ditta GAEMA SRL con il ribasso del 49,888% e per i quali la stessa ha sottoscritto regolare contratto d'appalto il 30/11/12 n. 14106 di repertorio registrato a Messina il 14/12/12 n. 1493 serie I, per un importo netto di € 109.803,81;

CHE con D.D. n. 90 del 14/06/13 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, nonché il nuovo quadro economico aggiornato, nell'ambito delle somme finanziate ed impegnate per un importo netto contrattuale di € 147.137,10, per la quale la Ditta appaltatrice ha sottoscritto regolare atto aggiuntivo il 19/06/14 al n. 14209 registrato l'8/7/14 al n. 3978 serie IT;

CHE con successiva Determinazione Dirigenziale n° 864 del 05/09/2014 è stato approvato nuovo quadro economico dei lavori di cui all'oggetto per l'importo totale di € 281.000,00, pari alle somme originariamente impegnate con DD n. 79 del 26/09/11;

CHE con D.D. n. 1053 del 21/10/14 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di "S.U. di MS relativi all'eliminazione degli intonaci interni ed esterni pericolanti del Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di C. (Ordine di Servizio n. 112/ES del 16/01/13)", già autorizzati con DD n. 11 del 07/02/13 per un importo di € 50.000,00, e fronteggiando il maggiore importo di € 25.000,00, con le somme previste nel quadro economico aggiornato alla D.D. 864/14 per un importo complessivo di € 75.000,00;

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale, nel succitato nuovo quadro economico aggiornato è stato riportato l'importo contrattuale dei lavori principali di € 109.803,81, (importo contrattuale originario) omettendo quanto già autorizzato con la precedente e summenzionata D.D. 90/13 relativamente alle somme aumentate a seguito della redazione della PVS;

CHE, peraltro, non è stato tenuto conto della diversa percentuale di IVA sui certificati di pagamento emessi e già liquidati alla Ditta appaltatrice;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica della DD n. 864/2014 citata in premessa per le motivazioni su esposte, approvando un nuovo quadro economico, allegato alla presente e, conseguentemente alle modifiche apportate nel succitato quadro economico, occorre procedere all'annullamento della DD n. 1053 del 21/10/14, in quanto non sussiste più la copertura finanziaria relativamente alla PVS, per il maggiore importo di € 25.000,00;
VISTO il D. Lgs. 163/06 recepito in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;
VISTO il DPR 207/10 recepito con DPRS n. 13/12;
VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;
VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI RETTIFICARE la Determinazione Dirigenziale n. 864 del 05/09/14 per le motivazioni espresse in narrativa;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico, opportunamente corretto, che sostituisce integralmente il precedente approvato con la summenzionata D.D. n. 864/14 e allegato alla presente;

DI ANNULLARE, in autotutela, la Determinazione Dirigenziale n. 1053 del 21/10/14, in quanto non sussiste la copertura finanziaria relativamente alla PVS, per il maggiore importo che ne deriva;

DI PRENDERE ATTO che gli ulteriori interventi previsti nella perizia di cui alla superiore D.D. 1053/14, verranno eseguiti mediante reperimento di altre risorse finanziarie.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

RETTIFICARE la Determinazione Dirigenziale n. 864 del 05/09/14 per le motivazioni espresse in narrativa;

APPROVARE il nuovo quadro economico, opportunamente corretto, che sostituisce integralmente il precedente approvato con la summenzionata D.D. n. 864/14 e allegato alla presente;

ANNULLARE, in autotutela, la Determinazione Dirigenziale n. 1053 del 21/10/14, in quanto non sussiste la copertura finanziaria relativamente alla PVS, per il maggiore importo che ne deriva;

PRENDERE ATTO che gli ulteriori interventi previsti nella perizia di cui alla superiore D.D. 1053/14, verranno eseguiti mediante reperimento di altre risorse finanziarie.


ALLEGATI:

1. D.D. n. 864 del 05/09/14
2. Nuovo Quadro economico corretto
3. D.D. n. 1053 del 21/10/14

il 21-04-2015


II DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GILIO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 21.04.2015

IL DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 281.000,00 imputata al cap. 7585 impegno n. 3145/2010

2017 25 27 U.O. - ~~INVESTIMENTI~~

VISTO: PRESO NOTA

delibera 27/5/15

L. P. ~~.....~~



Il Dirigente del Servizio Finanziario


Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Lavori di MS per la sostituzione degli infissi esterni a piano terra e primo piano dell'ITC
 "Florena" nel Comune di S. Stefano di Camastra (ME).
 Ditta GAEMA SRL

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO CON DD. N. 90 DEL 14/06/13					
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA					€ 214.716,75
IMPORTO LAVORI SUPPLETIVI					€ 73.003,70
IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI					€ 287.720,45
DI CUI € 5.922,53 per oneri di sicurezza					
ribasso	49,8880%	sui lav. A b.a.	€	104.912,94	
		sui lav. Suppl.	€	35.670,40	
		totale ribasso	€	140.583,35	€ 140.583,35
		Restano lavori al netto			€ 147.137,10
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA	21%		€	147.137,10	€ 30.898,79
Incentivi e oneri	2%		€	287.720,45	€ 6.243,53
Assicurazione e spese strumentali	0,4%		€	214.716,75	€ 858,87
Sicurezza (LR 20/2010 art. 3)	15%		€	104.912,94	€ 15.736,94
Fornitura corpi illuminanti a basso consumo			€		30.000,00
Intervento di SU per il ripristino di intonaci pericolanti c/o il Liceo Artistico Reg. di S. Stefano C. ODS 112/2013			€	50.000,00	
IMPREVISTI IN ARROTONDAMENTO			€	124,76	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	133.862,89	€ 133.862,89
					€ 281.000,00

NUOVO QUADRO ECONOMICO					
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA					€ 214.716,75
IMPORTO LAVORI SUPPLETIVI					€ 73.003,70
IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI					€ 287.720,45
DI CUI € 5.922,53 per oneri di sicurezza					
ribasso	49,8880%	sui lav. A b.a.	€	104.912,94	
		sui lav. Suppl.	€	35.670,40	
		totale ribasso	€	140.583,35	€ 140.583,35
		Restano lavori al netto			€ 147.137,10
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA	21%		€	109.244,00	€ 22.941,24
	22%		€	37.893,10	€ 8.336,48
Incentivi e oneri	2,17%		€	287.720,45	€ 6.243,53
Assicurazione pagata			€		250,00
Sicurezza (LR 20/2010 art. 3)	15%		€	140.583,35	€ -
Fornitura corpi illuminanti a basso consumo + suppletiva DD n. 1052/14			€	44.000,00	
Intervento di SU ODS 112/2013			€	50.000,00	
imprevisti e varie			€	2.091,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	133.862,89	€ 133.862,89
					€ 281.000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Handwritten signature

Handwritten initials



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata "LIBERO CONSORZIO COMUNALE" (L.R. 8-2014)

Unità Intersettoriale "Edilizia Scolastica"

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 864 DEL 05-09-2014

Oggetto: Approvazione nuovo Quadro Economico aggiornato dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni a piano terra e primo piano dell'I.T.C."Florena" nel Comune di S.Stefano di Camastra (ME).

IL DIRIGENTE

PREMESSO: che con D.D. n.79 del 26.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di **€.281.000,00** con imputazione al **Cap.7585/2010** finanziato con mutuo CDP pos. n.4547243;
- che con D.D. n.53 del 21.03.2012 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla **Ditta GAEMA s.r.l.** con il ribasso del **49,888%** ed è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori, con la previsione delle somme per la CPT ed altri interventi necessari per ottenere il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VV.FF.;
- che con D.D. n.90 del 14/6/2013 è stata approvata la P.V.S. nell'ambito delle risorse impegnate, ed affidata alla stessa impresa la fornitura di plafoniere a LED a basso consumo energetico, per l'importo totale di **€.30.000,00**;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è verificata la necessità di adeguare le somme a disposizione del relativo quadro economico a seguito di ulteriori necessità finanziarie derivanti dall'adeguamento IVA e dagli interventi in esse previsti con la contemporanea riduzione di spese per i servizi di sicurezza CPT. ed il rilascio di certificazioni dei VV..FF.;

VISTO il nuovo Quadro Economico dei lavori, opportunamente rimodulato nelle somme a disposizione per tenere conto delle effettive previsioni di spesa, il cui importo complessivo è contenuto all'interno dell'importo originario di **€. 281.000,00** impegnato con la **D.D. 79-2011** sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale;


VISTI il D.Lgs.163/2006 ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il nuovo Quadro Economico dei lavori principali debitamente aggiornato nelle somme a disposizione per tenere conto delle variare previsioni di spesa meglio specificate in narrativa, per l'importo totale di **€.281.000,00** pari alle somme originariamente impegnate con D.D.79/2011 a carico del **Cap.7585-10** finanziato con mutuo CDP pos. 4547243;

Allegati: Quadro economico aggiornato e DD 79-2011 di impegno



IL DIRIGENTE
(Ing. V. Cardillo)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 05 SET. 2014



II DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 281.000,00 imputata al cap. 7585 impegno n. 3145/2010

2° DP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA,

IN DATA 15/10/14

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata "LIBERO CONSORZIO COMUNALE" L.R. 8/2014

prot. n.

data

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi esterni a piano terra e primo piano dell'I.T.C. "Florena" nel Comune di S.Stefano di Camastra (ME).

Finanziamento: mutuo CDP
Ditta: GAEMA s.r.l. - Librizzi
Contratto: gara del 17-1-2012

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	214.716,75
di cui € 4.419,80 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	45.090,52
Incentivi	1,9%	€	4.079,62
Assicurazioni e spese strumentali	1,5%	€	3.220,75
Pubblicità		€	225,00
Interventi per rilascio certificato prev. Incendi e catastazione		€	12.000,00
Imprevisti in arrotondamento		€	1.667,36
	sommano	€	66.283,25
		€	66.283,25
	Importo totale dei lavori	€	281.000,00

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

importo lavori a base d'asta:		€	214.716,75
importo lavori suppletivi	0%	€	-
importo totale lordo dei lavori		€	214.716,75
di cui € 4.419,80 per oneri di sicurezza			
Ribasso: percentuale: 49,8880%	sui lavori a b.asta	€	104.912,94
	sui lavori suppletivi	€	-
	totale ribasso	€	104.912,94
		-€	104.912,94
	Restano i lavori al netto:	€	109.803,81
Somme a disposizione:			
IVA:	22%	€	109.803,81
		€	24.156,84
Incentivi e oneri riflessi:	2%	€	214.716,75
		€	4.659,35
Assicurazioni e spese strumentali	0,5%	€	214.716,75
		€	1.073,58
Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)		€	5.000,00
Installazione plafoniere a basso consumo		€	44.000,00
Competenze tecniche per rilievi, catastazione e certificazione energetica		€	10.000,00
Interventi per il rilascio del certificato prevenzione incendi		€	7.000,00
Intervento straordinario di S.U. (O.d.S. 112-2013) IVA compresa		€	75.000,00
imprevisti e varie (in arrotondamento)		€	306,42
	sommano	€	171.196,19
		€	171.196,19
	Importo totale dei lavori	€	281.000,00

Messina li

IL RUP
(Ing. Vincenzo Carditello)





Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: X^A Politiche Sociali e del Lavoro
Unità Intersettoriale "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

Oggetto: Approvazione Perizia Suppletiva dei lavori di somma urgenza di manutenzione straordinaria relativi all'eliminazione degli intonaci interni ed esterni pericolanti del Liceo Artistico Regionale di S.Stefano di Camastra (ME) (Ordine di Servizio n.112/ES del 16/01/2013).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1053 del 21-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con D.D. n.79 del 26.09.2011 è stato approvato il progetto dei lavori principali di manutenzione straordinaria dell'I.T.C."Florena di S.Stefano di Camastra, per l'importo totale di €281.000,00 con imputazione al Cap.7585/2010 finanziato con mutuo CDP pos. n.4547243;
- che con D.D. n.11 del 7-2-2013, è stato approvato l'Ordine di Servizio n.112/ES del 16-01-2013 con cui sono stati affidati alla Ditta Portale Nicolò (P.IVA 01536150830) con sede in Alcara Li Fusi (ME) via Largo S.Giacomo 52/A, i lavori di somma urgenza e pronto intervento in oggetto per l'importo totale di € 50.000,00, prevedendo il pagamento dei relativi lavori tra le somme a disposizione del quadro economico dei citati lavori principali, debitamente aggiornato ed approvato con la predetta D.D. n.11/2013;
- che con D.D. 864 DEL 5/9/2014 è stato approvato il nuovo quadro economico dei predetti lavori principali, debitamente aggiornato tra le somme a disposizione, nell'ambito del finanziamento originario;
PRESO ATTO che durante il corso dei citati lavori di somma urgenza si è verificata la necessità di redigere una Perizia Suppletiva per eseguire ulteriori interventi non previsti e atti garantire la sicurezza dell'edificio, con una maggiore spesa di € 21.414,83 + IVA, al netto del ribasso ed un importo totale di € 75.000,00 come risulta dal relativo Quadro Economico allegato al presente atto;

CONSIDERATO che i predetti lavori suppletivi possono essere eseguiti dalla stessa impresa appaltatrice delle opere principali, ai sensi dell'art. 132 comma 1/b del Codice e del Regolamento LL.PP. D.P.R. 207/2010 art.161, e sono necessari per garantire il completamento di quelle già realizzate;

PRESO ATTO che la relativa spesa può essere fronteggiata con le somme appositamente previste tra le somme a disposizione del quadro economico dei predetti lavori principali, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale;

TENUTO CONTO che il pagamento della relativa spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

VISTI il D.Lgs.163/2006 ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;
VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di somma urgenza per l'eliminazione degli intonaci interni ed esterni pericolanti del Liceo Artistico Regionale di S.Stefano di Camastra (ME) ed altri interventi per la messa in sicurezza dello stesso I.S.S., per l'importo totale di €. 75.000,00 di cui €.60.845,43 per lavori al netto, come risulta dal relativo quadro economico allegato al presente atto;


FRONTEGGIARE la relativa spesa con le somme a disposizione previste alla voce "Intervento Straordinario di S.U." nel Quadro Economico dei lavori principali di manutenzione straordinaria presso l'I.T.C. "Florena" di S.Stefano di Camastra, aggiornato con D.D. 864 del 5/9/2014, giusta D.D. di impegno n.79/2011 a carico del Cap.7585-10 finanziato con mutuo CDP pos. 4547243;

STIPULARE con la stessa Ditta appaltatrice Portale Nicolò apposito Atto aggiuntivo da inserire nella rubrica dell'Ente per il maggior importo contrattuale netto di €. 21.914,83 + IVA;

Allegati: Q.E. perizia suppletiva, DD 864 del 5/9/2014;.

Il Responsabile del Servizio

li 21 OTT. 2014



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE relativamente alla regolarità tecnico amministrativa della superiore proposta, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014;

APPROVA la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

ATTESTA la compatibilità del pagamento della relativa spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

IL DIRIGENTE

li 21 OTT. 2014





Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 75.000,00 imputata al cap. 7585 impegno n. 3145/2010

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta inoltre la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~

VISTO: PREVISIONI

MESINA 17/11/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

(Ing. ardilello)

X Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata "Libero Consorzio Comunale" L.R. 8/2014

Unità Intersettoriale "Edilizia Scolastica"

prot. n.

data.....

Oggetto: Lavori di somma urgenza di manutenzione straordinaria relativi all'eliminazione degli intonaci interni ed esterni pericolanti del Liceo Artistico Regionale di S.Stefano di Camastra (ME).

Finanziamento: mutuo CDP
Ditta: Portale Nicolò
Contratto: O.d.S. 112/ES del 16-01-2013

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:	a misura	€	37.400,00
di cui € 690,00 non soggetti a ribasso			
	in economia	€	5.200,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	42.600,00
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	8.946,00
Incentivi	1,9%	€	809,40
Assicurazioni e spese strumentali	1,5%	€	561,00
Imprevisti in arrotondamento		€	2.283,60
	sommano	€	12.600,00
	Importo totale dei lavori	€	50.000,00

QUADRO ECONOMICO P.V.S.

importo lavori a base d'asta:	di cui € 690,00 per sicurezze	€	37.400,00
lavori in economia		€	5.200,00
lavori suppletivi	di cui € 448,32 per sicurezze	€	24.300,00
	TOTALE	€	66.900,00
	lavori al netto		
Ribasso: € 1.138,32 per oneri di sicurezza	percentuale: 10,00%	€	38.929,00
	sui lavori a misura	€	3.671,00
	sui lavori suppletivi	€	2.385,17
	totale ribasso	€	6.056,17
	Importo totale dei lavori	€	60.843,83
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	38.929,00
	22%	€	21.914,83
Incentivi e oneri riflessi:	2,0%	€	66.900,00
arrotondamento		€	29,82
	sommano	€	14.156,17
	Importo totale dei lavori	€	75.000,00

Messina li

IL D.L.
(Geom. A. Miceli)



IL R.U.P.
(Ing. Vincenzo Carditello)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PUBBLICAZIONE

Il responsabile della pubblicazione on-line attesta che il documento con progressivo 176/2015, numero n. 1053 e data atto 21/10/2014 con oggetto "Approvazione Perizia Suppletiva dei lavori di somma urgenza di manutenzione straordinaria relativi all'eliminazione degli intonaci interni ed esterni pericolanti del Liceo Artistico Regionale di S.Stefano di Camastra (ME) (Ordine di Servizio n. 112/ES del 16/01/2013)." è stato pubblicato nell'apposita sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale della Provincia Regionale di Messina, dal giorno 15/01/2015, e vi è rimasto pubblicato per 10 giorni consecutivi fino al 24/01/2015 e che non sono state prodotte opposizioni a questo ufficio. Altri dati: Tipologia Determina Dirigenziale, Soggetto Emittente Unità intersettoriale - Edilizia scolastica

Firmato digitalmente da

anna saija bisazza

CN = saija bisazza anna
Organizzazione = non
presente
C = IT

Anna Saija Bisazza

D