

Rep. Conto n. 905 del 11/8/2015

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
DENOMINATA "LIBERO CONSORZIO COMUNALE"
ai sensi della L.R. N° 8/2014
IV DIREZIONE - Servizi Tecnici di Viabilità - 1° Distretto

DETERMINA DIRIGENZIALE

PROGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sistemazione di vari tratti delle strade Provinciali ricadenti nei Comuni da Messina Villaggi Sud a Mandanici.

APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA
(Art.132 comma 3 D.L.163/06 art.161 Comma 10 DPR 207/2010 – LR 12/2011)

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N° 656 DEL 01/07/2015

IMPRESA: AIELLO ANTONINO - Via Garibaldi n°9 – Furci Siculo (ME)

CONTRATTO: in data 19/06/2014 n°14207 di Rep. Registrato a Messina in data 08/07/2014 al n°3976 Serie 1T.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

ai sensi della L. R. n°9 del 06.03.86 art. 13 punto 3 questa Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade, che il Tecnico responsabile della manutenzione su disposizione del dirigente del IV Dipartimento ha redatto il progetto concernente i lavori specificati in oggetto;

con procedura negoziata svoltasi nei giorni 12 e 13/11/2013 è stata affidata all'Impresa esecutrice sopra indicata l'esecuzione dei lavori secondo il progetto con il seguente Q.T.E.

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 372.226,00
Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 8.774,00
Importo complessivo dei lavori	€ 381.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

- per IVA sui lavori al 21%.....	€ 80.010,00	
- Spese tecniche.....	€ 7.620,00	
- Riserva 3% dpr 13/2012 art. 3.....	€ 11.430,00	
- Polizza assicurativa.....	€ 3.000,00	
- lettera a-d-h art. 152 dpr 554/9.....	€ 3.000,00	
- imprevisti.....	€ 7.790,00	
- Autorità Vigilanza.....	€ 150,00	
- Oneri di discarica.....	€ 6.000,00	
- Sommano a disposizione.....	€ 119.000,00	€ 119.000,00
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 500.000,00



IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

- con determina dirigenziale n° 284/4° del 20/12/2012 si è approvata la suddetta perizia sommaria impegnando la spesa complessiva par ad €. 500.000,00 al Capitolo n° 7727/12, impegno 1736 del Bilancio 2012 è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

- a seguito della procedura negoziata del 12 e 13/11/2013 sono stati affidati i lavori alla suddetta Impresa con un ribasso d'asta pari al 32,2013% per il seguente definitivo Q.T:

LAVORI A BASE D'ASTA:

- importo lordo dei lavori.....	€. 372.226,00
- deduzione del ribasso.....	€. 119.861,61
importo netto dei lavori.....	€. 252.364,39
oneri irriducibili di sicurezza.....	€. 8.774,00
- Importo totale dei lavori.....	€. 261.138,39

SOMME A DISPOSIZIONE:

- per IVA sui lavori al 21%.....	€. 54.839,06
- spese tecniche.....	€. 7.620,00
- riserva 3% dprs 13/2012 art. 3.....	€. 11.430,00
- polizza assicurativa.....	€. 3.000,00
- lettera a-d-h art. 152 dpr 554/99.....	€. 3.000,00
- imprevisti.....	€. 7.790,00
- oneri discarica.....	€. 6.000,00
- per oneri vigilanza.....	€. 150,00
- per economie (rib. Asta + IVA su rib. asta).....	€. 145.032,55

Sommano a Disposizione.....€. 238.861,61 **€.238.861,61**

IMPORTO COMPLESSIVI DEI LAVORI **€. 500.000,00**

Con verbale di consegna dei lavori del 22/01/2014 si sono iniziate i lavori di demolizione e ricostruzione del muro/parapetto sulla S.P. 37 di Galati S. Anna;

- In considerazione della Disposizione del Sig. Dirigente e RUP, in riferimento al sopralluogo disposto dalla Procura della Repubblica di Messina, effettuato nel torrente Lardereria nel tratto del ponte sulla S.P. 39, si è riscontrata la necessità di eseguire degli interventi di manutenzione alle armature delle zone perimetrali dell'intero impalcato;

- è stata quindi redatta una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 D.P.R. 207/2010 con ulteriore impegno di spesa al netto pari ad **€. 26.102,49**;

- VISTO l'art. 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

- VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010

- CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza e che comunque le opere vanno finanziate dalla Provincia Regionale di Messina;

- CHE l'Impresa assuntrice ha sottoscritto senza riserva alcuna lo Schema dell'atto di Sottomissione accettando l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti alle stesse condizioni, patti, prezzi e termini, di quelli contenuti nel contratto principale;

- VISTA la L.R. N° 48 del 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. N° 30/2000

VISTO lo Statuto Provinciale



PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante Suppletiva, per l'Intervento dei "lavori di manutenzione alle armature delle zone perimetrali dell'intero impalcato del Ponte che attraversa la Strada Provinciale n°39 che collega Lardereria Inferiore a Lardereria Superiore e Tipoldo", predisposta in data 01.03.2015, dall'ufficio di Direzione Lavori costituito dal Geom.C.Maggiolotti, per un importo complessivo di €.500.000,00 di cui €.287.252,23 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, ed €.106.174,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €.106.573,03 per economie, secondo il seguente Quadro Economico:

1) Importo lordo dei lavori	€. 410.726,00
detrazione del rib.asta del 32,2013%.....	€. 132.259,12
RESTANO	€. 278.466,88
Oneri irriducibile di Sicurezza	€. 8.785,35
SOMMANO I LAVORI AL NETTO CONTRATTUALE	€. 287.252,23

2) **SOMME A DISPOSIZIONE:**

Per IVA sui lavori al 22%	€. 63.195,50
per spese tecniche	€. 9.000,00
per oneri discarica	€. 8.000,00
per pagam.ti a fattura art.152 dpr 554/99	€. 8.000,00
per pagamento CPT (L.R. 21.08.2007 n°20 art.3)...	€. 17.979,24
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€. 106.174,74

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 393.426,97

Per Economie sui lavori.....€. 106.573,03

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA €.500.000,00

APPROVARE il relativo schema dell'Atto di Sottomissione nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato,

DARE ATTO che la somma ulteriore di cui alla presente approvazione, è da prelevare al Capitolo 7727/12, impegno 1736 Deter. 284 del 20.12.2012 del Bilancio 2012,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni Lentini

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Celi

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante Suppletiva, per l'Intervento dei lavori di "manutenzione alle armature delle zone perimetrali dell'intero impalcato del Ponte che attraversa la strada Provinciale n°39 che collega Lardereria Inferiore a Lardereria Superiore e Tipoldo" predisposta in data 01.03.2015, dall'ufficio di Direzione Lavori costituito dal Geom.C.Maggioloti, per un importo complessivo di €.500.000,00 di cui €.287.252,23 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, ed €.106.174,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €.106.573,03 per economie, secondo il seguente Quadro Economico:

1) Importo lordo dei lavori	€. 410.726,00
detrazione del rib.asta del 32,2013%.....	€. 132.259,12
RESTANO	€. 278.466,88
Oneri irriducibile di Sicurezza	€. 8.785,35
SOMMANO I LAVORI AL NETTO CONTRATTUALE	€. 287.252,23

2) SOMME A DISPOSIZIONE:

Per IVA sui lavori al 22%	€. 63.195,50
per spese tecniche	€. 9.000,00
per oneri discarica	€. 8.000,00
per pagam.ti a fattura art.152 dpr 554/99	€. 8.000,00
per pagamento CPT (L.R. 21.08.2007 n°20 art.3)...	€. 17.979,24
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€. 106.174,74
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 393.426,97
 Per Economie sui lavori.....	€. 106.573,03
 IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€.500.000,00

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato

DARE ATTO che la somma ulteriore di cui alla presente approvazione, è da prelevare al capitolo n°7727/12, impegno 1736, deter.284 del 20.12.2012 bilancio 2012.

IL DIRIGENTE E RUP
Ing. Giuseppe Celi





PARERE REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

La presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n°26/CC del 21/03/2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li, 01/07/2015

Il Dirigente della IV Direzione
Ing. Giuseppe Celi

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art.12 della L.R. N:30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.,art.55, 5° comma della L.142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni, a norma dell'art.55, 5° comma della L.142/90, recepita con L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

In copertura finanziaria della spesa imputata al Cap.7727/12, impegno 1736, Deter.284 del 20/12/2012 bilancio 2012.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dot.ssa Maria Grazia Nulli

3° DIR. P.U.D. 7° U.O.

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 6/8/15

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009.

Il Resp. del Servizio
Ing. Giovanni Lanini

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Celi

Il Dirigente Serv. Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dot.ssa Maria Grazia Nulli