

Rep. Gen. n. PSE del 2/9/15



E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Dirigente

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(Ai sensi della L.R. n. 8/2014)

VI DIREZIONE: «SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»

Servizio: Edilizia Provinciale – Ufficio Manutenzione Edilizia Provinciale

via XXIV Maggio – 98122 Messina - tel. 090.7761282-726 - fax 090.7761273

v.gitto@provincia.messina.it – edilizia2@provincia.messina.it – protocollo@pec.prov.me.it

.....0.....

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali del piano terra presso la Caserma dei Carabinieri di Taormina.

Approvazione perizia di variante e suppletiva, schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

CIG: Z850E71231

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 806 del 07/08/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CHE con D.D. n. 985 del 07/10/2014 è stato approvato il progetto per i lavori in oggetto e sono state impegnate le somme occorrenti;

CHE con D.D. n. 58 del 19/01/2015 sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta Aiello Antonino - Via Garibaldi n. 9 – Furci Siculo – Messina - P.I. 01330720838, mediante trattativa privata con il ribasso del 36,9189%;

CHE, con scrittura privata n. 1490 della Rubrica del 24/04/2015, la Ditta Aiello Antonino ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di € 23.859,76 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la manodopera;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 11/05/2015 ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010;

CHE in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire interventi non previsti nel progetto originario;

CHE detti interventi non variano l'importo complessivo dell'appalto e che esso, comunque, non supera il limite imposto dall'art. 161;

CHE la Direzione dei lavori, nel rispetto di quanto disposto per casi simili dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., ha redatto una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 205 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4;

CHE sulla predetta perizia di variante e suppletiva il RUP ha espresso parere favorevole in linea tecnica n. 18 del 05/08/2015, per l'importo complessivo di € 38.550,00;

VISTO il nuovo quadro tecnico economico di perizia da cui si evince che non occorre ulteriore finanziamento rispetto all'importo totale del progetto originario di complessivi € 38.550,00, a suo tempo impegnato;

VISTO l'allegato schema di atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione ed adempimento, con il quale sono stati previsti n. 9 nuovi prezzi;

CONSIDERATO che il caso in esame rientra nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., in quanto trattasi di variante redatta "per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento", il cui importo trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera e non supera il 10% dell'importo del contratto originario;

RITENUTO pertanto, conformemente a quanto sopraccitato, dover procedere alla sua approvazione in linea amministrativa unitamente allo schema di atto di sottomissione e al verbale di concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale subisce una variazione in aumento pari ad € 2.238,93 oltre IVA;

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 ed il Regolamento di attuazione n. 207/2010;

VISTI la L.R. n. 48/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL., il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL.;

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e lo Statuto Provinciale;

PROPONE

APPROVARE la suddetta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1), lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato, redatta dai tecnici di questo ufficio e che prevede un aumento di € 2.238,93 oltre IVA dell'importo di cui al contratto principale pari ad € 23.859,76:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A)	<i>Importo a base d'asta soggetto a ribasso</i>				€ 22.845,95
	Ribasso d'asta 36,9189 %				€ 8.901,31
	Restano lavori al netto				€ 13.944,64
	Oneri Sicurezza				€ 585,83
	Oneri manodopera				€ 11.568,22
	TOTALE APPALTO AL NETTO				€ 26.098,69
B)	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>				
	B1) IVA 22% sui lavori al netto	€	5.741,71		
	B2) Spese tecniche per progettazione 2%	€	700,090		
	B3) Oneri di accesso a discarica	€	300,00		
	B4) Economie da ribasso	€	5.709,60		
	<i>somme a disposizione</i>	€	12.451,31	€	12.451,31
	IMPORTO TOTALE PROGETTO				€ 38.550,00


AFFIDARE i lavori di cui alla perizia suppletiva alla ditta **Aiello Antonino - Via Garibaldi n. 9 – Furci Siculo – Messina - P.I. 01330720838**, agli stessi patti e alle stesse condizioni di cui al contratto principale e per un importo complessivo di € 26.098,69 oltre IVA;

FINANZIARE la maggiore spesa di € 2.238,93 oltre IVA mediante l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione ed adempimento, relativo ai nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva sopra approvata, che viene allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce accettazione per i lavori di cui alla perizia, con gli stessi obblighi di cui al contratto originario;

DARE ATTO che la superiore spesa, se non affrontata, comporterebbe un danno certo per l'Ente, in quanto potrebbe compromettere la regolare esecuzione dei lavori;

Il Responsabile del Procedimento



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la suddetta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1), lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato, redatta dai tecnici di questo ufficio e che prevede un aumento di € 2.238,93 oltre IVA dell'importo di cui al contratto principale pari ad € 23.859,76:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A)	<i>Importo a base d'asta soggetto a ribasso</i>				€ 22.845,95
	Ribasso d'asta 36,9189 %				€ 8.901,31
	Restano lavori al netto				€ 13.944,64
	Oneri Sicurezza				€ 585,83
	Oneri manodopera				€ 11.568,22
	TOTALE APPALTO AL NETTO				€ 26.098,69
B)	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>				
	B1) IVA 22% sui lavori al netto	€	5.741,71		
	B2) Spese tecniche per progettazione 2%	€	700,090		
	B3) Oneri di accesso a discarica	€	300,00		
	B4) Economie da ribasso	€	5.709,60		
	<i>somme a disposizione</i>	€	12.451,31	€	12.451,31
	IMPORTO TOTALE PROGETTO				€ 38.550,00

AFFIDARE i lavori di cui alla perizia suppletiva alla Aiello Antonino - Via Garibaldi n. 9 – Furci Siculo - Messina - P.I. 01330720838, agli stessi patti e alle stesse condizioni di cui al contratto principale e per un importo complessivo di € 26.098,69 oltre IVA;

FINANZIARE la maggiore spesa di € 2.238,93 oltre IVA mediante l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione ed adempimento, relativo ai nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva sopra approvata, che viene allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce accettazione per i lavori di cui alla perizia, con gli stessi obblighi di cui al contratto originario;

DARE ATTO che la superiore spesa, se non affrontata, comporterebbe un danno certo per l'Ente, in quanto potrebbe compromettere la regolare esecuzione dei lavori;

INVIARE la presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per i provvedimenti finanziari di competenza;

PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio dell'Ente;

PROCEDERE alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema sopra approvato.

Allegati:

1. *Relazione tecnico illustrativa con quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva;*
2. *Schema di atto di sottomissione.*

li 06.08.2015

IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 06.08.2015

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 38.550,00 imputata al cap. 7499 impegno n. 1065/2014

PROV. U.O.

VISTO PRESO NOTA

DATA 13/8/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Ing. Carmelo Battaglia

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo Giusto

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "**Libero Consorzio Comunale**"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

VI DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»

Perizia di Variante e Suppletiva n° 1

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria, presso edifici di proprietà in Taormina.

Impresa – Aiello Antonino.

Scrittura Privata - n. 1490 della Rubrica del 24/04/2015

DIREZIONE LAVORI: Arch. Matteo Venuto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo GITTO

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso :

Che con Determina Dirigenziale n. 985 del 07/10/2014 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto da parte dell'Ufficio Tecnico di questa Provincia;

Che con Determina Dirigenziale n. 58 del 19/01/2015 sono stati affidati i suddetti lavori alla **Aiello Antonino**, mediante trattativa privata con il ribasso del 36,9189 % ;

Che con Scrittura Privata n. 1490 della Rubrica del 24/04/2015, la Ditta Aiello Antonino, ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di €. 23.859,76 al netto del ribasso d'asta comprensivo oneri sicurezza e manodopera, oltre IVA;

Che i lavori sono stati consegnati in data 11/05/2015, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010;

Che il tempo utile per dare ultimati i lavori era stato fissato in giorni 120 pertanto cessante il 02/09/2015;

Che la direzione dei lavori è stata assunta dall' Arch. Matteo Venuto, Istruttore Tecnico Direttivo dell'ufficio tecnico della Provincia Regionale.

Che il progetto originario prevedeva l'adeguamento dei locali posti al piano terra della caserma dei Carabinieri di proprietà dell'Ente in Taormina, in particolar modo la realizzazione di una nuova cella di sicurezza in quanto non rispondente al Regolamento Generale dell'Arma e da quanto indicato dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Che nel progetto originario il quadro di spesa era così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO

A)	Lavori a base d'asta		€	30.550,00
	A1) oneri attuazione piani di Sicurezza	€ 564,56		
	A2) oneri manodopera	€ 11.863,99		
	A3) <u>Importo lavori ribassabile</u>	<u>€ 18.121,45</u>		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
	B1) Iva ed eventuali altre imposte 22%	€ 6.721,00		
	B2) Spese tecniche per progettazione 2%	€ 611,00		
	B) Imprevisti ed arrotondamento ≤ 10%	€ 668,00		
	<i>somme a disposizione</i>	€ 8.000,00	€	8.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 38.550,00

Riepilogo:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 18.121,45
A detrarre ribasso d'asta del 36,9189%	€ 6.690,24
Importo lavori al netto	€ 11.431,21
Importo contrattuale	€ 23.859,76

Che per poter dare seguito alle lavorazioni, è necessario eseguire interventi non previsti nel progetto originario;

Che le lavorazioni aggiuntive non variano l'importo complessivo dell'appalto;

Che l'importo complessivo dei lavori non supera il limite imposto dal art. 161 del DPR 207/2010;

I lavori facente parte della Perizia di Variante, non previsti nel progetto originario sono i seguenti:

- Riparazione scarico fognario sovrastante l'area di intervento fino al piano secondo, mediante la demolizione della colonna di scarico, lo smonto del pavimento dei servi igienici posti ai piani primo e secondo, la sostituzione dell'intera tubazione, il rifacimento degli scarichi e le opere murarie connesse;
- Dopo lo smonto di un rivestimento ligneo, negli uffici n. 1 e 2 al piano terra, si è reso necessario un ulteriore intervento per il ripristino degli intonaci

ammolarati, la preparazione e successiva tinteggiatura, ed infine la fornitura collocazione del battiscopa;

- Le sostituzioni delle porte che, da progetto erano otto, in fase lavorativa si è reso necessario prevedere la sostituzione di altre due.

La Perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 161, DPR 207/2010 e dell'art. 205 d.lgs. n. 163/2006 - comma 4;

Poiché la scadenza dei lavori è fissata per il 02/09/2015, non è necessario concedere proroghe.

L'importo al netto dei lavori nella perizia è aumentato di € 2.238,93 rispetto al progetto originario, PRELEVANDOLI DALLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

In funzione degli elaborati allegati in perizia il nuovo piano economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

A)	Importo a base d'asta soggetti a ribasso				€ 22.845,95
	Ribasso d'asta 38,9623 ^{36,43%}				€ 8.901,31
	Restano lavori al netto				€ 13.944,64
	Oneri Sicurezza				€ 585,83
	Oneri manodopera				€ 11.568,22
	TOTALE APPALTO AL NETTO				€ 26.098,69
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante				
	B1) IVA 22% sui lavori al netto	€	5.741,71		
	B2) Spese tecniche per progettazione 2%	€	700,00		
	B3) Oneri di accesso a discarica	€	300,00		
	B4) Economie da ribasso	€	5.709,60		
	<i>somme a disposizione</i>	€	12.451,31	€	12.451,31
	IMPORTO TOTALE PROGETTO				€ 38.550,00

Messina, li

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Vincenzo GITTO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L.R. n. 8/2014

VI DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»

Perizia di Variante e Suppletiva n° 1

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria, presso edifici di proprietà in Taormina.

Impresa – Aiello Antonino.

Scrittura Privata - n. 1490 della Rubrica del 24/04/2015

DIREZIONE LAVORI: Arch. Matteo Venuto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo GITTO

SCHEMATA TO DI SOTTOMISSIONE

Premesso :

Che con Determina Dirigenziale n. 985 del 07/10/2014 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto da parte dell'Ufficio Tecnico di questa Provincia;

Che con Determina Dirigenziale n. 58 del 19/01/2015 sono stati affidati i suddetti lavori alla **Aiello Antonino**, mediante trattativa privata con il ribasso del 36,9189 % ;

Che con Scrittura Privata n. 1490 della Rubrica del 24/04/2015, la Ditta Aiello Antonino, ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di €. 23.859,76 al netto del ribasso d'asta comprensivo oneri sicurezza e manodopera, oltre IVA;

Che i lavori sono stati consegnati in data 11/05/2015, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010;

Che il tempo utile per dare ultimati i lavori era stato fissato in giorni 120 pertanto cessante il 02/09/2015;

Che la direzione dei lavori è stata assunta dall' Arch. Matteo Venuto, Istruttore Tecnico Direttivo dell'ufficio tecnico della Provincia Regionale.

Che il progetto originario prevedeva l'adeguamento dei locali posti al piano terra della caserma dei Carabinieri di proprietà dell'Ente in Taormina, in particolar modo la realizzazione di una nuova cella di sicurezza in quanto non rispondente al Regolamento Generale dell'Arma e da quanto indicato dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Che nel progetto originario il quadro di spesa era così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO

A)	Lavori a base d'asta		€	30.550,00
	A1) oneri attuazione piani di Sicurezza	€ 564,56		
	A2) oneri manodopera	€ 11.863,99		
	A3) Importo lavori ribassabile	€ 18.121,45		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
	B1) Iva ed eventuali altre imposte 22%	€ 6.721,00		
	B2) Spese tecniche per progettazione 2%	€ 611,00		
	B) Imprevisti ed arrotondamento ≤ 10%	€ 668,00		
	<i>somme a disposizione</i>	€ 8.000,00	€	8.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 38.550,00

Riepilogo:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 18.121,45
A detrarre ribasso d'asta del 36,9189%	€ 6.690,24
Importo lavori al netto	€ 11.431,21
Importo contrattuale	€ 23.859,76

Che per poter dare seguito alle lavorazioni, è necessario eseguire interventi non previsti nel progetto originario;

Che le lavorazioni aggiuntive non variano l'importo complessivo dell'appalto;

Che l'importo complessivo dei lavori non supera il limite imposto dal art. 161 del DPR 207/2010;

I lavori facente parte della Perizia di Variante, non previsti nel progetto originario sono i seguenti:

- Riparazione scarico fognario sovrastante l'area di intervento fino al piano secondo, mediante la demolizione della colonna di scarico, lo smonto del pavimento dei servi igienici posti ai piani primo e secondo, la sostituzione dell'intera tubazione, il rifacimento degli scarichi e le opere murarie connesse;
- Dopo lo smonto di un rivestimento ligneo, negli uffici n. 1 e 2 al piano terra, si è reso necessario un ulteriore intervento per il ripristino degli intonaci ammolari, la preparazione e successiva tinteggiatura, ed infine la fornitura collocazione del battiscopa;



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

VI DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»

Manutenzione Edilizia Provinciale

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761737-296 - fax 090.7761273
v.gitto@provincia.messina.it - edilizia2@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

Perizia di Variante e Suppletiva n° 1

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria, presso edifici di proprietà in Taormina.

Impresa - Aiello Antonino.

Scrittura Privata - n. 1490 della Rubrica del 24/04/2015

DIREZIONE LAVORI: Arch. Matteo Venuto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo GITTO


ELENCO NUOVI PREZZI

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
N.P.01 (21.1.9)	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore		€ 1,74
N.P. 02	Fornitura e collocazione di plafoniera classica da collocare a soffitto completa di lampadina a risparmio energetico equivalente a 100 Watt	Cad.	€ 58,50
N.P. 03 (02.01.04)	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.	Mc	€ 209,90
N.P. 04 (15.4.6)	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d'uso. È compreso e compensato nel prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l'apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali	Kg.	€ 8,73

accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.


L'impresa

Aiello Antonino


Impresa di Costruzioni
AIELLO ANTONINO
Via Garibaldi, 9
90033 PURZIVICULO (ME)
P. IVA 01330720838
C.F. LA NNN 39H13 C351N

Il Direttore dei lavori

Arch. Matteo Venuto



Visto il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Vincenzo GIUTO

