



Direzione: V - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto
Servizio: Progettazione.

**OGGETTO: : "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. RODÌ MILICI –
FONDACHELLI FANTINA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE".
PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE. APPROVAZIONE.**

N. 809

del 11/08/2015

PREMESSO

che il progetto esecutivo, redatto in data 14/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 24 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 20 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A.1 – Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€ 1.137.810,00
A.2 – Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ <u>35.190,00</u>
sommano	€ 1.173.000,00

B.1 – I.V.A 20%	€ 234.600,00	
B.2 –Spese Tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 – Assicurazione obbligatoria 1%	€ 11.730,00	
B.4 – Imprevisti	€ 5.210,00	
B.5 – Pubblicità gara e contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 26.000,00	
B.6 – Collaudo Amm/vo e statico	€ 18.000,00	
B.7 – Oneri per conferimento in discarica	<u>€ 8.000,00</u>	
Sommano	€ 327.000,00	<u>€ 327.000,00</u>
Totale progetto		€ 1.500.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi P.O.R. 2007/2013;

che, a seguito della procedura di verifica di congruità delle offerte presentate in sede di gara, svoltasi in data 31.03.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Bosco S.r.l.";

che, con determina dirigenziale n° 98 del 24/09/2012 si è proceduto alla risoluzione del contratto con la stessa Impresa, per grave inadempimento;

che la ditta "Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a.", risultata seconda nella graduatoria finale, con nota pervenuta in data 28/11/2012, ha rinunciato all'affidamento dei lavori in questione;

che, pertanto, si è proceduto all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, come consentito dal comma 12-bis dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, che, come stabilito dall'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 29 novembre 2005 n. 16, si applica nel territorio della Regione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo;

che, come stabilito dal comma 12-ter del predetto art. 5, l'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara; a tal fine, con nota n° 39749 del 28/11/2012, lo scrivente ha richiesto alle ditte risultate dalla terza alla quinta posizione della graduatoria finale di confermare la propria offerta.

che il procedimento di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di gara si è riaperto, in data 05.03.2013, con esito positivo, con l'unica ditta che ha confermato la propria offerta che è il "Raggruppamento temporaneo d'Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l." che, con il ribasso 43,1529%, aveva offerto il quinto prezzo più basso, e che, con fax del 07/12/2012, pervenuto il 10/12/2012 al prot. n° 41258/12, ha confermato la propria offerta.

che, a seguito della nuova aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.137.810,00	
Ribasso d'asta del 43,1529%	€ <u>490.998,01</u>	
Importo netto dei lavori	€ 646.811,99	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ <u>35.190,00</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 682.001,99	€ 682.001,99

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 150.040,44	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Imprevisti	€ 23.210,00	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica sommano a disposizione	€ <u>8.000,00</u>	
Importo complessivo disponibile	€ 219.008,04	€ <u>219.008,04</u>
		€ <u>901.010,03</u>

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo

Autorità di Vigilanza € 11.702,40

C.2 Ribasso d'asta € 490.998,01

C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso € 84.559,56

sommano a disposizione € 587.259,97 € 587.259,97

tornano € 1.488.270,00

che il relativo contratto è stato stipulato in data 06/03/2014 al n. 14188 di repertorio;

che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 09.06.2014 e definitivamente con verbale del 07.08.2014, per essere ultimati entro il 25.10.2015;

che il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 28/07/2014 ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006 che è stata approvata in linea tecnica, con parere n° 26 del 28/07/2014, e in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 1064 del 27/10/2014, dal Dirigente e R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto, per l'importo complessivo di € 901.010,03 così ripartito:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso € 1.137.810,00

Ribasso d'asta del 43,1529% € 490.998,01

Importo netto dei lavori € 646.811,99

A.2 Oneri irriducibili sicurezza € 35.190,00

A.3 Importo netto contrattuale € 682.001,99 € 682.001,99

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22% € 150.040,44

B.2 Spese tecniche 2% € 23.460,00

B.3 Prove di laboratorio € 6.000,00

B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. € 14.297,60

B.5 Oneri per il conferimento in discarica € 25.210,00

Sommano a disposizione € 219.008,04 € 219.008,04

Importo complessivo perizia € 901.010,03

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo

Autorità di Vigilanza € 11.702,40

C.2 Ribasso d'asta € 490.998,01

C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso € 84.559,56

Sommano € 587.259,97 € 587.259,97

tornano € 1.488.270,00

che l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal direttore dei lavori in data 26/05/2015;

che la D.L. in data 23/07/2015 ha redatto una perizia di assestamento somme finale, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 879.669,86, così ripartito:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso € 1.094.871,71

A.2 Oneri irriducibili sicurezza € 32.846,15

Restano a base d'asta € 1.062.025,56

Ribasso d'asta del 43,1529%	€ 458.294,83	
Importo netto dei lavori	€ 603.730,73	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 32.846,15	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		
B.1 I.V.A. 22%	€ 140.046,91	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 890,51	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	€ 64.397,96	
Sommano a disposizione	€ 243.092,98	€ 243.092,98
Importo complessivo perizia		€ 879.669,86
C) Economie		
C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Rimanenza ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 94.553,09	
C.4 Rimanenza minori lavori compreso I.V.A.	€ 6.237,15	
C.5 Rimanenza prove di laboratorio compreso I.V.A.	€ 5.109,49	
Sommano	€ 608.600,14	€ 608.600,14
Tornano		€ 1.488.270,00

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa affidataria sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 636.576,88, compreso degli oneri della sicurezza pari a € 32.846,15, in diminuzione di € 45.425,11 rispetto all'importo contrattuale;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal subentrato R.U.P., ing. Giuseppe CELI, con parere n° 32 del 31/07/2015

PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare la perizia di assestamento somme finale dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodi Milici - Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile", per l'importo complessivo di € 879.669,86, secondo il quadro economico di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe LO PRESTI



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodi Milici - Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile", per l'importo complessivo di € 879.669,86, così ripartito:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.094.871,71	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 32.846,15	
Restano a base d'asta	€ 1.062.025,56	
Ribasso d'asta del 43,1529%	€ 458.294,83	
Importo netto dei lavori	€ 603.730,73	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 32.846,15	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 140.046,91	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 890,51	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	€ 64.397,96	
Sommano a disposizione	€ 243.092,98	€ 243.092,98
Importo complessivo perizia		€ 879.669,86

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Rimanenza ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 94.553,09	
C.4 Rimanenza minori lavori compreso I.V.A.	€ 6.237,15	
C.5 Rimanenza prove di laboratorio compreso I.V.A.	€ 5.109,49	
Sommano	€ 608.600,14	€ 608.600,14
Tornano		€ 1.488.270,00

DARE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui al programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 che grava sul Cap. 672435 del Bilancio della Regione Siciliana - Esercizio 2014;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.


IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe CELI



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE

Lì _____

_____ 

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

3° DIP. 1° U.D. 7° U.D. - ~~DESCRIZIONE PAGHI~~

VISTO: PRESO NOTA

MECCANICA 20-AGO-15
IL FUNZIONARIO

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



E' copia conforme all'originale

Messina

IL DIRIGENTE

[Signature]

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (ai sensi della L.R. n. 8/2014)

5^a DIREZIONE -SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO

N° 32

DEL 31/07/2015

OGGETTO: "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. RODI MILICI - FONDACHELLI FANTINA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE". PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE.

Approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010.

PREMESSO:

che il progetto esecutivo, redatto in data 14/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 24 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 20 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A - IMPORTO LAVORI

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€ 1.137.810,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 35.190,00
sommano	€ 1.173.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A 20%	€ 234.600,00	
B.2 - Spese Tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 - Assicurazione obbligatoria 1%	€ 11.730,00	
B.4 - Imprevisti	€ 5.210,00	
B.5 - Pubblicità gara e contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 26.000,00	
B.6 - Collaudo Amm/vo e statico	€ 18.000,00	
B.7 - Oneri per conferimento in discarica	€ 8.000,00	
Sommano	€ 327.000,00	€ 327.000,00
Totale progetto		€ 1.500.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi P.O.R. 2007/2013;

che, a seguito della procedura di verifica di congruità delle offerte presentate in sede di gara, svoltasi in data 31.03.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Bosco S.r.l.";

che, con determina dirigenziale n° 98 del 24/09/2012 si è proceduto alla risoluzione del contratto con la stessa Impresa, per grave inadempimento;

che la ditta "Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a.", risultata seconda nella graduatoria finale, con nota pervenuta in data 28/11/2012, ha rinunciato all'affidamento dei lavori in questione;

che, pertanto, si è proceduto all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, come consentito dal comma 12-bis dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, che, come stabilito dall'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 29 novembre 2005 n. 16, si applica nel territorio della Regione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo;

che, come stabilito dal comma 12-ter del predetto art. 5, l'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara; a tal fine, con nota n° 39749 del 28/11/2012, lo scrivente ha richiesto alle ditte risultate dalla terza alla quinta posizione della graduatoria finale di confermare la propria offerta.

che il procedimento di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di gara si è riaperto, in data 05.03.2013, con esito positivo, con l'unica ditta che ha confermato la propria offerta che è il "Raggruppamento temporaneo d'Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l." che, con il ribasso 43,1529%, aveva offerto il quinto prezzo più basso, e che, con fax del 07/12/2012, pervenuto il 10/12/2012 al prot. n° 41258/12, ha confermato la propria offerta.

che, a seguito della nuova aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.137.810,00	
Ribasso d'asta del 43,1529%	<u>€ 490.998,01</u>	
Importo netto dei lavori	€ 646.811,99	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 35.190,00</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 682.001,99	€ 682.001,99

B) Somme a disposizione dell'Amm/ue

B.1 I.V.A. 22%	€ 150.040,44	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Imprevisti	€ 23.210,00	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	<u>€ 8.000,00</u>	
sommano a disposizione	€ 219.008,04	€ 219.008,04
Importo complessivo disponibile		€ 901.010,03

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	<u>€ 84.559,56</u>	
Sommano a disposizione	€ 587.259,97	€ 587.259,97
Tornano		€ 1.488.270,00

che il relativo contratto è stato stipulato in data 06/03/2014 al n. 14188 di repertorio;

che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 09.06.2014 e definitivamente con verbale del 07.08.2014, per essere ultimati il 25.10.2015;

che la D.L. in data 28/07/2014 ha redatto una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, che è stata approvata in linea tecnica, con parere n° 26 del 28/07/2014, e in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 1064 del 27/10/2014, dal

Dirigente e R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto, per l'importo complessivo di € 901.010,03 così ripartito:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.137.810,00	
Ribasso d'asta del 43,1529%	<u>€ 490.998,01</u>	
Importo netto dei lavori	€ 646.811,99	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 35.190,00</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 682.001,99	€ 682.001,99

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 150.040,44	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 6.000,00	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	<u>€ 25.210,00</u>	
Sommano a disposizione	€ 219.008,04	<u>€ 219.008,04</u>
Importo complessivo perizia		€ 901.010,03

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	<u>€ 84.559,56</u>	
Sommano	€ 587.259,97	<u>€ 587.259,97</u>
Tornano		€ 1.488.270,00

che l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal direttore dei lavori in data 26/05/2015;
che la D.L. in data 23/07/2015 ha redatto una perizia di assestamento somme finale, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 879.669,86;
che la competenza ad esprimere parere tecnico, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la perizia di assestamento somme finale per l'importo complessivo di € 879.669,86, così ripartito:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.094.871,71	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 32.846,15</u>	
Restano a base d'asta	€ 1.062.025,56	
Ribasso d'asta del 43,1529%	<u>€ 458.294,83</u>	
Importo netto dei lavori	€ 603.730,73	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 32.846,15</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 140.046,91	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 890,51	

B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	€ 64.397,96	
Sommano a disposizione	€ 243.092,98	€ 243.092,98
Importo complessivo perizia		€ 879.669,86

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Rimanenza ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 94.553,09	
C.4 Rimanenza minori lavori compreso I.V.A.	€ 6.237,15	
C.5 Rimanenza prove di laboratorio compreso I.V.A.	€ 5.109,49	
Sommano	€ 608.600,14	€ 608.600,14
Tornano		€ 1.488.270,00

CONSIDERATO

che la suddetta perizia di assestamento somme finale è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. c, del D. Lgs. 163/2006;
che la stessa perizia non prevede nuovi prezzi;
che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;
che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa affidataria sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 636.576,88, compreso degli oneri della sicurezza pari a € 32.846,15, in diminuzione di € 45.425,11 rispetto all'importo contrattuale;
che non è necessario ulteriore finanziamento;
che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. N. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO E ATTESTATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe Celi, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010

E' DEL PARERE

che la perizia di assestamento somme finale dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. RODÌ MILICI – FONDACHELLI FANTINA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE", redatta in data 23.07.2015 dal direttore dei lavori Ing. Antonino Sciuatteri, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 879.669,86, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

l'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL R.U.P.
ING. GIUSEPPE CELI

