



E' copia conforme all'originale

Messina,

IL DIRIGENTE

[Signature]

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

V DIREZIONE - Servizi tecnici di Viabilità - II Distretto

Direzione: V - Viabilità - II Distretto

Servizio: Manutenzione

Rep. Gen. n. 1217 del 9/11/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori Urgenti di pronto intervento per il consolidamento della pila del ponte sul torrente Vallebona nel comune di Novara di Sicilia.-

C.I.G.: ZF21309255 - Perizia di variante e suppletiva.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1010

dei 05/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 21/11/2014 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 49 del 18/12/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 47 del 15/01/2015, per l'importo complessivo di € 40.000,00, così ripartito:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	30.770,00
dei quali: per manodopera non soggetto a rib. d'asta	€	8.440,39
per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a rib. d'asta	€	1.538,50
Restano a base d'Asta	€	20.791,11
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	30.770,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
a) I.V.A. 22%	= €	6.769,40
b) per spese di progettazione interna 2 %	= €	615,40
c) per assicurazione obbligatoria	= €	306,70
d) per imprevisti	= €	1.538,50
SOMMANO	€	9.230,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	40.000,00

che lo stesso progetto è stato finanziato con impegno al cap. 6471 Bilancio 2015 nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi e secondo il programma dei pagamenti - impegno n. 68 Atto 47 del 15/01/2015; che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 19/02/2015, è rimasta aggiudicataria l'impresa ORLANDO Sergio, con il ribasso del 43,8765%; che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 20.791,11
a detrarre ribasso del 43,8765%	<u>€ 9.122,42</u>
importo netto	€ 11.668,69
Oneri sicurezza	€ 1.538,50
Costi manodopera	<u>€ 8.440,39</u>
importo totale	€ 21.647,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 4.762,47	
spese tecniche 2%	€ 615,40	
assicurazione obbligatoria	€ 306,70	
imprevisti	€ 1.538,50	
quota ribasso per il C.P.T.	<u>€ 1.824,48</u>	
sommano	€ 9.047,55	<u>€ 9.047,55</u>
importo complessivo		<u>€ 30.695,13</u>

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 7.297,94	
I.V.A. sul ribasso d'asta	<u>€ 2.006,93</u>	
Sommano	€ 9.304,87	<u>€ 9.304,87</u>
Tornano		<u>€ 40.000,00</u>

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 18/03/2015, per essere ultimati entro il 07/05/2015;

che in data 17/04/2015, con n° 1486 di Rubrica, è stata stipulata la relativa scrittura privata dell'importo di € 21.647,58;

che in data 24 LUG. 2015 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 38.217,58, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:	€ 40.635,00
Oneri sicurezza	€ 2.031,75
Costi manodopera	<u>€ 11.887,06</u>
Importo soggetto a ribasso	€ 26.716,19
a detrarre ribasso del 43,8765%	<u>€ 11.722,13</u>
importo netto	€ 14.994,06
Oneri sicurezza	€ 2.031,75
Costi manodopera	<u>€ 11.887,06</u>
importo totale	€ 28.912,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 6.360,83	
Spese tecniche 2%	€ 812,70	
Assicurazione obbligatoria	€ 306,70	
Quota ribasso per il C.P.T.	<u>€ 1.824,48</u>	
sommano	€ 9.304,71	<u>€ 9.304,71</u>
importo complessivo		<u>€ 38.217,58</u>

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Tornano	<u>€ 1.782,42</u>
	€ 40.000,00


che la stessa perizia, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 40 del 21 SET. 2015
che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa ORLANDO Sergio, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 28.912,87 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.031,75, e del costo della manodopera, pari ad € 11.887,06 con un aumento di € 7.265,29 rispetto all'importo contrattuale;
che la perizia comporta l'utilizzo, oltre che degli imprevisti, di parte del ribasso d'asta e, precisamente, di € 7.522,45;
che la copertura finanziaria dell'indicata maggior somma (€ 7.522,45) è assicurata dalle somme impegnate al cap. 6471 Bil. 2015;
che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è concesso un maggior tempo di 17 giorni; i lavori, pertanto, dovranno essere ultimati entro 35 giorni dopo la ripresa degli stessi;
che le opere rivestono carattere di pubblica utilità,

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 21 LUG. 2015 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 38.217,58, secondo il quadro economico di cui sopra;
2. di disporre l'utilizzo di € 7.522,45 dalle economie di ribasso;
3. di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è concesso un maggior tempo di 17 giorni e che i lavori, pertanto, dovranno essere ultimati entro 35 giorni dopo la ripresa degli stessi.

Il Responsabile del Servizio
 Ing. Rosario BONANNO



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 21 LUG. 2015 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 38.217,58, secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI:		€ 40.635,00
Oneri sicurezza		€ 2.031,75
Costi manodopera		€ 11.887,06
Importo soggetto a ribasso		€ 26.716,19

a detrarre ribasso del 43,8765%	€ 11.722,13
importo netto	€ 14.994,06
Oneri sicurezza	€ 2.031,75
Costi manodopera	€ 11.887,06
importo totale	€ 28.912,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 6.360,83	
Spese tecniche 2%	€ 812,70	
Assicurazione obbligatoria	€ 306,70	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 1.824,48	
sommano	€ 9.304,71	€ 9.304,71
importo complessivo		€ 38.217,58

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Tornano	€ 40.000,00
---------	-------------

DISPORRE l'utilizzo di € 7.522,45 dalle economie di ribasso.


DARE ATTO che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è concesso un maggior tempo di 17 giorni e che i lavori, pertanto, dovranno essere ultimati entro 35 giorni dopo la ripresa degli stessi.

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

li 05/10/2015


II DIRIGENTE



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 05/10/2015

II DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA


la copertura finanziaria della spesa di Euro 40.000,00 imputata al cap. 6471 impegno n. 68/2015

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

VISTO PRESO NOTA

Messina 4/11/15 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Giuseppina Nulli



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA


Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)


Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO






~~Dott.ssa Maria Grazia Nulli~~