

Dep. Gen. n. 1303 del 24/11/15



E' COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Dirigente

# Città Metropolitana di Messina

6<sup>a</sup> Direzione: **SERVIZI TECNICI GENERALI**

Ufficio Progettazione Edilizia

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Lavori di Ampliamento dell'area Museale sita al piano seminterrato del palazzo per uffici di via XXIV Maggio**  
Approvazione perizia di variante e suppletiva, schema atto di sottomissione  
CIG: 606628371

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1157 del 13/11/2015

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

### PREMESSO:

**CHE** con D.D. n. 1158 del 13/11/2014 è stato approvato il progetto dei lavori riportati in oggetto e sono state impegnate le somme occorrenti per l'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 65.041,38 per lavori, comprensivi degli oneri irriducibili di € 1.506,84 per la sicurezza ed € 23.663,50 per la manodopera, oltre ad € 34.958,62 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, che è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n° 12, del 22/10/2014;

**CHE** con D.D. n. 94 del 29/01/2015 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta Fugazzotto Giuseppe - Via A.- Volta, 2 - FALCONE - ME - P.I. 02600120832, mediante trattativa privata con il ribasso del 40,2213 %;

**CHE**, con contratto n.14295 del 14/05/2015, la Ditta Fugazzotto Giuseppe, ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di € 49.004,73 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la manodopera;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 08/06/2015 ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010;

**CHE** in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire interventi non previsti nel progetto originario;

**CHE** detti interventi non variano l'importo complessivo dell'appalto e che esso, comunque, non supera il limite imposto dall'art. 161 C.12 del D.P.R. 207/2010;

**CHE** la Direzione dei lavori, nel rispetto di quanto disposto per casi simili dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

**CHE** sulla predetta perizia di variante e suppletiva il RUP ha espresso parere favorevole in linea tecnica n. 24 del 12/11/2015, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

**VISTO** il nuovo quadro tecnico economico di perizia da cui si evince che non occorre ulteriore finanziamento rispetto all'importo totale del progetto originario di complessivi € 100.000,00, a suo tempo impegnato;

**VISTO** l'allegato schema di atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione ed adempimento, con il quale sono stati previsti n. 25 nuovi prezzi;

**CONSIDERATO** che il caso in esame rientra nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c) dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, in quanto trattasi di variante redatta per cause imprevedute e imprevedibili, il cui importo trova copertura all'interno delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera e non supera il 20% dell'importo del contratto originario;

**RITENUTO** pertanto, conformemente a quanto sopraccitato, dover procedere alla sua approvazione in linea amministrativa unitamente allo schema di atto di sottomissione e al verbale di concordamento nuovi prezzi;

**DATO ATTO** che a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale subisce una variazione in aumento pari ad € 9.009,80 oltre IVA;

**VISTI** il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 ed il Regolamento di attuazione n. 207/2010;

**VISTI** la L.R. n. 48/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL., il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL.;

**VISTI** gli articoli 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e lo Statuto Provinciale;

### **PROPONE**

**APPROVARE** la suddetta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1), lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore dei lavori, che prevede un aumento di € 9.009,80 oltre IVA, sull'importo del contratto principale che ammonta ad € 49.004,73, per un ammontare netto dei lavori pari ad € 58 014,52 come si evince dal quadro di raffronto allegato e secondo il quadro economico di seguito riportato:

#### **QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA**

-	<i>Importo lavori base asta</i>	€.	77 000,00
-	Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
-	Oneri manodopera	€.	28 014,14
-	importo lavori soggetti a ribasso	€.	47 202,54
-	Ribasso asta 40,2213 %	€.	18 985,48
-	Restano lavori al netto	€.	28 217,06
-	Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
-	oneri per la manodopera	€.	28 014,14
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO</b>		€.	<b>58 014,52</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
-	I.V.A. 22 %	€.	12 763,20

-	acquisto strutture museali per allest.	€.	5 500,00
-	Spese tecniche 2%	€.	1 400,00
-	Pulizia straordinaria locali scale e pert.	€.	4 000,00
-	acquisto corpi illum. mobili per opere d'arte	€.	1 500,00
-	arredi per reception e sala conferenze	€.	3 000,00
-	Acqu. Imp. Mobili ampl. E/o audioguide	€.	1 500,00
-	acquisto a fattura pannelli, bandiere volantini e didascalie	€.	2 500,00
-	Economie da ribasso e IVA	€.	9 822,28
-	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>41 985,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		€.	<b>100 000,00</b>


**AFFIDARE** i lavori di cui alla perizia suppletiva alla ditta **Fugazzotto Giuseppe - Via A.- Volta, 2 - Falcone - ME - P.I. 02600120832**, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi patti ed alle stesse condizioni di cui al contratto principale, per un ammontare netto dei lavori pari ad € 58 014,52 e per un importo complessivo invariato di € 100.000,00;

**FINANZIARE** la maggiore spesa di € 9.009,80 oltre IVA, mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

**APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione ed adempimento, relativo ai nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva sopra approvata, che viene allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce accettazione per i lavori di cui alla perizia, con gli stessi obblighi di cui al contratto originario;

li 12-11-2015

Il Responsabile dell'ufficio



**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti vigenti.

**DETERMINA**

**APPROVARE** la suddetta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1), lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore dei lavori, che prevede un aumento di € 9.009,80 oltre IVA, sull'importo del contratto principale che ammonta ad € 49.004,73, per un ammontare netto dei lavori pari ad € 58 014,52 come si evince dal quadro di raffronto allegato e secondo il quadro economico di seguito riportato:

-	<b>Importo lavori base asta</b>	€.	<b>77 000,00</b>
---	---------------------------------	----	------------------

-	Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
-	Oneri manodopera	€.	28 014,14
-	importo lavori soggetti a ribasso	€.	47 202,54
-	Ribasso asta 40,2213 %	€.	18 985,48
-	Restano lavori al netto	€.	28 217,06
-	Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
-	oneri per la manodopera	€.	28 014,14
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO</b>		€.	<b>58 014,52</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
-	I.V.A. 22 %	€.	12 763,20
-	acquisto strutture museali per allest.	€.	5 500,00
-	Spese tecniche 2%	€.	1 400,00
-	Pulizia straordinaria locali scale e pert.	€.	4 000,00
-	acquisto corpi illum. mobili per opere d'arte	€.	1 500,00
-	arredi per reception e sala conferenze	€.	3 000,00
-	Acqu. Imp. Mobili ampl. E/o audioguide	€.	1 500,00
-	acquisto a fattura pannelli, bandiere volantini e didascalie	€.	2 500,00
-	Economie da ribasso e IVA	€.	9 822,28
-	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>41 985,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		€.	<b>100 000,00</b>

**AFFIDARE** i lavori di cui alla perizia suppletiva alla ditta **Fugazzotto Giuseppe - Via A.- Volta, 2 - Falcone - ME - P.I. 02600120832**, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi patti ed alle stesse condizioni di cui al contratto principale, per un ammontare netto dei lavori pari ad € 58 014,52 e per un importo complessivo invariato di € 100.000,00;

**FINANZIARE** la maggiore spesa di € 9.009,80 oltre IVA, mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

**APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione ed adempimento, relativo ai nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva sopra approvata, che viene allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce accettazione per i lavori di cui alla perizia, con gli stessi obblighi di cui al contratto originario;

**DARE ATTO** che la superiore spesa, se non affrontata, comporterebbe un danno certo per l'Ente, in quanto potrebbe compromettere la regolare esecuzione dei lavori;

**INVIARE** la presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per i provvedimenti finanziari di competenza;

**PROCEDERE** alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema sopra approvato.

**PUBBLICARE** il presente atto all'Albo pretorio dell'Ente;

- Allegati: - *Relazione tecnico illustrativa con quadro economico della perizia di variante;*  
- *Quadro di raffronto dei quadri economici;*  
- *Schema di atto di sottomissione con elenco Nuovi Prezzi;*  
- *D.D. n. 1453 - del 13-11-14*

li 12.11.2015

Il DIRIGENTE  
*Arch. Vincenzo Gitto*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 12.11.2015

Il DIRIGENTE

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 100.000,00 imputata al cap. 7371  
impegno n. 1146/14

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 20/11/15 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Maria Grazia Nulli*

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il DIRIGENTE

Il DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

*Dott.ssa Maria Grazia Nulli*



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## VI Direzione – Servizi Tecnici Generali

**Oggetto:** Lavori di Ampliamento dell'area Museale sita al piano seminterrato del palazzo per uffici di via XXIV Maggio – Perizia di Variante e Suppletiva

**Impresa:** Giuseppe FUGAZZOTTO

Contratto n. 14295 del 14/05/2015 di €. 49.004,73

Importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza € 65.041,38 a base d'asta da cui dedurre il ribasso d'asta del 40,2213 %

**CIG:** 6066283717

### RELAZIONE TECNICA

#### PREMESSO:

- che il progetto originario, redatto nel dicembre 2013, dai tecnici della 6<sup>a</sup> Direzione- Ufficio Progettazione edilizia della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, Arch. Vincenzo Gitto, con parere n°12, del 22/10/2014, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 65.041,38 per lavori, comprensivi degli oneri irriducibili di € 1.506,84 per la sicurezza, €. 23.663,50 per la manodopera, oltre ad € 34.958,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Contratto n°14295 del 14/05/2015 di repertorio, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'impresa Giuseppe Fugazzotto, per un'importo contrattuale di €. 49.004,73 al netto del ribasso d'asta del 40,2213 %, con il seguente quadro economico:

#### A) IMPORTOLAVORI

1 <b>Importo lavori base asta</b>	<b>€. 65 041,38</b>
2 Oneri per piani sicurezza	€. 1 506,84
3 Oneri manodopera	€. 23 663,50
4 importo lavori soggetti a ribasso	€. 39 871,04
5 Ribasso asta 40,2213 %	€. 16 036,65
6 Restano lavori al netto	€. 23 834,39
7 Oneri per piani sicurezza	€. 1 506,84
8 oneri per la manodopera	€. 23 663,50

<b>TOTALE APPALTO AL NETTO</b>	<b>€. 49 004,73</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B,1 I.V.A. 22 %	€. 14 309,10
B,2 acquisto strutture museali per allest.	€. 5 500,00
B,3 Spese tecniche 2%	€. 1 300,00
B,4 imprevisti	€. 2 849,52
B,5 Acqu. Imp. Mobili ampl. E/o audioguide	€. 4 000,00
B,6 acquisto corpi illum. mobili per opere d'arte	€. 3 000,00
B,7 arredi per reception e sala conferenze	€. 4 000,00
B,8 Economie da ribasso e IVA	€. 16 036,65
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 50 995,27</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 100.000,00</b>

### CONSIDERATO

- Che i lavori sono stati consegnati, il 08/06/2015 come risulta dal relativo verbale in pari data;
- che dopo le demolizioni sono emerse delle necessità imprevedibili, riguardo il sezionamento degli impianti elettrici e di trasmissione dati, infatti si sono dovute sostituire tutte le linee dati e telefono fino al centro stella del palazzo. Inoltre dopo un sopralluogo delle forze dell'ordine in merito alle armi da esporre è emersa la necessità di meglio salvaguardarle mediante la sostituzione delle grate esterne con altre più resistenti, nonché la realizzazione di un impianto di allarme e videosorveglianza collegato anche con gli uffici di pubblica sicurezza. Infine si è stabilito di realizzare alcuni arredi in modo stabile, per renderli parte integrante della struttura museale, collegandoli all'impianto elettrico, di allarme e di videosorveglianza.

Ciò premesso e considerato, concordemente con il Responsabile Unico del Procedimento, la Direzione Lavori ha stabilito, di procedere alla redazione di Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n.1 ai sensi dell'Art.132 D. Lgs. 163/2006 , lettera c), nonché ai sensi dell'art. 161c. 3 del DPR 207/ 2010, con l' utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione e delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

Pertanto in data 08/10/2015 è stata redatta, dal sottoscritto Direttore dei lavori, geom. Gaetano Antonazzo, una *Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva* dell'importo a base d'asta di €. 77.000,00 di cui €. 58.014,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 40,2213 % comprensivi degli oneri per la sicurezza, come da quadro economico di seguito riportato:

### **QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

- <b>Importo lavori base asta</b>	<b>€. 77 000,00</b>
- Oneri per piani sicurezza	€. 1 783,32
- Oneri manodopera	€. 28 014,14
- importo lavori soggetti a ribasso	€. 47 202,54
- Ribasso asta 40,2213 %	€. 18 985,48
- Restano lavori al netto	€. 28 217,06

- Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
- oneri per la manodopera	€.	28 014,14
<b>TOTALE APPALTO AL NETTO</b>	<b>€.</b>	<b>58 014,52</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
- I.V.A. 22 %	€.	12 763,20
- acquisto strutture museali per allest.	€.	5 500,00
- Spese tecniche 2%	€.	1 400,00
- Pulizia straordinaria locali scale e pert.	€.	4 000,00
- acquisto corpi illum. mobili per opere d'arte	€.	1 500,00
- arredi per reception e sala conferenze	€.	3 000,00
- Acqu. Imp. Mobili ampl. E/o audioguide	€.	1 500,00
- acquisto a fattura pannelli, bandiere volantini e didascalie	€.	2 500,00
- Economie da ribasso e IVA	€.	9 822,28
- <b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>41 985,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.</b>	<b>100 000,00</b>

La presente perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di **€ 9.009,80 (Euro novemilanove//80)** meno del 20 % dell'importo contrattuale originario e pertanto entro il quinto d'obbligo, per effetto della perizia i lavori saranno prorogati di giorni 30.

Messina 08/10/2015

Il Direttore dei lavori  
*Geom. Gaetano ANTONAZZO*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Arch. Vincenzo GITTO*

**Oggetto: Lavori di ampliamento dell'area Museale sita al piano seminterrato del palazzo  
per uffici di via XIV Maggio - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**QUADRO DI RAFFRONTO DEI QUADRI ECONOMICI**

	Variante e Suppletiva		Progetto originario		Differenza	
A) IMPORTO LAVORI						
1 Importo lavori base asta	€.	77.000,00	€.	65.041,38	11.958,62	
2 Oneri per piani sicurezza	€.	1.783,32	€.	1.506,84	276,48	
3 Oneri manodopera	€.	28.014,14	€.	23.663,50	4.350,64	
4 importo lavori soggetti a ribasso	€.	47.202,54	€.	39.871,04	7.331,50	
5 Ribasso asta 40,2213 %	€.	18.985,48	€.	16.036,65	2.948,82	
6 Restano lavori al netto	€.	28.217,06	€.	23.834,39	4.382,68	
7 Oneri per piani sicurezza	€.	1.783,32	€.	1.506,84	276,48	
8 oneri per la manodopera	€.	28.014,14	€.	23.663,50	4.350,64	
<b>TOTALE APPALTO AL NETTO</b>	€.	<b>58.014,52</b>	€.	<b>49.004,73</b>	€.	<b>9.009,80</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B,1 I.V.A. 22 %	€.	12.763,20	€.	14.309,10	€.	-1.545,90
B,2 acquisto strutture museali per allest.	€.	5.500,00	€.	5.500,00	€.	0,00
B,3 Spese tecniche 2%	€.	1.400,00	€.	1.300,00	€.	100,00
B,4 Pulizia straordinaria locali scale e pertinenze	€.	4.000,00	€.	0,00	€.	4.000,00
B,5 imprevisti	€.	0,00	€.	2.849,52	€.	-2.849,52
B,6 acquisto corpi illuminanti mobili per opere d'arte	€.	1.500,00	€.	3.000,00	€.	-1.500,00
B,7 arredi per reception e sala conferenze	€.	3.000,00	€.	4.000,00	€.	-1.000,00
B,8 Acquisto imp. mobili di ampl. e/o audioguide	€.	1.500,00	€.	4.000,00	€.	-2.500,00
B,9 acquisto a fattura pannelli, bandiere volantini e didascalie	€.	2.500,00	€.	0,00	€.	2.500,00
B,10 Economie da ribasso e IVA	€.	9.822,28	€.	16.036,65	€.	-6.214,37
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>41.985,48</b>	€.	<b>50.995,27</b>	€.	-9.009,79
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€.	<b>100.000,00</b>	€.	<b>100.000,00</b>	€.	<b>0,00</b>

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Gaetano ANTONAZZO

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Vincenzo GITTO



## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI Direzione – Servizi Tecnici Generali

**Oggetto:** Lavori di Ampliamento dell'area Museale sita al piano seminterrato del palazzo per uffici di via XXIV Maggio

**Impresa:** Giuseppe FUGAZZOTTO

Contratto n. 14295 del 14/05/2015 di €. 49.004,73

Importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza € 65041,38 a base d'asta da cui dedurre il ribasso d'asta del 40,2213 %

**CIG 6066283717**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA SCHEMA

### ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

L'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ in Messina, via XXIV Maggio, palazzo uffici della Provincia Regionale di Messina, C.F. 80002760835 Ufficio Tecnico, sono presenti:

- Il Dott. Arch. Vincenzo Gitto nella qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;
- il Geom. Gaetano Antonazzo nella qualità di direttore dei lavori di che trattasi;
- il Sig. Giuseppe Fugazzotto nella qualità di legale rappresentante dell'omonima Impresa;

CIG 6066283717

#### PREMESSO:

-che il progetto originario, redatto in data dicembre 2013, dai tecnici dell'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n°12, del M22/10/2014, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 65.041,38 per lavori, comprensivi degli oneri irriducibili di € 1.506,84 per la sicurezza, € 23.663,50 per la manodopera, ed € 34.958,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con Contratto n°14295 del 14/05/2015 di repertorio, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'impresa Giuseppe Fugazzotto, per un'importo contrattuale di €. 49.004,73 al netto del ribasso d'asta del 40,2213 %, con il seguente quadro economico:

-che il progetto originario, redatto in data dicembre 2013, dai tecnici dell'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n°12, del M22/10/2014, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 65.041,38 per lavori, comprensivi degli oneri irriducibili di € 1.506,84 per la sicurezza, € 23.663,50 per la manodopera, ed € 34.958,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) IMPORTO LAVORI	
1 <i>Importo lavori base asta</i>	€ 65 041,38
2 Oneri per piani sicurezza	€ 1 506,84
3 Oneri manodopera	€ 23 663,50
4 importo lavori soggetti a ribasso	€ 39 871,04
5 Ribasso asta 40,2213 %	€ 16 036,65
6 Restano lavori al netto	€ 23 834,39
7 Oneri per piani sicurezza	€ 1 506,84
8 oneri per la manodopera	€ 23 663,50
<b>TOTALE APPALTO AL NETTO</b>	<b>€ 49 004,73</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B,1 I.V.A. 22 %	€ 14 309,10
B,2 acquisto strutture museali per allest.	€ 5 500,00
B,3 Spese tecniche 2%	€ 1 300,00
B,5 imprevisti	€ 2 849,52
B,6 acquisto corpi illum. mobili per opere d'arte	€ 3 000,00
B,7 Acqu. Imp. Mobili ampl. E/o audioguide	€ 4 000,00
B,7 arredi per reception e sala conferenze	€ 4 000,00
B,9 Economie da ribasso e IVA	€ 16 036,65
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 50 995,27</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- che i lavori sono stati consegnati, il 08/06/2015 come risulta dal relativo verbale in pari data;
- che dopo le demolizioni sono emerse delle necessità imprevedibili, riguardo il sezionamento degli impianti elettrici e di trasmissione dati, infatti si sono dovute sostituire tutte le linee dati e telefoniche, fino al centro stella dello stabile. Inoltre, a seguito di sopralluogo delle forze dell'ordine in merito alle armi da esporre, è emersa la necessità di meglio salvaguardare il sito mediante la sostituzione delle grate esterne con altre più resistenti, nonché la realizzazione di un impianto di allarme e videosorveglianza, collegato anche con gli uffici di pubblica sicurezza. Infine si è stabilito di fare realizzare dall'impresa, alcuni elementi di arredo in modo stabile per renderli parte integrante dell'area espositiva museale, collegandoli all'impianto elettrico, di allarme e di videosorveglianza.
- che concordemente con il Responsabile Unico del Procedimento, la Direzione Lavori ha proceduto, ai sensi dell'art. 161c. 3 del DPR 207/ 2010 alla redazione di Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, ai sensi dell'Art.132 D. Lgs. 163/2006

comma 1, lettera c, con l' utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione e delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

- che pertanto in data 08/10/2015 è stata redatta, dal Direttore dei lavori geom. Gaetano Antonazzo la *Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva* dell'importo complessivo di €. 77.000,00 di cui €. 58.014,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 40,2213 % comprensivi degli oneri per la sicurezza, come di seguito specificato:

#### **QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA**

- <b>Importo lavori base asta</b>	€.	<b>77 000,00</b>
- Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
- Oneri manodopera	€.	28 014,14
- importo lavori soggetti a ribasso	€.	47 202,54
- Ribasso asta 40,2213 %	€.	18 985,48
- Restano lavori al netto	€.	28 217,06
- Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
- oneri per la manodopera	€.	28 014,14
<b>TOTALE APPALTO AL NETTO</b>	€.	<b>58 014,52</b>

#### **SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22 %	€.	12 763,20
- acquisto strutture museali per allest.	€.	5 500,00
- Spese tecniche 2%	€.	1 400,00
- Pulizia straordinaria locali scale e pert.	€.	4 000,00
- acquisto corpi illum. mobili per opere d'arte	€.	1 500,00
- arredi per reception e sala conferenze	€.	3 000,00
- Acqu. Imp. Mobili ampl. E/o audioguide	€.	1 500,00
- acquisto a fattura pannelli, bandiere volantini e didascalie	€.	2 500,00
- Economie da ribasso e IVA	€.	9 822,28
- <b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>41 985,48</b>

**TOTALE COMPLESSIVO** €. **100 000,00**

- che la stessa perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di € **9.009,80 (Euro novemilanove//80)** meno del 20 % dell'importo contrattuale originario e pertanto entro il quinto d'obbligo;
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi di nuovi prezzi che si considerano già al netto del ribasso;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Contratto Principale e nel presente Atto;

- che per effetto della perizia i lavori saranno prorogati di giorni 30;

### CONSIDERATO

che per effetto della presente perizia non occorre ulteriore finanziamento, come si può evincere dal seguente quadro riepilogativo:

Importo netto lavori	€	58.014,52
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	41.985,48
<b>Sommario importo complessivo dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il Sig. Giuseppe FUGAZZOTTO, legale rappresentante dell'Impresa L'ISOLA *laboratori di restauro* s.r.l. col presente atto:

### DICHIARA E SI OBBLIGA

**Art. 1)** Di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante n. 1 e suppletiva, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale indicato in epigrafe;

**Art. 2)** Di accettare i seguenti nuovi prezzi (ALLEGATO A) non contemplati nell'elenco allegato al contratto, che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 40,2213 % e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale indicato in epigrafe.

Essi sono stati desunti direttamente dal prezziario per la Regione Sicilia del 2013 o ricavati con regolare analisi o da noli e sono comprensivi di spese generali ed utile dell'impresa e vengono concordati ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R.207/2010.

**Art. 3)** Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute superiori approvazioni.

*Letto, confermato e sottoscritto Messina*

L'IMPRESA

Giuseppe FUGAZZOTTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geomm. Gaetano ANTONAZZO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vincenzo GITTO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.01 (21.01.05.01)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico <b>euro (duecentonovantacinque/70)</b>	al m <sup>3</sup>	295,70
Nr. 2 NP.02 (14.03.01.02)	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'apertura delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm <sup>2</sup> <b>euro (quattro/60)</b>	al m	4,60
Nr. 3 NP.03 (21.09.07)	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie carbonatiche e silicee pure e selezionate, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici interne o esterne in pietra o mattoni, previa preparazione del supporto mediante raschiatura dei sali cristallizzati e delle impurità presenti e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione. Realizzato da un primo strato (rinzafo) dello spessore minimo di 2,5 mm da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore variabile da 1 a 2 cm, a seconda della quantità di sali presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sestii; un terzo strato (arriciato deumidificante) dello spessore non inferiore a 1,5 cm da applicare a fratazzo; un quarto strato (finitura) dello spessore non inferiore a 3 mm, da applicare a fratazzo, con finitura e colore a scelta della Direzione Lavori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (novantasei/60)</b>	al m <sup>2</sup>	96,60
Nr. 4 NP.04 (14.03.01.01)	Fornitura e collocazione di pavimento laminato plastico di colore a scelta della D.L. con supporto a base di fibra di legno ad elevata densità (HDF) con resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5, rigonfiamento del bordo < 18 % e all'impatto IC3 costituito da doghe di spessore minimo 10mm, con incastro sui quattro lati ege consentirà una posa del tipo flottante mediante incollaggio tra gli elementi. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantadue/00)</b>	mq	42,00
Nr. 5 NP.05 (21.01.07)	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>euro (diciassette/30)</b>	al m <sup>2</sup>	17,30
Nr. 6 NP.06 (02.02.10)	Controfodera con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. <b>euro (trentacinque/70)</b>	al m <sup>2</sup>	35,70
Nr. 7 NP.07 (T.08)	Fornitura e posa in opera di maniglione come alla voce precedente per porta a due ante, scrocco alto, basso e laterale. (maniglione doppio). <b>euro (duecentoquarantaotto/69)</b>	cadauno	248,69
Nr. 8 NP.08 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m <sup>3</sup> e per tutta la durata dei lavori <b>euro (quattordici/90)</b>	al m <sup>3</sup>	14,90
Nr. 9 NP.09 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.01.01.10 <b>euro (undici/10)</b>	cad.	11,10
Nr. 10 NP.10 12.01.17	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne pedonali o carrabili, traspirante (certificazione CE) ignifugo, stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm <sup>2</sup> e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm <sup>2</sup> di vario colore mediante applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantasette/80)</b>	mq	47,80
Nr. 11 NP.11 (12.04.03.03)	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (otto/51)</b>	al m	8,51
Nr. 12 NP.12 (23.03.03)	Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc., fornite e poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione delle strisce al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (quattro/86)</b>	al m	4,86
Nr. 13 NP.13 (23.01.01.10)	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m <sup>3</sup> e per tutta la durata dei lavori <b>euro (quattordici/90)</b>	al m <sup>3</sup>	14,90
Nr. 14 NP.14 (23.01.01.11)	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 <b>euro (undici/10)</b>	cad.	11,10
Nr. 15 NP.15 (05.20)	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. <b>euro (dodici/80)</b>	al m <sup>2</sup>	12,80
Nr. 16 NP.16 (05.21)	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. <b>euro (tredici/20)</b>	al m <sup>2</sup>	13,20
Nr. 17 NP.17 (Q.14e)	Accessori per apparecchi sanitari posti in opera previo smonto di quelli già esistenti. e) tubo flessibile in acciaio da cm 25 a cm.40 <b>euro (nove/29)</b>	cadauno	9,29
Nr. 18 NP.18 (Q.14i)	Accessori per apparecchi sanitari posti in opera previo smonto di quelli già esistenti. i) cassetta di scarico a zaino in plastica <b>euro (quarantadue/54)</b>	cadauno	42,54
Nr. 19 NP.19 (01.02.04.02)	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto, Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte, per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m <sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: <b>euro (zero/63)</b>	mc/km	0,63
Nr. 20 NP.20	Fornitura e collocazione di grafica computerizzata per le bandiere e tabelle del Museo data in opera a perfetta regola d'arte compresi fissaggi ed accessori <b>euro (tremilacento/00)</b>	a corpo	3'100,00
Nr. 21 NP.21	Fornitura e collocazione di impianto di video sorveglianza avente le seguenti caratteristiche: N. 01 NVR Videosorveglianza 8 Canali realtime, connessione Internet, VGA e HDMI modalità quad e compressione H.264, disco 1000 GB. Videoregistratore di sorveglianza Full D1. Registratore per telecamere professionale IP con ingresso audio. Garanzia Italianac. N. 04 Telecamere IP Dome e/o bullet videosorveglianza circuito chiuso Giorno - Notte 1/3 Colore 1,3, Mega pixel 1080P - N. 01 Monitor 17 pollici. Il tutto realizzato in tubazione esistente e/o canalina, dato in opera perfettamente funzionante, con tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a corpo	2'500,00
Nr. 22 NP.22	Fornitura e collocazione di impianto allarme antifurto con comunicatore telefonico GSM idoneo al controllo di funzioni primarie dell'impianto stesso con fornitura ed installazione di: 1 Centrale AMC C 24 gsm plus completo di combinatore telefonico GSM - 1 tastiera remota AMC - 2 sirene esterne autoalimentate AMC - 4 sensori doppia tecnologia AMC mouse 07. CARATTERISTICHE GENERALI: centrale telegestibile, espandibile da 8 a 64 zone partizionabili in 8 aree indipendenti, con possibilità di utilizzare zone wireless. Linea telefonica GSM, 8 tastiere tradizionali oppure touch, con supporto audio integrato, 8 lettori di prossimità con programmazione e segnalazioni completamente indipendenti. 18 uscite completamente configurabili per qualsiasi funzione, orologi di sistema e timer estremamente precisi grazie alla presenza di un RTC (real time clock) con dispositivo BACK UP integrato. Livelli utenti completamente configurabili in base alle necessità di sicurezza del sistema, sistema guidato di inserimento, disinserimento e gestione impianto. Programmazione facilitata da tastiera, da software PC e predisposizione rete LAN. Supporto audio bidirezionale completamente preregistrato con vocabolario interno di oltre 400 parole, Omologazione EN 50131, ALIMENTAZIONE : Da 1,5A a 5A. Il tutto realizzato in tubazione esistente e/o canalina, dato in opera perfettamente funzionante, con tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 23 NP.23	Realizzazione e posa in opera di vetrina espositiva in legno massello, con interni rivestiti in tessuto di colore a scelta della D.L., illuminazione a LED, con doppia tripla anta scorrevole in cristallo, cappello realizzato in legno, con cornici in essenza, binari in alluminio anodizzato colore scuro, tre supporti espositivi rivestiti, tinteggiato a scelta della D.L. il tutto compreso di trattamento antitartamico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (settemilacinquecento/00)</b>	a corpo	7'500,00
Nr. 24 NP.24	Realizzazione e posa in opera di mobile espositore in legno massello, orizzontale bifacciale, larghezza 105 cm. x 335 cm. x h. 70, con interni rivestiti in tessuto di colore a scelta della D.L., illuminazione sul montante divisorio alto, ante in cristallo scorrevoli, piede a pilastro torniti, tinteggiato a scelta della D.L. il tutto compreso di trattamento antitartamico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattromilacinquecento/00)</b>	a corpo	4'500,00
Nr. 25 NP.25	Realizzazione e posa in opera di vetrina espositiva angolare in legno massello, con interni rivestiti in tessuto di colore a scelta della D.L., illuminazione a LED sul montante divisorio, con doppia anta battente in cristallo, cappello realizzato in legno, con cornici in essenza, tinteggiato a scelta della D.L. il tutto compreso di trattamento antitartamico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>euro (duemilanovecentocinquanta/00)</p> <p>Data, 02/11/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Gaetano ANTONAZZO</p> <p style="text-align: right;"><i>L'INTEGRA</i> <i>[Signature]</i></p>	a corpo	2'950,00
	<p>Data, 02/11/2015</p>		



# Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

6<sup>a</sup> Direzione: *SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA*  
*Servizio Edilizia Provinciale*  
*Ufficio Progettazione Edilizia*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento dell'area museale sita al piano seminterrato del palazzo degli uffici di via XXIV Maggio".(art. 57, 82 e 122 del D.Lgs n. 163/2006)

Approvazione progetto e impegno somme. CUP : B41B14000340003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
N. 1158 del 13.11.2014

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che ai sensi della L.R. 9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici provinciali;

VISTO il progetto in oggetto, redatto dai tecnici dipendenti di questa Direzione, per l'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 65.041,38 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 1.506,84 e del costo della manodopera di € 23.663,50, ambedue non soggetti a ribasso, oltre ad € 34.958,62 quali somme a disposizione dell'Ente Appaltante, approvato in linea tecnica dal RUP e Dirigente di questa Direzione, con parere n.12 del 22.10.2014;

VISTA la risorsa finanziaria affidata a tal fine al Dirigente di questa Direzione con il PEG 2014, al capitolo 7371, codice 2010501, Bilancio 2014;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.to Lgs. n. 163/2006, secondo la procedura prevista dall'art.57, comma 6 dello stesso Decreto, (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), utilizzando per l'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett. a) del già citato D. Lgs. n. 163/2006;

VISTI il D.Lgs n.267/2000 e la L.R. n.30/200 che disciplinano l'ordinamento amm.vo degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii., la L.R. n.12/2011 di recepimento ed il Regolamento di

attuazione n.207/2010;

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;

VISTI lo Statuto e i Regolamenti provinciali,

### PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE il progetto per "Lavori di ampliamento dell'area museale sita al piano seminterrato del palazzo degli uffici di via XXIV Maggio" dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 65.041,38 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 1.506,84 e del costo della manodopera di € 23.663,50, ambedue non soggetti a ribasso, oltre ad € 34.958,62 quali somme a disposizione dell'Ente Appaltante, approvato in linea tecnica dal RUP e Dirigente di questa Direzione, con parere n.12 del 22.10.2014;

IMPEGNARE la relativa somma di € 100.000,00 al capitolo 7371, codice 2010501, Bilancio 2014;

PROCEDERE all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.to Lgs. n. 163/2006, secondo la procedura prevista dall'art.57, comma 6 dello stesso Decreto, (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), utilizzando per l'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett. a) del già citato D. Lgs. n. 163/2006;

li 13.11.2014

Il Responsabile del Procedimento

geom. Sergio Lanzaforme

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il progetto per "Lavori di ampliamento dell'area museale sita al piano seminterrato del palazzo degli uffici di via XXIV Maggio" dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 65.041,38 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 1.506,84 e del costo della manodopera di € 23.663,50 ambedue non soggetti a ribasso, oltre ad € 34.958,62 quali somme a disposizione dell'Ente Appaltante, approvato in linea tecnica dal sottoscritto RUP e Dirigente di questa Direzione, con parere n.12 del 22.10.2014;

IMPEGNARE la relativa somma di € 100.000,00 al capitolo 7371, codice 2010501, Bilancio 2014;

PROCEDERE all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.to Lgs. n. 163/2006, secondo la procedura prevista dall'art.57, comma 6 dello stesso Decreto, (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), utilizzando per l'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett. a) del già citato D. Lgs. n. 163/2006;

Allegato: Relazione tecnica progettuale con quadro economico.


li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo Cirto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria  
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA


la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_  
impegno n. \_\_\_\_\_

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI


Impegno n. 1146 Atto 1158 del 13/11/14

Importo € 100.000,00

Disponibilità Cap. 7371 Bil. 2014

Messina 27/11/14 il Funzionario  


Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò  


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE  


IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò  
