



E' copia conforme all'originale

Messina,
IL DIRIGENTE *[Signature]*

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Direzione: V – Viabilità - II Distretto

Servizio: Manutenzione

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP. ricadenti tra i comuni da Sinagra a Tusa. C.I.G.: 6042151CBA - Perizia di variante e suppletiva.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1146

del 09/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 21/11/2014 dai geomm. Antonino LETIZIA e Carmelo MANGANO, dipendenti di questo Ente, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 46 del 04/12/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 1310 del 04/12/2014, per l'importo complessivo di €128.000,00, così ripartito:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
Importo a base d'asta		€ 77.962,24
Oneri sicurezza dei lavoratori (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.921,00
Costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 12.668,97
Sommano		€ 94.552,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) I.V.A. 22%	€ 20.801,49	
b) Spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€ 1.891,04	
c) Contributo A.V.C..P.	€ 30,00	
d) Oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 1.200,00	
e) Assicurazione obbligatoria	€ 94,55	
f) Accertamenti di laboratorio	€ 1.000,00	
g) Imprevisti	€ 1.648,64	
h) Accantonamento per attrezzature varie	€ 945,50	
i) Acquisizione aree	€ 3.000,00	
l) Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 10 D.P.R.S. 13/2012)	€ 2.836,57	
SOMMANO	€ 33.447,79	€ 33.447,79
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 128.000,00

che la somma necessaria per la realizzazione del progetto è stata previsto nel Bilancio 2014 all'intervento 2.06.01.01-00 - cap.7727, giusto impegno assunto al N° 1407 - atto 1308 del 15/12/2014;

che con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, esperita in data 24/02/2015, è rimasta aggiudicataria l'impresa *MAMMANA LAVORI S.r.l. – unipersonale* con il ribasso del 22,1250%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	94.552,21
Percentuale di manodopera		€	12.668,97
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	3.921,00
Restano a base d'Asta		€	77.962,24
Ribasso d'asta del	22,1250%	€	17.249,15
Lavori al netto del ribasso d'asta		€	60.713,09
Percentuale di manodopera		€	12.668,97
Importo per la sicurezza dei lavoratori		€	3.921,00
A)	IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRENSIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA		77.303,06
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	17.006,67
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.	€	1.891,04
	c) Contributo A.V.C.P.	€	30,00
	d) Oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	1.200,00
	e) Assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006.	€	94,55
	f) Accertamenti di Laboratorio	€	1.000,00
	g) Imprevisti	€	1.648,64
	h) Accantonamento per attrezzature varie	€	945,50
	i) Acquisizione aree	€	3.000,00
	l) Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 10 D.P.R.S. 13/2012)	€	2.836,57
	m) Quota C. P. T. compreso I.V.A. il 20 % del ribasso d'asta.	€	3.449,83
	SOMMANO	€	33.102,81
	Totale	€	110.405,87
C)	SOMME RESIDUE DAL RIBASSO D'ASTA		
	Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	13.799,32
	I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale	€	3.794,81
	Sommano	€	17.594,13
IMPORTO TOTALE POST GARA		€	128.000,00

che il relativo contratto, per un importo di € 77.303,06, è stato stipulato in data 27/05/2015 al n. 14301 di Rep., ed è stato registrato a Messina in data 15/06/2015, al N° 3605, Serie 1T;

che i lavori sono stati consegnati il 05/06/2015, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro centoquarantasei giorni, e cioè il 29/10/2015;

che in data 21.10.2015 il direttore dei lavori, geom. Carmelo MANGANO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 125.663,66, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
LAVORI			
Importo complessivo dei Lavori			113 800,00
A detrarre Oneri Sicurezza			3 992,30
A detrarre Perc. mano d'opera			14 453,03
Restano Lavori a base d'Asta			95 354,67
Detrazione Ribasso d'asta del 22,1250%			21 097,22
Importo Lavori al netto			74 257,45
Oneri per la Sicurezza			3 992,30
Costo della mano d'opera			14 453,03
Importo netto contrattuale			92 702,78
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%			20 394,61
Spese Tecniche			2 276,00
Spese per Ass. Obbligatoria			113,80
Conferimento in discarica			2 000,00
Accantonamento per transazioni ed accordi bonari			2 000,00
Spese per prove sui mat.			1 000,00
Accantonamento per attr.varie			927,03
Contributo AVCP			30,00
Quota C.P.T. 20% sul ribasso d'asta			4 219,44
Sono le somme a disposizione			32 960,88
SOMMANO			125 663,66
ECONOMIE			
Economie			2 336,34
TORNANO			128 000,00

che la stessa perizia, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 47 del 23.10.2015;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa MAMMANA LAVORI S.r.l. – unipersonale, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 92.702,78 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 3.992,30, e del costo della manodopera, pari a € 14.453,03, con un aumento di €. 15.399,72 rispetto all'importo contrattuale, a cui si farà fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione e con l'utilizzo di economie di ribasso e, precisamente, di € 15.257,79;

che non occorre ulteriore finanziamento, in quanto la copertura dell'indicata maggior somma è assicurata dalle somme impegnate nel Bilancio 2014 all'intervento 2.06.01.01-00 - cap.7727;

che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è concesso un maggior tempo di 40 giorni; i lavori, pertanto, dovranno essere ultimati entro il 08.12.2015;


che le opere rivestono carattere di pubblica utilità,

PROPONE

Per quanto premesso, di:

1. approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 21.10.2015 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo MANGANO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 125.663,66, secondo il quadro economico di cui sopra;
2. disporre l'utilizzo di € 15.257,79 dalle economie di ribasso;
3. dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è concesso un maggior tempo di 40 giorni e che i lavori, pertanto, dovranno essere ultimati entro il 08.12.2015.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario Bonanno



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 21.10.2015 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo MANGANO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 125.663,66, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
LAVORI			
Importo complessivo dei Lavori			113 800,00
A detrarre Oneri Sicurezza			3 992,30
A detrarre Perc. mano d'opera			14 453,03
Restano Lavori a base d'Asta			95 354,67
Detrazione Ribasso d'asta del 22,1250%			21 097,22
Importo Lavori al netto			74 257,45
Oneri per la Sicurezza			3 992,30
Costo della mano d'opera			14 453,03
Importo netto contrattuale			92 702,78
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%			20 394,61
Spese Tecniche			2 276,00
Spese per Ass. Obbligatoria			113,80
Conferimento in discarica			2 000,00
Accantonamento per transazioni ed accordi bonari			2 000,00
Spese per prove sui mat.			1 000,00
Accantonamento per attr,varie			927,03
Contributo AVCP			30,00
Quota C.P.T. 20% sul ribasso d'asta			4 219,44
Sono le somme a disposizione			32 960,88
SOMMANO			125 663,66
ECONOMIE			
Economie			2 336,34
TORNANO			128 000,00

DISPORRE l'utilizzo di € 15.257,79 dalle economie di ribasso;

DARE ATTO che per l'esecuzione dei lavori suppletivi è concesso un maggior tempo di 40 giorni e che i lavori, pertanto, dovranno essere ultimati entro il 08.12.2015.

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

li 08/11/2015

II DIRIGENTE

[Firma]

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 08/11/2015

II DIRIGENTE

[Firma]

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 128.000,00 imputata al cap. 7727 impegno n. 1570/2014

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 24/11/15 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli