



# Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

## DIREZIONE 3<sup>^</sup>

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e segnaletica lungo le SS.PP. da S. Agata Militello a Tusa e Cesarotano.-**

Impresa: **STANCANELLI Mario Calogero**, con sede in Cesarò – via Trieste n° 12

Contratto: in data 13/05/2015 n. 14289 della Rubrica

### PERIZIA DI VARIANTE

PROPOSTA N. 175 del 18/02/2016 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 18 F

del 01/03/2016

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

che il progetto in argomento, redatto in data 14/07/2014 dai geomm. Antonino Savio e Gino Castano, funzionari dell'Ufficio Tecnico di questa Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. B. SIDOTI PINTO, con parere n° 37 del 15/09/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n. 1150 del 13/11/2014, per l'importo complessivo di € 90.000,00, così ripartito:

#### A) LAVORI:

a base d'asta	€	46.764,64
oneri sicurezza	€	3.000,00
incidenza mano d'opera	€	<u>19.435,36</u>
importo complessivo	€	69.200,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:

a) per I.V.A. 22%	€	15.224,00
b) per spese tecniche di progettazione interna 2% di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006	€	1.384,00
c) per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006	€	346,00
d) per oneri smaltimento compreso IVA	€	550,00
e) per accantonamento art. 10 DPRS 13/2012	€	2.076,00
f) per accantonamento acquisti vari	€	692,00
g) per contributo A.V.C.P.	€	30,00
h) per imprevisti	€	<u>498,00</u>
Sommano a disposizione	€	20.800,00
Importo totale progetto	€	<u>20.800,00</u>
		€ 90.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto la copertura finanziaria con Impegno di spesa al Capitolo 7742 -Bilancio 2014; che con procedura negoziata, svolta in data 23/12/2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "STANCANELLI Mario

Calogero" con il ribasso del 47,5005%;  
che il quadro economico a lavori appaltati risulta essere il seguente:

### QUADRO ECONOMICO POST GARA

<b>A) LAVORI</b>			
1) a base d'asta		€	69.200,00
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 3.000,00		
3) Per incidenza manodopera	€ 19.435,36		
<b>Importo somme non soggette a ribasso</b>	€ 22.435,36	€	22.435,36
<b>Importo somme soggette a ribasso</b>		€	46.764,64
a detrarre ribasso d'asta del	47,5005%	€	22.213,44
<b>Importo netto ribassato</b>		€	24.551,20
<b>Importo somme non soggette a ribasso</b>		€	22.435,36
<b>importo Netto contrattuale</b>		€	46.986,56
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1) Per I.V.A. 22%	= € 10.337,04		
2) Per spese di progettazione interna 2 %	= € 1.384,00		
3) Per assicurazione	= € 346,00		
4) Per oneri conferimento a discarica compreso IVA	= € 550,00		
5) Per accantonamento art.10 DPRS 13/2012	= € 2.076,00		
6) Per accantonamento acquisti vari	= € 692,00		
5) Per contributo AVCP	= € 30,00		
5) Per imprevisti	= € 498,00		
4) Per Quota C.P.T.	= € 4.442,69		
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 20.355,73</b>	€	20.355,73
<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>		€	67.342,29
<b>C) ECONOMIE DI RIBASSO</b>			
Importo complessivo perizia		€	22.657,71
		€	90.000,00

che il contratto è stato stipulato in data 13/05/2015 al n° 14289 di Rep. e registrato a Messina il 26/05/2015 al n° 3200 serie I;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 10/02/2015, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 19/08/2015;

che in data 10/08/2015 i lavori sono stati sospesi;

che in data 26.10.2015, il direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 90.000,00, così ripartito:

<b>A) Lavori</b>			
Importo complessivo lavori		€	69.200,00
Incidenza manodopera	€ 19.435,36		
Oneri sicurezza	€ 3.000,00		
<b>Somme non soggette a ribasso</b>		€	22.435,36
<b>Importo soggetto a ribasso</b>		€	46.764,64
a detrarre ribasso d'asta	47,5005	€	22.213,44
<b>Importo netto ribassato</b>		€	24.551,20
<b>Somme non soggette a ribasso</b>		€	22.435,36
<b>Importo Netto</b>		€	46.986,56
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) I.V.A. 22%	= € 10.337,04		
b) Incentivo 2 %	= € 1.384,00		
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	= € 346,00		
d) Per accantonamento art.10 DPRS 13/2012	= € 2.076,00		
e) Per contributo A.V.C.P.	= € 30,00		
f) Per Quota C.P.T.	= € 4.442,69		
<b>Sommano a Disposizione</b>	€ 18.615,73	€	18.615,73
<b>SOMMANO</b>		€	65.602,29
<b>C) Economie</b>			
Ribasso residuo della quota CPT	17.770,75		
Iva sul ribasso originario	4.886,96		
Altre	1.740,00		
<b>Sommano</b>		€	24.397,71
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		€	90.000,00

che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa "STANCANELLI Mario Calogero", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 46.986,56, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 3.000,00, e del costo della manodopera, pari a € 19.435,36, senza variazione dell'importo contrattuale;

che il tempo contrattuale non subisce variazione;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., ing. Giuseppe Celi, con parere n° 56 del 20/11/2015,

#### PROPONE

per quanto premesso,

di approvare la perizia di variante, redatta in data 26/10/2015 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 90.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Rosario BONANNO

#### IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

#### DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante tecnica dei "Lavori di manutenzione straordinaria e segnaletica lungo le SS.PP. da S. Agata Militello a Tusa e Cesarotano", redatta in data 26/10/2015 dal direttore dei lavori, geom. Antonino Savio, per l'importo complessivo di € 90.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra;


PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento al Cap. 7742 Bilancio 2014;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li 18/02/2016

IL DIRIGENTE



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 18/02/2016

II DIRIGENTE

[Signature]

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 90.000,00 imputata al cap. 742 impegno n. 1145/2014

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 24/2/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]

[Large Signature]