



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. 08/2014



IV[^] Direzione - Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto

Servizio di Protezione Civile

Tel. 0907761205 - 0907761239 - 0907761339 - Fax 0907761733 - Mobile 3453980660

PROGETTO: O.C.D.P.C. 117/2013 - Consolidamento del piano viabile da eseguirsi a monte della S.P. 19 nei pressi del Cimitero di Antillo. Ripristino, canalizzazione e regimentazione delle acque meteoriche, opere di contenimento e stabilizzazione scarpate. **(CODICE ANT_1)**

Indagini Geognostiche e Geotecniche

Importo del progetto (soggetto a ribasso d'asta)		14.162,10
Ribasso d'asta del	58,196%	8.241,78
Importo netto dei lavori		5.920,32
Oneri irriducibili per la sicurezza		1.024,59
Incidenza della manodopera		5.305,11
Importo complessivo netto		12.250,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Per I.V.A. (su € 12.250,02)	22,00%	2.695,01
Totale delle somme impiegate		14.945,03

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 11, Comma 9, artt. 153 Commi 1 e 4, 154 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207)

L'anno 2015 (Duemilaquindici), il giorno 22 (Ventidue) del mese di **Luglio** (22/07/2015):

- **Visto** il programma delle indagini geognostiche e geotecniche di cui al progetto dei lavori suindicati, redatto dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina;
- **Visto** l' O. S. Prot. n° 331/4° del 23/02/2015, con il quale è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- **Visto** l'O.S. prot. n° 1525/IV° del 21/07/2015, con il quale il R. U. P. ha autorizzato la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 152 e 153 del D.P.R. 207/2010, dandone contestuale comunicazione verbale all'impresa **"GEO R.A.S. s.r.l."**;
- **Visti** gli articoli 153 Commi 1 e 4, 154, art. 11, Comma 9, del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;
- **Verificate** le condizioni, acquisite le necessarie documentazioni, per l'aggiudicazione definitiva all'impresa risultata vincitrice dell'appalto;
- **Considerata** l'aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione e registrazione del contratto;
- **Vista** l'urgenza di carattere cogente, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori, considerate le circostanze e la particolarità dei luoghi ove si dovranno realizzare le opere;
- **Vista** la disponibilità dei luoghi ove si dovranno realizzare le indagini geognostiche e geotecniche, avendo in atto il perfezionamento delle pratiche di immissione in possesso, propedeutiche al definitivo esproprio per i terreni interessati dall'intervento;

Il sottoscritto **Geol. Biagio PRIVITERA**, funzionario dell'Ente, Direttore dei Lavori delle Indagini Geognostiche, giusta Disposizione di Servizio del Dirigente IV[^] Direzione prot. 331/IV del 23/02/2015, effettuato il sopralluogo con i tecnici dell'impresa esecutrice delle indagini geognostiche e geotecniche facenti parte del progetto principale in calce indicato, alla presenza del **Geol. Sandro LA SPINA**, Direttore Tecnico della **GEO R.A.S. s.r.l.** - con sede in Catania - Via V.E. Orlando, 168 - ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi sotto riserva attenendosi alle prescrizioni dei sopra citati articoli del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207.

Alla presenza continua del rappresentante dell'impresa, con la scorta del progetto del programma delle indagini geognostiche e geotecniche, il sottoscritto:

- ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni;
- ha indicato il sito dove posizionare i sondaggi da eseguire e le modalità di avanzamento delle prove in situ e prelievo campioni; riferendosi alle condizioni tecnico-amministrative che saranno allegate al contratto, ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alle prove e tipologia, specificando i chiarimenti richiesti.

L'impresa dichiara:

- ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. B) del Regolamento n. 207/2010, che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- di non avere difficoltà e dubbi ad accettare con il presente atto la consegna dei lavori sotto riserve di legge, e di ottemperare a tutte le istruzioni che riceverà dalla Direzione dei Lavori.

Resta stabilito che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento degli atti contrattuali.

A norma dell'art. 8 del Quaderno Patti e Condizioni l'impresa dovrà iniziare i lavori **entro 5 (Cinque)** giorni dalla consegna ed il tempo utile per l'ultimazione degli stessi, indagini in situ e prove di laboratorio compresi quelli occorrenti per la formazione delle piste di servizio e di quant'altro dovuto, resta fissato in **giorni 60 (sessanta) naturali continuativi** dalla data di consegna, per cui la scadenza avverrà il **19/09/2015**.

La Direzione dei Lavori, invita l'impresa a:

- custodire in cantiere il P. O. S. redatto ai sensi del Testo Unico 81/2008 e del Dec. Lgs. 106/2009, e s.m.i. e preventivamente validato dalla D.L.;
- adempiere a quanto prescritto nelle condizioni tecnico-amministrative per esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, organizzando il cantiere, con uomini e mezzi, atti a garantire la produzione ottimale;
- collocare, all'inizio ed alla fine del cantiere, apposito cartello indicatore avente dimensione e tipologia, nel rispetto delle indicazioni della Circolare del Ministero dei LL. PP. del 1° giugno 1990 n° 1726/UL e s. m. i., integrato con le prescrizioni inserite nell'Allegato 1 e nell'Allegato 3 della Circolare n° 3598 del 16.02.2007, della Presidenza della Regione Siciliana.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi eventualmente riscontrati lungo i tracciati stradali e le rispettive pertinenze.

A tal fine si è redatto in originale il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Per l'Impresa:

Geol. Sandro I.A. SPINA

Geol. R.A.S. SPINA
Direttore Tecnico

Il D. L. delle Indagini Geognostiche

Geol. Biagio PRIVITERA

Visto: **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dott. Ing. Giuseppe CELI

