



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 4 Agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici – Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile”.

C.U.P. B17H07001260001 – Codice Operazione SI 1 2994

APPROVAZIONE ELABORATI INTEGRATIVI

Raccolta Generale Presso la Direzione

PROPOSTA N. 324 DEL 18/03/2016

DETERMINAZIONE N. 334 del 31/03/2016

IMPRESA: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l.

CONTRATTO: Rep. n. 14188 del 06/03/2014

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO – VALLE DELL'ALCANTARA

che con parere del R.U.P. n° 26 del 28/07/2014 e con Determinazione Dirigenziale n° 1064 del 27/10/2014 è stata approvata in linea, rispettivamente, tecnica e amministrativa, la perizia di variante tecnica redatta in data 28/07/2014 dallo scrivente, n.q. di direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 1.488.270,00, di cui € 682.001,99 per lavori al netto, compresi gli oneri per la sicurezza, pari a € 35.190,00, ed € 219.008,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che tale perizia è stata oggetto di osservazioni da parte del Servizio 5° del D.R.T. e dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti che con nota U.O.B. S9.02 - Prot. n° 2015 del 18/01/2016, pervenuta al prot. di questo Ente al n° 0001448/16 del 19/01/2016, ha restituito la stessa perizia priva di parere;

che il direttore dei lavori, in data 10/03/2016 ha redatto gli elaborati integrativi (relazione e planimetrie) per il superamento delle suddette osservazioni,

PROPONE

- di approvare gli elaborati integrativi, redatti in data 10/03/2016 dal direttore dei lavori;
- di integrare il parere n° 26 del 28/07/2014, evidenziando che, per le motivazioni riportate nella relazione integrativa, la perizia di variante tecnica del 28/07/2014 è stata redatta ai sensi ai sensi

dell'art. 132, comma 3 - 2° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'obiettivo del progetto originario che prevedeva la messa in sicurezza della S.P. in oggetto.

Il Responsabile del 4° Servizio

(ing. Antonino Sciutteri)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti


DETERMINA

APPROVARE gli elaborati integrativi, redatti in data 10/03/2016 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri;

INTEGRARE il parere n° 26 del 28/07/2014, evidenziando che, per le motivazioni riportate nella relazione integrativa, la perizia di variante tecnica del 28/07/2014 è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 - 2° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'obiettivo del progetto originario che prevedeva la messa in sicurezza della S.P. in oggetto.

Il Dirigente

(ing. Giuseppe Celi)



Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li 18/03/2016

Il Dirigente

[Signature]

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria (art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;
A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di € _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 31/03/16 Il Funzionario [Signature]**

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

[Signature]



Città Metropolitana di Messina

III Direzione - Viabilità Metropolitana

N° del 16/03/2016

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici – Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile”.

C.U.P. B17H07001260001 – Codice Operazione SI 1 2994

Integrazione al parere n° 26 del 28/07/2014.

PREMESSO

che con parere del R.U.P. n° 26 del 28/07/2014 e con Determinazione Dirigenziale n° 1064 del 27/10/2014 è stata approvata in linea, rispettivamente, tecnica e amministrativa, la perizia di variante tecnica redatta in data 28/07/2014 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo complessivo di € 1.488.270,00, di cui € 682.001,99 per lavori al netto, compresi gli oneri per la sicurezza, pari a € 35.190,00, ed € 219.008,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che tale perizia è stata oggetto di osservazioni da parte del Servizio 5° del D.R.T. e dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti che con nota U.O.B. S9.02 - Prot. n° 2015 del 18/01/2016, pervenuta al prot. di questo Ente al n° 0001448/16 del 19/01/2016, ha restituito la stessa perizia priva di parere;

che il direttore dei lavori, in data 10/03/2016 ha redatto gli elaborati integrativi (relazione e planimetrie) per il superamento delle suddette osservazioni;

VISTE

la relazione integrativa che evidenzia l'esatto riferimento normativo - art. 132, comma 3 - 2° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., - della perizia di che trattasi e le planimetrie evidenzianti tutte le opere previste nella variante;

Tutto ciò premesso e visto, il sottoscritto ing. Giuseppe Celi, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010, approva gli elaborati integrativi, redatti in data 10/03/2016 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, e integra il parere n° 26 del 28/07/2014, evidenziando che, per le motivazioni riportate nella relazione integrativa, la perizia di variante tecnica del 28/07/2014 è stata redatta ai sensi ai sensi dell'art. 132, comma 3 - 2° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'obiettivo del progetto originario che prevedeva la messa in sicurezza della S.P. in oggetto.

IL R.U.P.

Ing. Giuseppe CELI