

PROPOSTA N. 912
DEL 31/08/2016



Città Metropolitana di Messina
IV Direzione "Servizi Tecnici Generali"
Servizio: "Edilizia Metropolitana"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Realizzazione di due impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (water mist) presso i locali archivio di Via XXIV Maggio e Stabile ex Cappellini di Viale Bocchetta.

APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA Perizia di variante e suppletiva.

CIG: 6105385316

CUP: B44B14000380003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 904

del 09/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con Determina Dirigenziale n. 1292 del 03.12.2014 è stato approvato il progetto dei lavori per la realizzazione di due impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (Water Mist) presso i locali archivio di Via XXIV Maggio e Stabile ex Cappellini di Viale Bocchetta, per l'importo complessivo di € 310.000,00, di cui € 261.088,40 per lavori a base d'asta comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza e manodopera ed € 48.911,60 quali somme a disposizione dell'Amm.ne;

CHE il progetto trova copertura finanziaria con fondi dell'Amministrazione previsti nel PEG 2014;

CHE, con Determina Dirigenziale n. 504 del 22.05.2015 sono stati affidati i suddetti lavori alla Ditta CADI dei F.lli Milasi S.r.l., P.I. 01025850809 mediante trattativa privata con il ribasso del 24,50%;

CHE, in data 17.11.2015, veniva stipulato il relativo contratto d'appalto n. 14342 di repertorio;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 11.01.2016;

CHE la Direzione dei lavori è stata assunta dal geom. Antonino De Luca, Istruttore Tecnico del Servizio Edilizia Metropolitana di questa Città Metropolitana;

CHE, durante il corso dei lavori, si sono verificate le condizioni per cui si è reso necessario ricorrere alla perizia di variante di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

CHE, nel progetto originario, il quadro di spesa era così come si seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI A BASE D'ASTA		€ 261.088,40
Di cui:	<i>Importo piani sicurezza non soggetto a ribasso</i>	€ 6.083,36
	<i>Importo manodopera non soggetto a ribasso</i>	€ 6.732,65
	<i>Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 12.816,01
 2. SOMME A DISPOSIZIONE		
Per I.V.A. (10%)		€ 26.108,84
Spese tecniche 2%		€ 5.221,76
Imprevisti ed arrotondamento		€ 12.581,00
Consulenza specialistica impianto di spegnimento ad acqua nebulizzata		€ 5.000,00
		€ 48.911,60
Sommano a disposizione		€ 48.911,60
 IMPORTO TOTALE		€ 310.000,00

CHE il progetto di variante delle opere in oggetto è stato redatto ai sensi dell'art. 161, D.P.R. 207/2010 e dell'art. 205 D.Lgs. n. 163/2006 – comma 4 dal Direttore dei Lavori geom. Antonino DE LUCA;

CHE le lavorazioni aggiuntive non variano l'importo complessivo dell'appalto;

CHE l'importo al netto dei lavori nella perizia è aumentato di € 6.471,10 rispetto al progetto originario e che sarà prelevato dalle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

CHE il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

1) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 269.659,39
Ribasso d'asta 24,50 %		€ 62.926,63
Lavori al netto		€ 193.916,75
Oneri Sicurezza		€ 6.083,36
Oneri manodopera		€ 6.732,65
TOTALE APPALTO AL NETTO		€ 206.732,76
 2) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) I.V.A. al 10%	€ 20.673,28	
b) Spese tecniche (2%)	€ 5.393,19	
c) Consulenza specialistica	€ 5.000,00	
d) Imprevisti ed arrotondamento	€ 0,00	
e) Fornitura e collocazione scaffalature archivi	€ 9.274,15	
f) Economie da ribasso	€ 62.926,63	
 Sommano a disposizione	€ 103.267,24	€ 103.267,24
 TOTALE PROGETTO:		€ 310.000,00

VISTE le vigenti disposizioni delle Leggi Regionali in materia di pareri tecnici sui progetti di OO.PP.;

VISTO il parere tecnico n. 14 del 07.07.2016 di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva rilasciato dal R.U.P. arch. Vincenzo Gitto;

VISTI ed esaminati gli elaborati progettuali ed il relativo quadro economico;

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTA la legge regionale n. 9 del 06/03/86 ;

VISTE le LL.RR. N° 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa, e che qui si intende integralmente riportato:

APPROVARE in linea amministrativa la presente perizia di variante e suppletiva al progetto per i lavori di "Realizzazione di due impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (Water Mist) presso i locali archivio di Via XXIV Maggio e Stabile ex Cappellini di Viale Bocchetta", redatta, secondo il quadro tecnico economico sopra riportato, in data 07.07.2016 dai sopraccitati progettisti per l'importo complessivo di € 310.000,00;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, debitamente sottoscritto, per accettazione, dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale e allegato alla perizia di variante e suppletiva, in cui è contemplata la maggiore spesa netta di € 6.471,10 rispetto al contratto principale;

AUTORIZZARE la sottoscrizione del relativo atto;

DICHIARARE la presente determinazione esecutiva ai sensi di legge, stante che l'importo complessivo della presente perizia di variante e suppletiva rimane compreso all'interno delle somme autorizzate con D.D.G. n. 665 del 22/11/2012;


DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente;

INVIARE il presente atto agli Uffici di Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'istruttoria


(dott.ssa Nicoletta Marcianò)

Il Responsabile del Servizio


(ing. Giacomo RUSSO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE in linea amministrativa la presente perizia di variante e suppletiva al progetto per i lavori di "Realizzazione di due impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (Water Mist) presso i locali archivio di Via XXIV Maggio e Stabile ex Cappellini di Viale Bocchetta", redatta in data per l'importo complessivo di € 310.000,00 secondo il seguente quadro tecnico economico rimodulato:

3) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 269.659,39
Ribasso d'asta 24,50 %	€ 62.926,63
Lavori al netto	€ 193.916,75
Oneri Sicurezza	€ 6.083,36
Oneri manodopera	€ 6.732,65
TOTALE APPALTO AL NETTO	€ 206.732,76

4) SOMME A DISPOSIZIONE		
g) I.V.A. al 10%	€ 20.673,28	
h) Spese tecniche (2%)	€ 5.393,19	
i) Consulenza specialistica	€ 5.000,00	
j) Imprevisti ed arrotondamento	€ 0,00	
k) Fornitura e collocazione scaffalature archivi	€ 9.274,15	
l) Economie da ribasso	€ 62.926,63	
Sommano a disposizione	€ 103.267,24	€ 103.267,24
TOTALE PROGETTO:		€ 310.000,00

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, debitamente sottoscritto, per accettazione, dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e allegato alla perizia di variante e suppletiva, in cui è contemplata la maggiore spesa netta di € 6.471,10 rispetto al contratto principale;

AUTORIZZARE la sottoscrizione del relativo atto;

DICHIARARE la presente determinazione esecutiva ai sensi di legge, stante che l'importo complessivo della presente perizia di variante e suppletiva rimane compreso all'interno delle somme autorizzate con D.D.G. n. 665 del 22/11/2012;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente;

INVIARE il presente atto agli Uffici di Ragioneria per quanto di competenza.

Allegati:

Relazione tecnica perizia

Schema dell'atto di sottomissione


Messina, 12.08.2016

IL DIRIGENTE

(arch. Vincenzo Gitto)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 12.08.2016

IL DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 310.000,00 imputata al cap. 349.7449 impegno n. 1403-1404/2014

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 6/9/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO