



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - «SERVIZI TECNICI GENERALI»

Servizio Edilizia Metropolitana

Ufficio Progettazione, interventi per l'efficienza energetica degli edifici

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761272 - fax 090.7761273

v.gitto@provincia.messina.it - segreteria 4dir@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Realizzazione di due impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (water mist) presso i locali archivio di Via XXIV Maggio e Stabile ex Cappellini di Viale Boccetta.

Quadro di Raffronto

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Geom. Antonino De Luca

Si approva

ai sensi dell'art. 47 comma 3 lettera B
del D.P.R. 5/10/2010 n. 207
come recepito dalla L.R. 12/07/2012 n. 12.

PARERE n.14 del 07/07/2016

IL RUP:

Arch. Vincenzo GITTO

Realizzazione di due impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (water mist) presso i locali archivio di: Palazzo degli Uffici di Via XXIV Maggio e Stabile ex Cappellini di Viale Bocchetta.

QUADRO DI RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

		Variante e Suppletiva	Progetto originario	Differenza
A) IMPORTO LAVORI				
A1	importo lavori base d'asta	€ 269 659,39	€ 261 088,40	€ 8 570,99
A2	Oneri sicurezza	€ 6 083,36	€ 6 083,36	€ 0,00
A3	Oneri manodopera	€ 6 732,65	€ 6 732,65	€ 0,00
A4	Importo lavori sogg. a ribasso	€ 256 843,38	€ 248 272,39	€ 8 570,99
A5	Ribasso asta 24,50 %	€ 62 926,63	€ 60 826,74	€ 2 099,89
A6	Restano lavori al netto	€ 193 916,75	€ 187 445,65	€ 6 471,10
A7	Oneri per piani sicurezza	€ 6 083,36	€ 6 083,36	€ 0,00
A8	Oneri manodopera	€ 6 732,65	€ 6 732,65	€ 0,00
TOTALE APPALTO		€ 206 732,76	€ 200 261,66	€ 6 471,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	I.V.A. 10 % sui lavori	€ 20 673,28	€ 26 108,84	€ -5 435,56
B2	Spese tecniche	€ 5 393,19	€ 5 221,77	€ 171,42
B3	consulenza specialistica	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 0,00
B4	imprevisti e arrotondamento	€ 0,00	€ 12 581,00	€ -12 581,00
B5	fornitura e collocazione scaffalature archivi	€ 9 274,15	€ 0,00	€ 9 274,15
B6	economie da ribasso	€ 62 926,63	€ 60 826,74	€ 2 099,89
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€ 103 267,24	€ 109 738,34	€ -6 471,10
TOTALE COMPLESSIVO		€ 310 000,00	€ 310 000,00	€ 0,00

Messina li, 07/07/2016

L'IMPRESA
Cadi del F.lli Milas S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonino DE BUCA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Vincenzo GITTO