



PROPOSTA N° 1001
DEL 27-09-2016

Città Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Opere di razionalizzazione degli spazi interni per la funzionalità del Palacultura "Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G. (Me) . Importo complessivo € 200.000,00.

CUP: B66J15001330003

CIG: 64889860A6

Approvazione Perizia di variante e suppletiva, nuovo quadro economico e schema atto di sottomissione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1032 del 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n.1280 del 30.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 139.956,74 per lavori, con prenotazione di impegno di spesa n.4 del 03.12.2015;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 29.12.2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta EDILIZIA MILONE Srl con sede a Barcellona P.G. (Me) Via Stretto I Ceraolo n.10 P.I. 02764020836 con il ribasso del 12,9833% sull'importo a base d'asta, confermando, altresì, l'impegno definitivo n.1444 del 31.12.2015 della somma di € 193.382,43 al cap. 7516 del bilancio 2015;

CHE il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 05.04.2016 n. 14360 di repertorio, per un importo netto dei lavori di € 129.283,23, compresi € 2.460,69 per oneri di sicurezza ed € 55.286,51 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CHE con la succitata DD è stato contestualmente approvato il nuovo quadro economico a lavori appaltati, così composto:

A) IMPORTO LAVORI		€ 139.956,74	€ 139.956,74
Oneri di sicurezza	€ 2.460,69		
Incidenza manodopera	€ 55.286,51		
Totale somme non soggette a ribasso	€ 57.747,20	€ 57.747,20	
IMPORTO LAVORI A B. A.		€ 82.209,54	
Ribasso	12,9833%		€ 10.673,51
Lavori al netto del r.a.			€ 129.283,23
B)SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%		€ 28.442,31	
Spese tecniche 2%		€ 2.822,93	
Copertura assicurativa		€ 500,00	
Oneri di accesso a discarica		€ 2.000,00	
Imprevisti		€ 3.899,85	
Impianti climatizzazione		€ 20.000,00	
Contributo ANAC		€ 30,00	
CPT 20%		€ 2.134,70	
Accantonamento quota r.a. 50%		€ 4.269,40	
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE		€ 64.099,20	€ 64.099,20
IMPORTO TOTALE			€ 193.382,43
Economie			€ 6.617,58
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€ 200.000,00

CHE in data 04.08.2016 il Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi dell'art. 161 del DPR n.207/2010 e degli artt. n.205 c. 4 e 132 c.1 lett. b del D. Lgs. n.163/2006, una perizia di variante e suppletiva, per le motivazioni espresse nell'allegata relazione tecnica, dell'importo complessivo di € 193.382,43, così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI		146.299,16	146.299,16
Oneri di sicurezza	€ 2.460,69		
Incidenza manodopera	€ 55.286,51		
Totale somme non soggette a ribasso	€ 57.747,20	€ 57.747,20	
IMPORTO LAVORI A B. A.		€ 88.551,96	
Ribasso	12,9833%		€ 11.496,97
Lavori al netto del r.a.			€ 134.802,19
B)SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%		€ 29.656,19	
Spese tecniche 2%		€ 2.949,78	
Copertura assicurativa		€ 500,00	
Oneri di accesso a discarica		€ 1.000,00	
Imprevisti		0,00	
Impianti climatizzazione		€ 20.000,00	
Contributo ANAC		€ 30,00	
CPT 20%		€ 2.134,70	
Accantonamento quota r.a. 50%		€ 2.309,27	
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.580,24	€ 58.580,24
IMPORTO TOTALE			€ 193.382,43

CHE la stessa perizia, secondo l'art.161 c.9 del DPR n.207/10, è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.15 dell'08.08.2016;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la determinazione sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul bilancio dell'Ente,

VISTO il D.Lgs. 163/06 recepito in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTO il DPR 207/10 recepito con DPRS n. 13/12;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Delibera n.40/CC del 08.04.2015

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva con il nuovo quadro economico di spesa, redatta in data 04.08.2016 dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b) del D.Lgs. 163/06, per un importo contrattuale netto di € 134.802,19 compresi oneri di sicurezza e manodopera, con un maggiore importo rispetto al contratto principale di € 5.518,96;

DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione con il quale la Ditta Edilizia Milone, esecutrice dei lavori, si impegna ad eseguire i maggiori lavori netti pari ad € 5.518,96.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm.vo RAFFA Giuseppa



Il Responsabile del Servizio
Geom. MICELI Antonino



Allegati:

- 1- Relazione tecnica di perizia con quadro economico di spesa.
- 2- Schema atto di sottomissione.

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 04.08.2016 dal Direttore dei Lavori, per un importo contrattuale netto di € 134.802,19, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse impegnate al cap. 7516 bilancio 2015 (impegno n. 1444 del 31.12.2015) giusta D.D. n.1554 del 29.12.2015;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, con il quale la Ditta Edilizia Milone S.r.l., esecutrice dei lavori, si impegna ad eseguire i maggiori lavori al netto pari ad € 5.518,96;


INVIARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente;

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

Messina li 26.09.2016

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO



Dirigente
Arch. Vincenzo Gitto
26.09.2016

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO

Li 26.09.2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 193382,43 imputata al cap. 7516
impegno n. 1664/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 11/10/2016 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Serv. Finanziario