



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione
Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Lavori per la ricostruzione della rampa esistente di collegamento ai magazzini “delle case Cuffari” crollata a seguito del fenomeno franoso del 1. Mar. 2010 in contrada Lineri del Comune di Caronia. (Cod. CRN 3 rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n° 3865/2010).

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

IMPRESA: SIAP SERVICE SRL via Trento, 118 BROLO (ME)

CONTRATTO: Rep. n°14371 del 28.04.2016

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1182 del 09/11/2016

DETERMINAZIONE N. 145 del 16/11/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Disposizione n.54 del 18.03.2014, il Dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha approvato in via amministrativa il progetto “*dei lavori per il ripristino della viabilità provinciale SP.168 nel tratto interessato dal fenomeno franoso del 1 marzo 2010 in contrada Lineri del comune di Caronia* (Cod. CRN 3 Rif. piano degli interventi ex o.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n.3865/10).”,redatto dall’U.T. della Provincia Regionale di Messina e rientrante nel programma degli interventi *ex O.P.C.M. 3865/10 (interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli eventi verificatesi nei giorni dall’ 11 al 17 febbraio 2010)* per un importo complessivo di € 2.486.164,00;

Che con la succitata Disposizione è stata impegnata e finanziata l’intera somma necessaria alla realizzazione dell’intervento a valere sulla contabilità speciale n.5431 aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n°3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

che i lavori relativi furono affidati all’Impresa SIAP Service S.P.A. , con sede in Brolo (ME) via Trento 118, offerente in sede di gara un ribasso del 34,4880%.

Che tra le somme a Disposizione del suddetto progetto vi erano previste le somme necessarie ai “*lavori per la ricostruzione della rampa esistente di collegamento ai magazzini della “Case Cuffari” crollata a seguito del fenomeno franoso del 1 mar. 2010 in contrada Lineri del Comune di Caronia*”

Che il relativo progetto esecutivo fu redatto (una volta realizzate le opere di contenimento e il sottofondo stradale dei lavori principali di ricostruzione del tratto della SP.168) in data 25.09.2015 dagli stessi progettisti per un importo complessivo di € 72.000,00 così ripartito :

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€	29 701,76
A.2 - Oneri non soggetti a ribasso contrattuale:			
A.2.1 per attuazione piani sicurezza	3%	€	1 199,74
A.2.2 costo della manodopera	22,723%	€	9 089,83
Totale oneri non soggetti a ribasso contrattuale		€	10 289,57
Totale lavori		€	39 991,33

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%		€	8 798,09
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006		€	799,83
B.3 - Imprevisti e eventuali lavori in economia (art.42 c.3 lettera b DPR 207/2010)		€	2 010,75
B.4 - Oneri per conferimento a discarica		€	3 000,00
B.5- Spesa di cui all'art. 90,c.5, D.L 163/2006 (assic.ne obbligatoria)		€	400,00
B.6- accantonamento e accordi bonari (art.12 DPR 207/2011)		€	2 000,00
B.7- Per eventuali prove sui materiali (a carico dell'ente appaltante)		€	2 000,00
B.8- Per fornitura bitume in frasca		€	13 000,00
Totale somme a disposizione		€	32 008,67
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€	72 000,00

Che detto progetto ottenne l'approvazione in linea tecnica con Dispositivo n.45 del 05.10.2015 dall'allora RUP Ing. Giuseppe Celi .

Che con nota n.0068850 del 20.11.2015 il Dirigente Generale Del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha preso atto del progetto esecutivo ed ha autorizzato la stazione appaltante all'affidamento dei relativi lavori alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali la SIAP SERVICE SRL. con sede in Brolo (ME) agli stessi patti e condizioni previsti dal relativo contratto n.14229 di Rep. del 19.09.2014.

Che con Determina Dirigenziale n. 1331 del 04.12.2015 Il Dirigente e RUP Ing. Giuseppe Celi approvava il progetto esecutivo e affidava la realizzazione dei relativi lavori , ai sensi dell'art.57 comma 5° del Decreto legislativo n.163/2006 all'Impresa SIAP SERVICE SRL agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per i lavori principali.

Che i lavori vennero consegnati in via d'urgenza (ai sensi dell'art.153 comma 1 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 207/2010 e dell'art.1 comma 9 del D.Lgs. 163/2006) in data 13.09.2016 e Il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 28.04.2016 al n.14371 di repertorio per un importo complessivo, al netto di IVA, di €. 29.756,79, di cui € 19.458,22 al netto del ribasso del 34,4880% ed € 10.298,57 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza e per il costo della manodopera.

Che i lavori ebbero termine il 10.06.2016;

Che si rende necessario assestare definitivamente le quantità di qualche lavorazione, senza che ciò comporti alcun aumento dell'importo autorizzato con il succitato contratto n. 14371;

Che ad intendimento di ciò la Direzione dei Lavori ha redatto, in data 04.08.2016, ai sensi dell'art.132 comma 3 del D lgs. 163/2006, una perizia di assestamento somme senza impegno di maggiore spesa, per l'importo complessivo di € 72.000,00 di cui € 29.747,79 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 34,4880% compresi € 10.289,57 per oneri irriducibili, di € 29.755,11 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 12.497,12 per economie il cui quadro economico viene riportato di seguito;

A - LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 - Importo lavori lordi Perizia		€	39 991,33
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso		€	1 199,74
A.3 - Importo per costo della manodopera non soggetto a ribasso		€	9 089,83
	sommano gli oneri irriducibili	€	10 289,57
A.4 - Importo soggetto a ribasso		€	29 701,76
A.5 - Ribasso d'asta del 34,4880%		€	10 243,54
A.6 - Importo di contratto		€	29 747,79
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA 22%		€	6 544,51
B.2 - Spese tecniche RUP e art. 18 L.109 (2%)		€	799,83
B.3 - spese per imprevisti ed eventuali lavori in economia		€	1 510,77
B.4 - Spese per conferimento a discarica		€	5 500,00
B.5 - Spese di cui all'art.90, c5 DL 163/2006 ass.ne obbligatoria		€	400,00
B.6 - Spese per accantonamenti e accordi bonari art.12 DPR 207		€	2 000,00
B.7 - Per fornitura bitime in frasca		€	13 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	29 755,11
	IMPORTO TOTALE DI PERIZIA	€	59 502,89
C - ECONOMIE			
C.1 - Economie da ribasso d'asta		€	10 243,54
C.2 - Economie derivanti da minore importo IVA		€	2 253,58
	TOTALE ECONOMIE	€	12 497,12
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	72 000,00

Che detta perizia, secondo l'articolo 161 comma 9 del DPR 207/2010, è stata approvata in linea Tecnica dal sottoscritto Responsabile del Procedimento con parere n.29 del 27.10.2016;

Che la perizia non comporta l'utilizzo di ulteriori somme di quelle già previste in precedenza;

Che la copertura finanziaria della spesa è imputata sulla **contabilità speciale n°5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **esercizio finanziario della Regione Siciliana**;


Che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

PROPONE

Per quanto sopra visto, premesso e considerato

1. Approvare la Perizia di assestamento somme, redatta in data 04.08.2016, dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno, ai sensi dell'art.132 comma 3 del D Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € 72.000,00 di cui € 29.747,79 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 34,4880% compresi € 10.289,57 per oneri irriducibili, di € 29.755,11 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 12.497,12 per economie
2. Inviare la Perizia di Assestamento Somme alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giovanni ZENTINI)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. Approvare la Perizia di assestamento somme , redatta in data 04.08.2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno, ai sensi dell'art.132 comma 3 del D Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € 72.000,00 di cui € 29.747,79 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 34,4880% compresi € 10.289,57 per oneri irriducibili, di € 29.755,11 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 12.497,12 per economie il cui quadro economico viene riportato di seguito:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori lordi Perizia	€	39 991,33	
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	1 199,74	
A.3 - Importo per costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	9 089,83	
		€	10 289,57
		sommano gli oneri irriducibili	
A.4 - Importo soggetto a ribasso	€	29 701,76	
A.5- Ribasso d'asta del 34,4880%	€	10 243,54	
A.6 - Importo di contratto	€	29 747,79	

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	6 544,51	
B.2 - Spese tecniche RUP e art. 18 L.109 (2%)	€	799,83	
B.3 - spese per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	1 510,77	
B.4 - Spese per conferimento a discarica	€	5 500,00	
B.5- Spese di cui all'art.90, c5 DL 163/2006 ass.ne obbligatoria	€	400,00	
B.6 -Spese per accantonamenti e accordi bonari art.12 DPR 207	€	2 000,00	
B.7 - Per fornitura bitime in frasca	€	13 000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	29 755,11
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA		€	59 502,89

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	10 243,54	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€	2 253,58	
TOTALE ECONOMIE		€	12 497,12
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€	72 000,00

2. Inviare la Perizia di Assestamento Somme alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

Il Dirigente
(Arch. Vincenzo GATTI)



Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li 08.11.2016

Il Dirigente della 3^a Direzione

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;
A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla **contabilità speciale n°5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **esercizio finanziario della Regione Siciliana**

**2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA

Dott. Antonino Calabro

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 15/11/16 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabro