



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 39 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le SS.PP. n° 1 e 2 di Mojo Alcantara-Roccella V. fino a Portella Zilla per consentire l’accesso al PIT 32 “Valle dell’Alcantara”. Interventi strutturali del piano viabile”.

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.:0352014B21- C.U.P.: B37H07001670001 – COD. CARONTE: SI 1 12699.
Importo complessivo: €1.000.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di FEBBRAIO,
alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale AVV. M. A. CAPONETTI;

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le SS.PP. n° 1 e 2 di Mojo Alcantara-Roccella V. fino a Portella Zilla per consentire l'accesso al PIT 32 "Valle dell'Alcantara". Interventi strutturali del piano viabile".

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.:0352014B21- C.U.P.: B37H07001670001 – COD. CARONTE: SI 1 12699.

Importo complessivo: € 1.000.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 08.05.2009 dall'arch. Francesco Orsi e dai Geomm. Michele QUARTO e Giuseppe SPECIALE, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 32 del 19/06/2009 e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 55 del 22/07/2009, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 786.000,00	€ 786.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:	<u>€ 23.580,00</u>	
restano a base d'asta:	€ 762.420,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 157.200,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 15.720,00	
3) Pubblicità gara	€ 26.000,00	
4) Oneri discarica	<u>€ 15.080,00</u>	
sommano	€ 214.000,00	<u>€ 214.000,00</u>
Importo complessivo		€ 1.000.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 Dicembre 2006 n° 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n° 9774/UDCGAB del 13 Luglio 2007;

che con gara di appalto esperita per pubblico incanto in data 12/10/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa "MAMMANA MICHELANGELO" – via S. Lucia, s.n. – 98070 CASTEL DI LUCIO (ME), con il ribasso del 7,3152%;

che il contratto, per l'importo di € 730.227,46 , compresi € 23.580,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 11/02/2010 al n° 13733 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 24/02/2010, al n° 119 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 04.02.2010, come risulta dai relativi verbali in pari data per essere ultimati entro il 11/02/2011;

che in data 06.09.2010 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la 1^a Perizia di Variante ai sensi dell'art. 25 – comma 1- lettera b-bis della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a) Importo dei lavori a base d'asta	€.	762.420,00		
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %	€.	<u>55.772,54</u>		
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale	€.	706.647,46		
d) oneri sicurezza	€.	<u>23.580,00</u>		
e) importo netto contrattuale	€.	730.227,46		
f) somme a disposizione dell'amministrazione :				
- per I.V.A. 20%	€.	146.045,49		
- per spese tecniche 2%	€.	15.720,00		
- per pubblicità	€.	26.000,00		
- oneri discarica	€.	<u>15.080,00</u>		
sommano a disposizione	€.	202.845,49	€.	<u>202.845,49</u>
IMPORTO COMPLESSIVO			€.	933.072,95
Economie:				
Ribasso del 7,3152%	€.	55.772,54		
I.V.A. sul ribasso	€.	<u>11.154,51</u>		
SOMMANO:	€.	66.927,05	€.	<u>66.927,05</u>
	Tornano		€.	1.000.000,00

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 42 del 16/09/2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 108 del 21/09/2010;

che il relativo atto di sottomissione, del 20/10/2010, è stato rubricato al n° 765 in data 03/02/2011;

che in data 22/03/2010 con prot. n. 0010665/10 il R.U.P. ha espresso parere favorevole al sub-appalto in favore della ditta LAGATI Gaetano come richiesto dall'impresa Mammana Michelangelo;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni;

che durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/09/2010, come accertato dal relativo verbale redatto in data 05/10/2010, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 09/12/2010;

che il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 10/06/2011 dall'ing. Rosario Bonanno con esito positivo;

che il Collaudo Amministrativo è stato redatto in data 13/06/2011 dall'arch. Alfredo Misitano, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 163.920,71;

che lo stato finale, i certificati di collaudo statico ed amministrativo sono stati approvati con determinazione n° 217 del 29/06/2011;

che la spesa effettiva ammonta a € 908.807,27, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato

Finale

per oneri irriducibili per la sicurezza

TOTALE LAVORI

€ 706.047,72

€ 23.559,99

€ **729.607,71**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€ 145.921,54	
2) Spese tecniche 2%	€ 15.720,00	
3) Oneri discarica	€ 4.527,00	
4) Pubblicità gara	€ 13.031,02	
Sommano a disposizione	€ 179.199,56	€ 179.199,56
		€ 908.807,27

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25/01/2017;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le SS.PP. n° 1 e 2 di Mojo Alcantara-Roccella V. fino a Portella Zilla per consentire l'accesso al PIT 32 "Valle dell'Alcantara". Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.:0352014B21- C.U.P.: B37H07001670001 – COD. CARONTE: SI 1 12699.

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato
Finale

€ 706.047,72

per oneri irriducibili per la sicurezza

€ 23.559,99

TOTALE LAVORI

€ 729.607,71

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€ 145.921,54
2) Spese tecniche 2%	€ 15.720,00
3) Oneri discarica	€ 4.527,00
4) Pubblicità gara	€ 13.031,02

Sommano a disposizione € 179.199,56


€ 179.199,56

€ 908.807,27

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 25/01/2017, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 31.01.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gino



Si allega:

Quadro economico finale.

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 31.01.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GIUSTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07-02-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 03/07/2017 Il Funzionario



IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')



(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitanò

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)


Il Segretario Generale

.....



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)



Il Segretario Generale



Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LUNGO LE SS.PP. N°1 E 2 DI MOJO ALCANTARA-ROCCELLA V. FINO A PORTELLA ZILLA PER CONSENTIRE L'ACCESSO AL PIT 32 "VALLE DELL'ALCANTARA". INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE.
Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo Operativo 2.3.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 38 - Codice Caronte SI 1 12699
Codice CIG : 0352014B21 **Codice CUP : B37H07001670001**
PROGETTO RETROSPETTIVO

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 38 è stato inserito il progetto dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' LUNGO LE SS.PP. N°1 E 2 DI MOJO ALCANTARA-ROCCELLA V. FINO A PORTELLA ZILLA PER CONSENTIRE L'ACCESSO AL PIT 32 "VALLE DELL'ALCANTARA". INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE.";
- Che in data 08/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 786.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 214.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determina Dirigenziale n° 55 del 22/07/2009 è stato approvato il progetto;
- Che in data 11/02/2010 (n° 13733 di Rep., registrato a Messina in data 24/02/2010, al n° 119 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "MAMMANA MICHELANGELO" con sede legale in via S. Lucia s.n. – Castel di Lucio (ME) con il ribasso del 7,3152 % per un

importo netto contrattuale di € 730.227,46 comprensivo di € 23.580,00 per oneri per la sicurezza;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 04/02/2010;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a:
 1. Bonifica scarpate e consolidamento del piano viabile;
 2. Regimentazione delle acque meteoriche;
 3. Incrementare le opere di protezione laterale della strada;
 4. Ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 5. Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che successivamente al progetto principale, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche che hanno duramente colpito il territorio interessato dai lavori, è stata redatta una 1^a perizia di variante in data 06/09/2010, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 42 del 16/09/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 21/09/2010 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 730.227,46 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 202.845,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 66.927,05 come economie a seguito della gara;
- Che durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/09/2010, come accertato con verbale redatto in data 05/10/2010, e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 908.807,27 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 706.047,72
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ <u>23.559,99</u>
TOTALE LAVORI	€ 729.607,71

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€ 145.921,54	
2) Spese tecniche 2%	€ 15.720,00	
3) Oneri discarica	€ 4.527,00	
4) Pubblicità gara	€ 13.031,02	
Sommano a disposizione	€ 179.199,56	€ <u>179.199,56</u>
		€ <u><u>908.807,27</u></u>

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 908.807,27;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati con certificato di collaudo redatto dall'arch. Alfredo Misitano in data 13/06/2011;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Messina. 25/01/2017

Il Direttore Lavori
Arch. Francesco Orsi



Il R.E.O. Dirigente della III Direzione
Arch. Vincenzo GIUTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 -

OGGETTO : CODICE CIG 0352014B21 - CODICE CUP B37H07001670001 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le SS.PP. N° 1 e 2 di Mojo Alcantara-Roccella valdemone fino a Portella Zilla per consentire l'accesso al PIT 32 "Valle dell'Alcantara". Interventi strutturali del piano viabile. *Codice Caronte SI_1_12699*
PROGETTO RETROSPETTIVO

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	706.047,72
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	23.559,99
TOTALE LAVORI	€	729.607,71

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€	145.921,54
2) Spese tecniche 2%	€	15.720,00
3) Oneri discarica	€	4.527,00
4) Pubblicità gara	€	13.031,02
Sommano a disposizione	€	179.199,56
	€	179.199,56
	€	908.807,27

Messina 18 gennaio 2017

Il Direttore Lavori
Arch. Francesco Orsi

IL R.E.O.
Dirigente III Direzione
Arch. Vincenzo GITTOLINO