



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP. ricadenti tra i comuni da Sinagra a Tusa. C.I.G.: 6042151CBA - Perizia di assestamento somme quadro economico.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N° 434 del 11/04/2014

DETERMINAZIONE N° 458

del 05/05/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 21/11/2014 dai geomm. Antonino LETIZIA e Carmelo MANGANO, dipendenti di questo Ente, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, Ing. Benedetto SIDOTI PINTO, con parere n° 46 del 04/12/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 1310 del 04/12/2014, per l'importo complessivo di €128.000,00, così ripartito:

A) IMPORTO DEI LAVORI			
Importo a base d'asta			€ 77.962,24
Oneri sicurezza dei lavoratori (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 3.921,00
Costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)			€ 12.668,97
Sommano			€ 94.552,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a) I.V.A. 22%	€	20.801,49	
b) Spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	1.891,04	
c) Contributo A.V.C..P.	€	30,00	
d) Oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	1.200,00	
e) Assicurazione obbligatoria	€	94,55	
f) Accertamenti di laboratorio	€	1.000,00	
g) Imprevisti	€	1.648,64	
h) Accantonamento per attrezzature varie	€	945,50	
i) Acquisizione aree	€	3.000,00	
l) Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 10 D.P.R.S. 13/2012)	€	2.836,57	
SOMMANO	€	33.447,79	€ 33.447,79
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 128.000,00

che la somma necessaria per la realizzazione del progetto è stata previsto nel Bilancio 2014 all'intervento 2.06.01.01-00 - cap.7727, giusto impegno assunto al N° 1407 - atto 1308 del 15/12/2014 4/12/2014 1570 1310

che con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, esperita in data 24/02/2015, è rimasta aggiudicataria l'impresa **MAMMANA LAVORI S.r.l. - unipersonale** con il ribasso del 22,1250%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	94.552,21
Percentuale di manodopera		€	12.668,97
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	3.921,00
Restano a base d'Asta		€	77.962,24
Ribasso d'asta del	22,1250%	€	17.249,15
Lavori al netto del ribasso d'asta		€	60.713,09
Percentuale di manodopera		€	12.668,97
Importo per la sicurezza dei lavoratori		€	3.921,00
A)	IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRENSIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA		77.303,06
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)	I.V.A. 22%	€	17.006,67
b)	Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.	€	1.891,04
c)	Contributo A.V.C.P.	€	30,00
d)	Oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	1.200,00
e)	Assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006.	€	94,55
f)	Accertamenti di Laboratorio	€	1.000,00
g)	Imprevisti	€	1.648,64
h)	Accantonamento per attrezzature varie	€	945,50
i)	Acquisizione aree	€	3.000,00
l)	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 10 D.P.R.S. 13/2012)	€	2.836,57
m)	Quota C. P. T. compreso I.V.A. il 20 % del ribasso d'asta.	€	3.449,83
	SOMMANO	€	33.102,81
	Totale	€	110.405,87
C)	SOMME RESIDUE DAL RIBASSO D'ASTA		
	Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	13.799,32
	I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale	€	3.794,81
	Sommano	€	17.594,13
IMPORTO TOTALE POST GARA		€	128.000,00

che il relativo contratto, per un importo di € 77.303,06, è stato stipulato in data 27/05/2015 al n.14301 di Rep., ed è stato registrato a Messina in data 15/06/2015, al N° 3605, Serie 1T;

che i lavori sono stati consegnati il 05/06/2015, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro centoquarantasei giorni, e cioè il 29/10/2015;

che In corso d'opera per motivi imprevisti ed imprevedibili, in data 21/10/2015, è stata redatta apposita Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c, del D. Lgs. 163/2006, approvata con Determinazione N° 1146 del 09/11/2015, per l'importo complessivo di **€.92.702,78**, al netto del ribasso d'asta del 22,1250% e comprensivi degli oneri per la sicurezza così come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
LAVORI			
Importo complessivo dei Lavori			113 800,00
A detrarre Oneri Sicurezza			3 992,30
A detrarre Perc. mano d'opera			14 453,03
Restano Lavori a base d'Asta			95 354,67
Detrazione Ribasso d'asta del 22,1250%			21 097,22
Importo Lavori al netto			74 257,45
Oneri per la Sicurezza			3 992,30
Costo della mano d'opera			14 453,03
Importo netto contrattuale			92 702,78
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%			20 394,61
Spese Tecniche			2 276,00
Spese per Ass. Obbligatoria			113,80
Conferimento in discarica			2 000,00
Accantonamento per transazioni ed accordi bonari			2 000,00
Spese per prove sui mat.			1 000,00
Accantonamento per attr.varie			927,03
Contributo AVCP			30,00
Quota C.P.T. 20% sul ribasso d'asta			4 219,44
Sono le somme a disposizione			32 960,88
SOMMANO			125 663,66
ECONOMIE			
Economie			2 336,34
TORNANO			128 000,00

che l'atto di Sottomissione è stato Rubricato in data 03/03/2016 al N° 1999, per l'importo complessivo, compreso oneri di sicurezza e costi per la manodopera di € 15.399,72 con il quale furono concordati con l'Impresa N° 8 nuovi prezzi, quindi complessivamente l'importo netto contrattuale "Compreso il Contratto principale" ammonta ad 92.702,78 diconsi (Euro novantaduemilasettecentodue/78), per i maggiori lavori previsti in perizia di variante, vennero concessi ulteriori 40 giorni e pertanto la nuova scadenza venne protratta dal 29/10/2015 al 08/12/2015;

che nel Quadro Comparativo si possono rilevare gli scostamenti, talora in più e talora in meno, delle quantità delle singole categorie di lavoro previste nella Perizia di Variante, rispetto alla Contabilità Finale, dovute alle modifiche sopra indicate, che però non hanno determinato variazione di spesa rispetto all'importo netto contrattuale;

che in fase di contabilizzazione finale, considerato che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione quelle previste per accordi bonari, prove sui materiali e quota CPT, non sono state impegnate si è redatta la perizia di assestamento del quadro economico prevedendo di impegnare l'intero importo per acquisto attrezzature varie, materiale informatico e/o segnaletica necessari a mitigare le carenze per la viabilità sulle strade;

che per attuare la presente perizia di assestamento del quadro economico non occorre nessun finanziamento aggiuntivo ed il quadro economico di spesa viene così modificato:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			113.784,69
Percentuale di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	€	14.453,03	
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.992,30	
Sommano	€	18.445,33	€ 18.445,33
Restano a base d'Asta			€ 95.339,36
Ribasso d'asta del		22,1250%	€ 21.094,38
Importo al netto del ribasso d'asta			€ 74.244,98
A) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€ 92.690,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a) I.V.A. 22%	€	20.391,87	
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.	€	2.275,69	
c) Oneri di conferimento a discarica, compreso I.V.A.	€	1.999,28	
d) Acquisto attrezzature varie, materiale informatico e/o segnaletica	€	10.612,85	
e) Contributo A.V.C.P.	€	30,00	
SOMMANO	€	35.309,69	€ 35.309,69
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 128.000,00


PROPONE

Per quanto premesso, di:

1. approvare la perizia di assestamento somme, redatta in data 03/04/2017 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo MANGANO, ai sensi dell'art. 132, comma 3), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 128.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonino Sciutteri



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA


APPROVARE la perizia di assestamento somme, redatta in data 03/04/2017 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo MANGANO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 128.000,00, secondo il seguente quadro economico:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			113.784,69
Percentuale di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	€	14.453,03	
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.992,30	
Sommano	€	18.445,33	€ 18.445,33
Restano a base d'Asta			€ 95.339,36
Ribasso d'asta del		22,1250%	€ 21.094,38
Importo al netto del ribasso d'asta			€ 74.244,98
A) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€ 92.690,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a) I.V.A. 22%	€	20.391,87	
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.	€	2.275,69	
c) Oneri di conferimento a discarica, compreso I.V.A.	€	1.999,28	
d) Acquisto attrezzature varie, materiale informatico e/o segnaletica	€	10.612,85	
e) Contributo A.V.C.P.	€	30,00	
SOMMANO	€	35.309,69	€ 35.309,69
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 128.000,00

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.


DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

li 10.04.2017

II DIRIGENTE


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 10.04.2017

II DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere F.A.V.O.R.E. VOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 128.000,00 imputata al cap. 7727 impegno n. 1570/2014
di cui ancora disponibili € 12.998,72

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 28/6/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Pro. nto

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO