



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione – Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Progetto per la ricostruzione della sede viaria, con la realizzazione delle opere di contenimento e la canalizzazione delle acque meteoriche dal Km. 2+500 al Km. 4+700 circa, della S. P. 157 Tortoriciana, nel Comune di Caprileone.

O. P. C. M. N° 3865 del 15/04/2010 – CPR 7 - Disposizione Commissariale N° 6 del 20/07/2011

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME

IMPRESA: MONDELLO Costruzioni s.r.l. Via S.Francesco di Paola, 3 S.Angelo di Brolo (ME)

CONTRATTO: Rep. n°14425 del 07/04/2017 reg.to a Messina il 20.04.2017 al n°2808 serie 1T

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 463 del 30/03/2018

DETERMINAZIONE N. 482 del 16/04/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il progetto originario è inserito con codice CPR 7 nel “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea ex OPCM 3865/2010”, le cui risorse economiche sono state previste dal Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana con Disposizione n° 06 del 20.07.2011;

che lo stesso progetto, redatto dall'ing. Rosario Bonanno e dai geomm Antonino Letizia e Carmelo Mangano, dipendenti della Città Metropolitana di Messina (ente attuatore dell'intervento), è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, Ing. Anna Chiofalo, con parere n° 21 del 14.09.2016, e in linea amministrativa dal dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ing. Calogero Foti, con disposizione n. 446 del 09.11.2016, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 370.000,00 per lavori, comprensivi di € 7.503,33 per oneri non soggetti a ribasso d'asta, ed € 130.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che l'impegno e il finanziamento della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento vale sulla contabilità speciale n. 5431, aperta ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

che i lavori furono affidati all'Impresa MONDELLO Costruzioni s.r.l. con sede in S.Angelo di Brolo (ME), offerente un ribasso del 23,4238%, giusto contratto d'appalto sottoscritto a Messina in data 07.04.2017, al n.14425 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di €. 285.089,51 di cui € 277.586,18 al netto del ribasso del 23,4238% ed € 7.503,33 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

che gli stessi vennero consegnati in data 04/05/2017;

che durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di apportare alcune variazioni alle quantità previste nel computo metrico, con l'inserimento di nuovi prezzi, nonché tra le somme a disposizione, senza alcun aumento di spesa e senza alterare la natura complessiva del contratto ed il valore iniziale;

che ad intendimento di ciò la Direzione dei Lavori ha redatto, in data 18.12.2017, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c del D. Lgs. N. 50/2016, una perizia di variante e assestamento somme senza impegno di maggiore spesa, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 285.089,51 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 23,4238% compresi € 7.503,33 per oneri irriducibili, di € 111.319,69 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 103.590,80 per economie;

Vista la succitata Perizia di Variante e Assestamento Somme per l'importo complessivo di € 500.000,00 il cui quadro economico viene riportato di seguito :

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori lordi Perizia	€ 370 000,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7 503,33
A.4 - Importo soggetto a ribasso	€ 362 496,67
A.5- Ribasso d'asta del 23,4238%	€ 84 910,49
A.6 - Importo di contratto	€ 285 089,51

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a)- per I.V.A. al 22%	€ 62 719,69
b)- per spese tecniche 2%	€ 7 400,00
c)- per contributi ANAC	€ 225,00
c)- per oneri di conferimento a discarica (compreso IVA)	€ 9 000,00
d)- per eventuali indennizzi a privati	€ 3 000,00
f)- per prove sui materiali (compreso I.V.A.)	€ 3 000,00
h)- per forniture e servizi	€ 19 875,00
i) - per indagini geologiche	€ 6 100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 111 319,69 € 111 319,69

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 84 910,49
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 18 680,31
TOTALE ECONOMIE	€ 103 590,80 € 103 590,80
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	<u>€ 500 000,00</u>


che detta perizia, secondo l'articolo 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. N. 50/2016, è stata approvata in linea Tecnica dal sottoscritto Responsabile del Procedimento con parere n. 45 del 18.12.2017;
che la perizia non comporta l'utilizzo di ulteriori somme di quelle già previste in precedenza;
che la copertura finanziaria della spesa è imputata sulla contabilità ordinaria al capitolo **516066** del Bilancio della Regione Siciliana (ex **contabilità speciale N° 5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), **esercizio finanziario della Regione Siciliana**;
che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

PROPONE

Per quanto sopra visto, premesso e considerato

1. Approvare la Perizia di Variante e Assestamento somme, redatta in data 18.12.2017, dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. N. 50/2016 per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 285.089,51 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 23,4238% compresi € 7.503,33 per oneri irriducibili, di € 111.319,69 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 103.590,80 per economie;
2. Dare atto di aver preso visione del "codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n. 190 del 06.11.2012;
3. Inviare la Perizia di Variante e Assestamento Somme alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Anna CHIOFALO)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti


DETERMINA

1. Approvare la Perizia di Variante e Assestamento somme, redatta in data 18.12.2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c del D. Lgs. N. 50/2016 per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 285.089,51 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 23,4238% compresi € 7.503,33 per oneri irriducibili, di € 111.319,69 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 103.590,80 per economie con il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1 - Importo lavori lordi Perizia		€ 370 000,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso		€ 7 503,33
A.4 - Importo soggetto a ribasso		€ 362 496,67
A.5- Ribasso d'asta del 23,4238%		€ 84 910,49
A.6 - Importo di contratto		€ 285 089,51
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)- per I.V.A. al 22%	€ 62 719,69	
b)- per spese tecniche 2%	€ 7 400,00	
c)- per contributi ANAC	€ 225,00	
c)- per oneri di conferimento a discarica (compreso IVA)	€ 9 000,00	
d)- per eventuali indennizzi a privati	€ 3 000,00	
f)- per prove sui materiali (compreso I.V.A.)	€ 3 000,00	
h)- per forniture e servizi	€ 19 875,00	
i)- per indagini geologiche	€ 6 100,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 111 319,69	€ 111 319,69
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 84 910,49	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 18 680,31	
TOTALE ECONOMIE	€ 103 590,80	€ 103 590,80
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 500 000,00

2. Dare atto di aver preso visione del "codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n. 190 del 06.11.2012;
3. Inviare la Perizia di Variante e Assestamento Somme alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

Il Dirigente F.F.
(Dott. Francesco Roccaforte)




Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li

30/03/2018

Il Dirigente della 3^a Direzione



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria (art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità ordinaria al capitolo **516066** del Bilancio della Regione Siciliana (ex **contabilità speciale N° 5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), **esercizio finanziario della Regione Siciliana;**

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario


Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO PRESO NOTA

Messina 11/4/18 Il Funzionario 


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO


Dott.ssa Anna Maria TRIPODO