



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 4 Agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici – Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile”.

C.U.P. B17H07001260001 – Codice Operazione SI 1 2994

APPROVAZIONE ELABORATI INTEGRATIVI SOSTITUTIVI ALLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME DEL 23/07/2015 IN SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1087 DEL 02/11/2017.

Raccolta Generale Presso la Direzione

PROPOSTA N. 904 DEL 03/07/2018

DETERMINAZIONE N. 843 del 05/07/2018

IMPRESA: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l.

CONTRATTO: Rep. n. 14188 del 06/03/2014

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO – VALLE DELL'ALCANTARA

che con parere del R.U.P. n° 32 del 31/07/2015 e con Determinazione Dirigenziale n° 809 del 11/08/2015 è stata approvata in linea, rispettivamente, tecnica e amministrativa, la perizia di Assestamento Somme Finale redatta in data 23/07/2015 dallo scrivente, n.q. di direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 1.488.270,00, di cui € 636.576,88 per lavori al netto, compresi gli oneri per la sicurezza, pari a € 32.846,15, € 243.092,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 608.600,14 come economie;

che tale perizia è stata oggetto di osservazioni da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti che con nota U.O.B. S9.02 - Prot. n° 25675 del 23/05/2016 e n° 48175 del 02/10/2017, acquisite al protocollo di questo ente rispettivamente con n° 18013/16 del 31/05/2016 e n° 35061/17 del 09/10/2017, ha restituito la stessa perizia priva di parere; **che** il direttore dei lavori, in data 19/10/2017 ha redatto e trasmesso con Prot. n° 39768/17 del 16/11/2017 gli elaborati integrativi (relazione e planimetrie) alla Perizia di Assestamento Somme Finale, in cui veniva inserito il riferimento normativo e precisamente ai sensi dell'art. 132 comma 3 – 2° periodo del D. Lgs. 12/04/2006;

che tali elaborati sono stati approvati con parere tecnico n° 34 del 24/10/2017 e con Determinazione Dirigenziale n° 1087 del 02/11/2017;


che il direttore dei lavori in data 20/12/2017 ha rielaborato i suddetti elaborati integrativi, sostituendoli, specificando che la Perizia di Assestamento Somme Finale è stata redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 – 1° periodo del D. Lgs. 12/04/2006;

PROPONE

- di approvare gli elaborati integrativi sostitutivi, redatti in data 20/12/2017 dallo scrivente direttore dei lavori;
- di sostituire il parere n° 34 del 24/10/2017 con il parere n° 26 del 26/09/2018, evidenziando che, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica integrativa del 20/12/2017, la perizia di variante tecnica del 23/07/2015 è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 - 1° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'obiettivo del progetto originario che prevedeva la messa in sicurezza della S.P. in oggetto;
- di sostituire con la presente la Determina Dirigenziale n° 1087 del 02/11/2017.

Il Responsabile del 4° Servizio

(ing. Antonino Sciutteri)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA


APPROVARE gli elaborati integrativi sostitutivi, redatti in data 20/12/2017 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri;

SOSTITUIRE il parere n° 34 del 31/07/2015 con il parere n° 26 del 26/09/2018 evidenziando che, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica integrativa, la perizia di Assestamento Somme Finale del 23/07/2015 è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 - 1° periodo - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'obiettivo del progetto originario che prevedeva la messa in sicurezza della S.P. in oggetto;

SOSTITUIRE con la presente la Determina Dirigenziale n° 1087 del 02/11/2017.

IL DIRIGENTE F.F.

(Dott. F. Roccaforte)




Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li

03 02 18

Il Dirigente



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di € _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 4/3/18 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F.F.

Dott. Massimo Ranieri