



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione
Viabilità Metropolitana

Lavori : **di prolungamento oltre la sez. 170 della strada a scorrimento veloce "Patti (A20) – San Piero Patti" Completamento 2° lotto**

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA *ai sensi dell'art. 132, comma 1 -lett. c), del D. Lgs. 163/2006)*

C.I.G. : 6659900357

C.U.P. : B46G15000380003

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA

N. 1411 del 16/11/2018

DETERMINAZIONE N. 1385 del 22/11/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ prolungamento oltre la sez.170 della strada a scorrimento veloce Patti (A20) - S. Piero Patti, completamento 2° Lotto” redatto dall’Ing. A. Scutteri e dal geom. R. Coppola, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato Con Determina Dirigenziale n.413 del 04.05.2015, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, dal Dirigente della V Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità 2° Distretto della Città Metropolitana di Messina, per l’importo complessivo di € 464.000,00,

che con determina n.587 del 07.06.2016 il Dirigente competente ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all’ Impresa COGE SRL con sede in Montagnareale (ME), offerente un ribasso del 13,6900%;

che il relativo contratto d’appalto fu sottoscritto a Messina in data 04.10.2016, al n.14394 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 300.502,45 di cui € 217.493,32 al netto del ribasso del 13,6900% € 72.959,13 quali oneri irriducibili per il costo della manodopera ed € 10.050,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza;

che i lavori vennero consegnati in data 15.11.2016 per scadere il 05.08.2017;

che gli stessi furono sospesi in data 12.01.2017 a causa delle avverse condizioni climatiche, per essere ripresi in data 02.02.2017;

che durante le operazioni di sbancamento generale, a causa della conformazione dei terreni incontrati, è sorta l’esigenza di migliorare le caratteristiche tecniche dei muri di controripa e di adeguare tutte le strutture previste alla normativa tecnica vigente, e per tale motivo vista l’esigenza

CONSIDERATO

che si è reso necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art. 132, comma 1-lettera c), del D.Lgs. 163/2006, specificate nella relazione tecnica della perizia;

che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa COGE SRL esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 329.183,26 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 10.050,00 e del costo della manodopera, pari a € 72.959,13, con un aumento dell'importo contrattuale di **euro 28.680,84** pari al **9,54%** in più;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.


Per quanto premesso, visto e considerato

PROPONE

1. Di approvare la perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 12.04.2017 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri, ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c del D.Lgs 163/2006, per l'importo complessivo di € 464.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra;
2. Di dare atto che le somme trovano copertura finanziaria nel capitolo 7181/R Bilancio 2018 – Impegno 1381
3. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi verrà concesso un maggiore tempo utile di giorni novanta rispetto alla scadenza contrattuale;
4. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
5. Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi di cui alla L. n.190 del 06.11.2012, in capo alla sottoscritta;
6. Trasmettere il provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Anna Chiofalo)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. approvare la perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 12.04.2017 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri, ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c del D.Lgs 163/2006, per l'importo complessivo di € 464.000,000, secondo il seguente quadro economico:


A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori lordi Perizia	€	368 230,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso (<i>da contratto</i>)	€	10 050,00
A.3 - Importo per costo della manodopera non soggetto a ribasso (<i>da contratto</i>)	€	72 959,13
sommano gli oneri irriducibili	€	83 009,13
A.4 - Importo soggetto a ribasso	€	285 220,87
A.5- Ribasso d'asta del 13,69%	€	39 046,74
A.6 - Importo di contratto	€	329 183,26

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	72 420,32	
B.2 - Spese tecniche RUP e art. 18 L.109 (2%)	€	7 364,60	
B.3 - spese per assicurazione obbligatoria	€	-	
B.4 - Spese per indagini di laboratorio a carico dell'amministrazione	€	3 100,00	
B.5- Spese per acquisizione terreni	€	30 000,00	
B.6 -Spese per contributo AVCP	€	600,00	
B.7- Spese per consulenza CPT	€	6 000,00	
B.8 - Spese per arrotondamenti	€	0,32	
B.9 - Spese per conferimento a discarica (compreso IVA)	€	15 331,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	134 816,74	€ 134 816,74
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA			€ 464 000,00

2. Di dare atto che le somme trovano copertura finanziaria nel capitolo 7181/R Bilancio 2018 – Impegno 1381
3. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi verrà concesso un maggiore tempo utile di giorni novanta rispetto alla scadenza contrattuale;
4. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
5. Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi di cui alla L. n.190 del 06.11.2012 in capo al sottoscritto;
6. Trasmettere il provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;



Il Dirigente

Dott. Francesco Roccaforte


Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li

16/11/2018

Il Dirigente della 3^a Direzione
(Dott. Francesco Roccaforte)



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria (art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro UGL. 000,00 imputata al cap. 7181 / RESIDU 1016

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 21/11/2018 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri




VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Anna Chiofalo)



IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Roccaforte)



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

