



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

OGGETTO: Lavori di S.U. per garantire e rendere sicuro il transito della S.P. 146 bis a seguito frane, intasamento cunettone e attraversamenti stradali ricadente nel Comune di Naso

IMPRESA: ASTONE COSTRUZIONI s.r.l. - C.da Vasile, 2 - 98060 UCRIA (ME) (P.IVA: 02839130834)

C.I.G.: Z712A20EA4

C.U.P.: B76G19000410003

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

CONTRATTO in corso di perfezionamento.

Importo complessivo		Euro	9.500,00	
Importo a base d'asta		Euro	8.262,86	
Ribasso d'asta	20,00%	Euro	1.652,57	
Importo netto lavori		Euro	6.610,29	
Importo contrattuale netto lavori			6.610,29	6.610,29
I.V.A.	22,00%		1.454,26	
Per segnaletica, imprevisti e smaltimento compreso I., V.A.			1.435,45	
Sommano a Disposizione			2.889,71	2.889,71
Importo Totale Perizia				9.500,00

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno **duemiladicianove** il giorno **dieci** del mese di **Ottobre**

- visto il verbale di Somma Urgenza redatto dal Geom. Antonino Savio della 3^a Direzione 5° Servizio, l'Ordine di servizio, le Condizioni Tecnico-Amministrative, il Computo metrico concernenti i lavori specificati in oggetto;
- visto l'art. 163 del D.lgs. n° 50/2016;
- visto l'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, N° 554;

il sottoscritto **Geom. Antonino SAVIO**, Direttore dei Lavori, disponeva la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in attesa dell'impegno e della rubricazione dell'Ordine di servizio presso l'ufficio contratti di questa Città Metropolitana, previo avviso verbale dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

1) **Geom. Antonino SAVIO**

2) **Sig. Giuseppe ASTONE**

Direttore dei lavori;

n.q. qualità di Amministratore dell'impresa;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni del citato art. 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, N° 554.

Dovendosi la consegna dei lavori, della quale è oggetto il presente verbale, effettuare sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà immediatamente provvedere a svuotare il cunettone, e regimentare gli scoli d'acqua.

Il signor **Giuseppe Astone**, nella qualità summenzionata, dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che secondo quanto stabilito dalle Condizioni Tecnico-Amministrative, dovrà essere compiuta in giorni 20 consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno **ventinove Ottobre 2019**.

Resta, altresì, stabilito che il pagamento della prima rata d'acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipulazione e la registrazione della scrittura privata e che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti contrattuali sotto il profilo fiscale.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'Impresa

Astone Costruzioni srl

Astone Costruzioni srl

Amministratore

Geom. Giuseppe Astone



Il Direttore dei Lavori

Geom. Antonino SAVIO

Visto: Il Responsabile del Servizio

Ing. Rosario Bonanno

Importo complessivo	8.500,00	8.500,00
Importo a base d'asta	8.500,00	8.500,00
Ribasso d'asta	0,00	0,00
Importo netto lavori	8.500,00	8.500,00
Importo contrattuale netto lavori	8.500,00	8.500,00
I.V.A.	25,00%	2.125,00
Per segnalazione, materiali e smaltimento	1.435,45	1.435,45
compresso I.V.A.	2.880,71	2.880,71
Somma a Disposizione	2.880,71	2.880,71
Importo Totale Perita	8.500,00	8.500,00

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Ottobre
visto il verbale di Somma liquidata redatto dal Geom. Antonino Savio della 3ª Direzione 2º Servizio,
l'Ordine di servizio, le Condizioni Tecnico-Amministrative, il Computo metrico concernenti i lavori
specificati in oggetto;
visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
visto l'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
il sottoscritto Geom. Antonino SAVIO, Direttore dei Lavori, disponeva la consegna dei lavori medesimi
sotto le riserve di legge, in attesa dell'impegno e della riprendenza dell'Ordine di servizio presso
l'Ufficio contratti di questa Città Metropolitana, previo avviso verbale dato all'impresa appaltatrice, e
convinto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

Direttore dei lavori:

n.d. qualità di Amministratore dell'impresa:

1) Geom. Antonino SAVIO

2) sig. Giuseppe ASTONE