



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

## III Direzione – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco. Codice C.U.P. B83D15000380003 – Codice C.I.G. 62843845BB.

Perizia di variante tecnica e suppletiva. (art. 132, co. 1 – lett. c - D.Lgs. 163/2006).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 161 del 16/02/2016

DETERMINAZIONE N. 228 del 07/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO:**

che il progetto originario, redatto in data 20/04/2015 dal geom. Carmelo MANGANO e dal geom. Antonio LORELLO, dipendenti di questo Ente, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 17 del 30/04/2015, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 460 del 13/05/2015, per l'importo complessivo di € 70.887,00, così ripartito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 53.000,00</b>
<b>Percentuale di manodopera</b>			<b>€ 8.373,85</b>
<b>dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta</b>			<b>€ 1.590,00</b>
<b>Restano a base d'Asta</b>			<b>€ 43.036,15</b>
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA + IMPORTO PER LA SICUREZZA</b>			<b>53.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
	a) I.V.A. 22%	€ 11.660,00	
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€ 1.060,00	
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€ 53,00	
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
	e) per prove sui materiali compreso IVA	€ 1.000,00	
	f) per imprevisti e acquisti vari	€ 2.614,00	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 17.887,00</b>	<b>€ 17.887,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 70.887,00</b>

che le necessarie risorse finanziarie sono state previste al cap.7826 - Bilancio 2015 residuo anni 1998 assunto con impegno 8846/1998 - Disp. N° 1157 del 31/12/1998;

che con procedura negoziata, svolta in data 29/06/2015, è rimasta aggiudicataria l'impresa **PROFAS COSTRUZIONI s.r.l.**, con il ribasso del 43,3333%;

che il quadro economico post gara, compreso la quota previsionale per il CPT, pari al 20% del ribasso d'asta originario, risulta così determinato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			€ 53.000,00
Percentuale di manodopera			€ 8.373,85
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta			€ 1.590,00
Restano a base d'Asta			€ 43.036,15
Ribasso d'asta del	43,3333%		€ 18.648,98
Lavori al netto del ribasso d'asta			€ 24.387,17
Percentuale di manodopera			€ 8.373,85
Importo per la sicurezza dei lavoratori			€ 1.590,00
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRESIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA</b>		<b>34.351,02</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	a) I.V.A. 22%	€ 7.557,22	
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del	€ 1.060,00	
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs.	€ 53,00	
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
	e) Per prove sui materiali compreso IVA	€ 1.000,00	
	f) Quota C.P.T. sul ribasso d'asta	€ 3.729,80	
	g) per imprevidi e acquisti vari	€ 2.614,00	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 17.514,02</b>	<b>€ 17.514,02</b>
	<b>totale</b>		<b>€ 51.865,04</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME RESIDUE DAL RIBASSO D'ASTA</b>		
	Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 14.919,18	
	I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale	€ 4.102,78	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 19.021,96</b>	<b>€ 19.021,96</b>
<b>IMPORTO TOTALE POST GARA</b>			<b>€ 70.887,00</b>

che il relativo contratto, per l'importo di € 34.351,01, è stato stipulato in data 29/10/2015 con n° 14334 di Rep. ed è stato registrato a Messina il 17/11/2015, al n° 7053, Serie 1T.

che i lavori sono stati consegnati il 02/12/2015, per essere ultimati entro il 28/01/2016;

che durante il corso dei lavori è stata concessa, a richiesta dell'impresa, una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, in considerazione di quanto sopra il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato al 27 Febbraio 2016.

**che** in data 25/01/2016 il direttore dei lavori, geom. Carmelo Mangano, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 70.887,00, così ripartito:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>55 800,00</b>
<b>Percentuale di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso</b>			€ 10 504,67
<b>Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>			€ 3 545,06
<b>Sommano</b>			<b>€ 14 049,73</b>
Restano a base d'Asta			€ 41 750,27
Ribasso d'asta del 43,3333%			€ 18 091,77
<b>Importo al netto del ribasso d'asta</b>			<b>€ 23 658,50</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 37 708,23</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	a) I.V.A. 22%	€ 8 295,81	
	b) Per spese di progettazione 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€ 1 116,00	
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€ 53,00	
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 1 700,00	
	e) Per prove sui materiali compreso IVA	€ 1 000,00	
	f) Per quota C.P.T. sul ribasso d'asta	€ 3 729,80	
	<b>sommano</b>	<b>€ 15 894,61</b>	<b>€ 15 894,61</b>
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 53 602,84</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE DI RIBASSO</b>		<b>€ 17 284,16</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 70 887,00</b>

**che** la stessa perizia, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 2 del 01.02.2016;

**che** i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "**PROFAS COSTRUZIONI s.r.l.**", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 37.708,23, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 3.545,06, e del costo della manodopera, pari a € 10.504,67, con un aumento di € 3.357,21 rispetto all'importo contrattuale;

**che** a tale aumento si farà fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione e con l'utilizzo di € 1.737,80 provenienti dalle economie di ribasso;

**che** per i maggiori lavori previsti nella perizia di che trattasi vengono concessi ulteriori 12 giorni con scadenza protratta, così, al 10/03/2016;

**che** le opere rivestono carattere di pubblica utilità,

## PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco", redatta in data 25/01/2016 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo Mangano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 70.887,00, secondo il quadro economico sopra riportato;
2. di disporre l'utilizzo di € 1.737,80 dalle economie di ribasso;
3. di dare atto che l'ultimazione dei lavori è protratta al 10.03.2016.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Rosario BONANNO



## IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

## DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della S. P. 143 del Lacco", redatta in data 25/01/2016 dal direttore dei lavori, geom. Carmelo Mangano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 70.887,00, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			55 800,00
Percentuale di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso			€ 10 504,67
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 3 545,06
Sommano			€ 14 049,73
Restano a base d'Asta			€ 41 750,27
Ribasso d'asta del 43,3333%			€ 18 091,77
Importo al netto del ribasso d'asta			€ 23 658,50
A)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€ 37 708,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€ 8 295,81	
	b) Per spese di progettazione 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€ 1 116,00	
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€ 53,00	
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 1 700,00	
	e) Per prove sui materiali compreso IVA	€ 1 000,00	
	f) Per quota C.P.T. sul ribasso d'asta	€ 3 729,80	
	sommano	€ 15 894,61	€ 15 894,61
	SOMMANO		€ 53 602,84
C)	ECONOMIE DI RIBASSO		€ 17 284,16
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 70 887,00

**DISPORRE** l'utilizzo di € 1.737,80 dalle economie di ribasso.


**DARE ATTO** che l'ultimazione dei lavori è protratta al 10.03.2016.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

li 16/02/2016


II DIRIGENTE



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 16/02/2016

II DIRIGENTE



**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E.** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;


A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 70887,00 imputata al cap. 7826 impegno n. 8846

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 02/03/2016 Il Funzionario**

Il Dirigente del Servizio Finanziario



**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

