



Città Metropolitana di Messina

3[^] Direzione - Viabilità Metropolitana

PROGETTO: Lavori di consolidamento del muro di sostegno posto all'inizio della SPA n. 229 nel Comune di San Piero Patti

Q.T.E POST-GARA

C.I.G. : 8081170871

C.U.P. : B17H19001470003

Vista la procedura di gara, effettuata secondo quanto previsto nella Determina a contrarre n. 946 del 29/10/2019, dalla quale è risultata che la migliore offerta, è pari al 23,9900% corrispondente a quella della ditta C&P s.r.l. con sede legale in Barcellona P.G. (ME) - Via S. Andrea n. 329, il quadro economico a lavori appaltati risulta il seguente:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lordo lavori di progetto	€	138.406,23
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	3.495,70
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	134.910,53
A.4 - Ribasso d'asta del 23,9900%	€	32.365,04
Importo di contratto	€	106.041,19

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	23.329,06
B.2 - Spese tecniche RUP (2%)	€	2.768,12
B.3 - Spese per oneri conferimento discarica	€	1.200,00
B.4 - Spese per arrotondamento	€	51,27
B.5 - Per contributo ANAC	€	225,00
B.6 - Spese per convenzione C.P.T. (20% del ribasso d'asta)	€	6.473,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	34.046,45
Importo netto complessivo	€	140.087,65

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	25.892,04
C.2 - Economie derivanti da minore importo IVA	€	7.120,31
TOTALE ECONOMIE	€	33.012,35
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	173.100,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Francesco Orsi)