



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. ³⁸² del ^{25/03/2020}

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 del 26/03/2020

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA INCIDENTATE E PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ALCUNI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI ED IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA DELLO STRETTO, NEL COMUNE DI MESSINA. - CODICE 00649.18.ME

COD. CIG. : 7689103087

CUP : B47H18001640001

APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE – (ex art.106 comma 2 lettera b)

IL R.U.P.

PREMESSO:

- **che** il progetto esecutivo originario, redatto dal Geom. Filadelfo Magno e dal Geom. Sergio Castorina, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Anna Chiofalo con Parere n° 41 del 05.10.2018 e approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 com. 3 della L.R. n. 12/2011 in data 05.10.2018 dal RUP ing. Anna Chiofalo con oggetto **“Lavori di manutenzione per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nella SP 43/B Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina CODICE 00649.18.ME”** per un importo complessivo di € 235.000,00 di cui € 169.755,00 per lavori, suddivisi in € 130.526,47 a base d'appalto ed € 39.228,53 per costi sicurezza non soggetti al ribasso, oltre ad € 65.245,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- **che** in data 10.07.2018 i Progettisti hanno predisposto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 235.000,00 di cui € 130.526,47 a base d'asta ed € 39.228,53 per sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI:

1)	da assoggettare al ribasso d'asta	= €	130.526,47		
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>39.228,53</u>		
	Totale Lavori	€	169.755,00	€	169.755,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	= €	3.395,10		
2) – Per I.V.A. 22 %	= €	37.346,10		
3) – Per versamento ANAC	= €	600,00		
4) – Per Imprevisti	= €	1.903,80		
5) – Per Pubblicazione Bando di Gara	= €	0,00		
6) – Per espropriazioni	= €	0,00		
7) – Per Oneri confer. a Discarica compreso I.V.A.	= €	5.000,00		
8) – Per Accantonamento accordo ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)	= €	8.000,00		
9) – Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	= €	5.000,00		
10) – Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	4.000,00		
TOTALE SOMMANO a disposizione	= €	65.245,00	€	65.245,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	235.000,00

- **che** con Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n. 205, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nella Città Metropolitana di Messina, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018;

- **che** gli elaborati progettuali sono stati approvati, in linea tecnica, dal RUP Ing. Anna Chiofalo con parere n° 41 del 05.10.2018;

- **che** con Determinazione a contrarre n. 1331 del 13/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e gli atti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) relativi all’appalto in oggetto e stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. C) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e con criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm-ii.;

CHE con Determina n. 1917 del 28.12.2018 di aggiudicazione, i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile KREA con sede legale in Acireale Via Saru Spina n. 7, che ha offerto il ribasso del 38,8787 % ed il relativo contratto è stato stipulato in data 31.10.2019 al n° 14508 di Rep. registrato a Messina il 08.11.2019 al n° 8684 serie 1T;

CHE i lavori sono stati consegnati con apposito verbale il 18.11.2019, ai sensi dell’art. 13 del C.S.A.;

CHE durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una Perizia di Variante delle opere in oggetto i cui limiti sono contenuti nelle percentuali prescritte nel secondo comma lettera b) dell’art. 106 del Dec Lgs 50/2016, le cui modifiche non hanno alterato la natura del contratto, in quanto le opere sono state tutte realizzate sempre nella stessa strada;

CHE il RUP costantemente informato sull’evoluzione dei lavori, ha espresso giudizio di ammissibilità all’elaborazione di detta perizia;

CHE il Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo Magno, ha redatto, in data 03/02/2020, la Perizia di Variante in oggetto, ai sensi del 2° comma lettera b) dell'art. 106 del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di importo complessivo di € 235.000,00, secondo il seguente Q. T. E. :

A) LAVORI:

1)	da assoggettare al ribasso d'asta	= €	155.538,00	
	A detrarre il Ribasso d'asta del 38,8787	= €	<u>60.471,15</u>	
	Totali lavori al netto	€	95.066,85	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>39.680,00</u>	
	Totale Lavori	€	134.746,85	€ 134.746,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1)	– Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	= €	3.904,36	
2)	– Per I.V.A. 22 %	= €	29.644,31	
3)	– Per versamento ANAC	= €	600,00	
4)	– Per Imprevisti	= €	304,48	
5)	– Per pubblicazione banda di gara	= €	0,00	
6)	– Per espropriazioni	= €	0,00	
7)	– Per Oneri confer. a Discarica compreso I.V.A.	= €	5.000,00	
8)	– Per Accantonamento accordo ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)	= €	4.000,00	
9)	– Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	= €	0,00	
10)	– Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	<u>0,00</u>	
	SOMMANO a disposizione	= €	43.453,15	€ 43.453,15
	IMPORTO NETTO PROGETTO	€		€ 178.200,00

C) ECONOMIE :

	IMPORTO FINANZIAMENTO	€	56.800,00	
		€		235.000,00

CONSIDERATO:

- che la perizia di Variante è stata approvata dal RUP con parere in linea tecnica n. 04 del 03/02/2020;
- che il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità all'elaborazione di detta perizia;
- che l'importo di Perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento con fondi Ministeriali previsti dal D. M. n. 49 del 16/02/2018.
- che l'importo suppletivo di perizia, pari ad € 25.463 (alo lordo del ribasso d'asta) è contenuto entro il limite del 15% previsto dal 2° comma lettera b) dell'art. 106 del Dec Lgs 50/2016;
- che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina ed il Consorzio KREA S.r.l. sono regolati con apposito Schema di atto di sottomissione per un importo netto di lavori di € **134.746,85** comprensivo di costi per la sicurezza pari ad € 39.680,00;
- che le variazioni inserite in perizia non sono da considerarsi sostanziali in quanto non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106, atteso che non alterano gli elementi essenziali del contratto;
- che la perizia di variante non rientra tra le fattispecie per cui è necessaria la comunicazione all'ANAC ex comma 5 dell'art. 106 del Codice degli Appalti;
- che le opere rivestono carattere di Pubblica Utilità;

VISTI:

- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti" con i correttivi di cui al D. Lgs.n. 56/2017;
- l'art. 106 del Dec Lgs 50/2016;
- il D. M. 49/2018 Regolamento recante "Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione"

- la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 8/2016 che modifica la L.R. n. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 50/16;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina"

PROPONE

APPROVARE in linea amministrativa la Perizia di Variante dei "Lavori di manutenzione per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nella SP 43/B Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina" redatta dal componente dell'Ufficio di Direzione Lavori in data 03.02.2020, la Perizia di Variante in oggetto, ai sensi del 2° comma lettera b) dell'art. 106 del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo netto di € **178.200,00** oltre € **56.800,00** di Economie contrattuali, secondo il Q.T.E. sopra riportato

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL RUP
Ing. Anna CHIOFALO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

Delegato alle funzioni Dirigenziali

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la Perizia di Variante dei lavori di "*Lavori di manutenzione per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nella SP 43/B Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina CODICE 00649.18.ME*"

COD. CIG. : 7689103087 CUP : B47H18001640001 – redatta dal componente dell'Ufficio di Direzione Lavori in data 03.02.2020, la Perizia di Variante in oggetto, ai sensi del 2° comma lettera b) dell'art. 106 del Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo netto di € **178.200,00** oltre € **56.800,00** di Economie contrattuali, secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI:

1)	da assoggettare al ribasso d'asta	= €	155.538,00	
	A detrarre il Ribasso d'asta del 38,8787	= €	<u>60.471,15</u>	
	Totale lavori al netto	€	95.066,85	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>39.680,00</u>	
	Totale Lavori	€	134.746,85	€ 134.746,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:			
1)	– Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	= €	3.904,36	
2)	– Per I.V.A. 22 %	= €	29.644,31	
3)	– Per versamento ANAC	= €	600,00	
4)	– Per Imprevisti	= €	304,48	
5)	– Per pubblicazione banda di gara	= €	0,00	
6)	– Per espropriazioni	= €	0,00	
7)	– Per Oneri confer. a Discarica compreso I.V.A.	= €	5.000,00	
8)	– Per Accantonamento accordo ed eventuale varia- zione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)	= €	4.000,00	
9)	– Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	= €	0,00	
10)	– Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	<u>0,00</u>	
	SOMMANO a disposizione	= €	43.453,15	€ 43.453,15
	IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 178.200,00
C)	ECONOMIE :			€ 56.800,00
	IMPORTO FINANZIAMENTO			€ 235.000,00

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Il Responsabile del Servizio e P.O.

Delegato di Funzioni Dirigenziali

D.D. n° 22 del 07/01/2020

Ing. Giovanni Lentini

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

Il Responsabile del Servizio e P.O.

Delegato di Funzioni Dirigenziali

D.D. n° 22 del 07/01/2020

Ing. Giovanni Lentini

