



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

403 31/03/2020
Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 346 del 07/04/2020

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio: 2° Servizio – Manutenzione Stradale – Zona Omogenea Nebrodi

OGGETTO: Lavori di ripristino piano viabile per il miglioramento della percorribilità in alcuni tratti delle SS.PP. ricadenti tra i comuni di Capo d'Orlando e Tusa.
CUP: B47H18000930001 **CIG:** 7689662DD0
IMPORTO A B.A.: € 76.616,59 **ONERI DI SICUREZZA:** € 383,41
PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME – senza impegno di maggiori somme ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE in data 13.03.2018 il geom. Antonino SAVIO, dipendente della Città Metropolitana di Messina, ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 76.616,59 a base d'asta ed €. 383,41 per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 23.000,00 quali somme a disposizione secondo il seguente Quadro Economico:

Lavori a base d'asta:	€.	76.616,59
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	383,41
A – Importo complessivo lavori	€.	77.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) I.V.A. 22%	€.	16.940,00
b) per spese di progettazione interna 2%	€.	1.540,00
c) per assicurazione obbligatoria progettista e RUP	€.	385,00
d) per oneri smaltimento compreso IVA	€.	2.000,00
e) per accantonamento acquisti vari	€.	1.105,00
f) per contributo ANAC	€.	30,00
g) per imprevisti ed arrotondamento	€.	1.000,00
SOMMANO	€.	23.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€.	100.000,00

- CHE** gli elaborati progettuali sono stati approvati, in linea tecnica, dal RUP ing. Rosario Bonanno con parere n. 12 del 18.03.2018;
- CHE** con Determinazione n. 1304 del 09.11.2018, il Dirigente f.f. della III Direzione – Viabilità Metropolitana- della Città Metropolitana di Messina, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per un importo complessivo di €. 100.000,00 secondo il Quadro Economico di progetto sopra riportato;
- CHE** per la realizzazione dell'opera la spesa è stata fronteggiata con fondi Ministeriali di cui alle Leggi n. 341/95 e n. 641/96 "Manutenzione e completamento di reti viarie e provinciali" autorizzati con nota del Registro Ufficiale n. 5609 del 29.05.2018 prot. ingresso n. 19378 del 29.05.2018;
- CHE** a seguito gara esperita – con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con il criterio del prezzo più basso, in data 27.11.2018 presso la Città Metropolitana di Messina, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa LOTO s.r.l con sede in Barcellona P.G. (ME) che ha offerto il ribasso del 42,10230% ed il relativo contratto è stato stipulato in data 12.09.2019 al n. 14497 di Rep., registrato a Messina il 02/10/2019 al n. 6377 serie 1T;
- CHE** i lavori sono stati consegnati con apposito verbale il 15.10.2019;
- CHE** durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una Perizia di Variante delle opere in oggetto e assestamento somme ai sensi del primo comma dell'art. 106 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cui modifiche non hanno alterato la natura del contratto (il cui importo non ha subito alcun incremento) trattandosi di alcune variazioni in aumento ed altre in diminuzione al computo metrico di cui al progetto originario, ma senza aggiunta di nuove voci e con gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e che pertanto la perizia di variante non rientra tra le fattispecie per cui è necessaria la comunicazione all'ANAC ex comma 5 dell'art. 106 del Codice degli Appalti;
- CHE** il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità all'elaborazione di detta perizia;
- CHE** il Direttore dei Lavori, Geom. Antonino SAVIO ha redatto, in data 09.01.2020, la Perizia di Variante e Assestamento Somme in oggetto, ai sensi del primo comma dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di importo complessivo di €. 100.000,00, secondo in seguente Quadro Economico:

A - LAVORI

Lavori a base d'asta:	€. 76.616,59
A detrarre il ribasso d'asta del 42,10230%	€. 32.257,35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 383,41
Importo netto contrattuale	€. 44.742,65

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22%	€. 9.843,38
b) per spese di progettazione interna 2%	€. 1.540,00
c) per assicurazione obbligatoria progettista e RUP	€. 385,00
d) per oneri smaltimento compreso IVA	€. 2.000,00
e) per accantonamento acquisti vari	€. 1.105,00
f) per contributo ANAC	€. 30,00
g) per imprevisti ed arrotondamento	€. 1.000,00
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€. 15.903,38
	€. 15.903,38
SOMMANO	€. 60.646,03

C – ECONOMIE

- Economie da ribasso d'asta	€. 32.257,35
------------------------------	--------------

- Economie derivanti da minore importo IVA	€.	7.096,62	
TOTALE ECONOMIE	€.	39.353,97	€. 39.353,97
IMPORTO TOTALE			€. 100.000,00

CONSIDERATO CHE la Perizia di Variante e assestamento somme è stata approvata dal RUP con parere in linea tecnica n. 2 del 13.01.2020;

VISTI:

- il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice Appalti” con correttivo D. Lgs. N.56/2017;
- l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- il D. M. 49/2018 Regolamento recante “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione”
- la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8/2016 che modifica la L.R. n. 12/2011 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 50/16;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

CONSIDERATO:

- **CHE** l’importo di Perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento con fondi Ministeriali di cui alle Leggi n. 341/95 e n. 641/96 “Manutenzione e completamento di reti viarie e provinciali”;
- **CHE** la stessa Perizia è stata approvata con parere in linea tecnica n. 2 del 13.01.2020;
- **CHE** i rapporti tra Città Metropolitana di Messina e l’Impresa LOTO s.r.l. sono regolati con apposito Atto di Sottomissione per un importo netto dei lavori di €. 44.742,65, comprensivo di costi per la sicurezza pari ad €. 383,41;
- **CHE** le modifiche inserite con la Perizia di Variante non sono da considerarsi sostanziali, ex comma 4 art. 106 del Codice, in quanto ricorrono i presupposti dell’art. 106 comma 4, atteso che non altera gli elementi essenziali del contratto;
- **CHE** le opere rivestono carattere di Pubblica Utilità;

PROPONE

Per quanto premesso, Visto e Considerato

APPROVARE la Perizia di Variante ed Assestamento Somme dei “Lavori di ripristino piano viabile per il miglioramento della percorribilità in alcuni tratti delle SS.PP. ricadenti tra i comuni di Capo d’Orlando e Tusa” **Cod. CIG: 7689662DD0** -redatta dal Direttore dei Lavori in data 09.01.2020, ai sensi del comma 1 dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo netto di €. 60.646,03 oltre €. 39.353,97 di Economie contrattuali secondo il Quadro Economico sopra riportato;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e verificato che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E P.O.

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante ed Assestamento Somme dei *“Lavori di ripristino piano viabile per il miglioramento della percorribilità in alcuni tratti delle SS.PP. ricadenti tra i comuni di Capo d'Orlando e Tusa”* **Cod. CIG: 7689662DD0** -redatta dal Direttore dei Lavori in data 09.01.2020, ai sensi del comma 1 dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo netto di €. 60.646,03 oltre €. 39.353,97 di Economie contrattuali secondo il Quadro Economico sopra riportato;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste “Conflitto d'interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Si allega: 1) Perizia di variante;

2) Parere approvazione in linea tecnica.

Il Responsabile del Servizio e P.O.
Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D. n° 21 del 07/01/2020
Ing. Anna Chiofalo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Servizio e P.O.
Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D. n° 21 del 07/01/2020
Ing. Anna Chiofalo

