



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 691 del 09/07/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 593 del 17/07/2020

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: *Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'Art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205". - "Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo". COD. 00652.18-ME.*

IMPRESA: Consorzio Stabile Grandi Opere

CONTRATTO: in data 10.10.2019, Rep. n° 14504 registrato a Messina in data 31.10.2019 al n° 8268, Serie 1T.

APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

(Art. 106 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n° 205, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nella Città Metropolitana di Messina;
 - **CHE** le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra consentono alla Città Metropolitana di beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
 - **CHE** con Determina Dirigenziale n° 871 del 05/07/2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il progetto dei "Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo per un importo complessivo di € 375.288,34, redatto dai tecnici della III Direzione - Viabilità Metropolitana;

DATO ATTO:

- **CHE** in data 29/11/2018, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, al Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.A.R.L.;
- **CHE** il Consorzio Stabile Grandi Opere aggiudicatario dei lavori in oggetto, nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante del consorzio Sig. Paolo CANAPE, dichiara e attesta che l'impresa nominata e designata all'esecuzione dei lavori è la Ditta ECOL 2000 S.r.l. con sede in Messina - Via Oratorio della Pace, n° 3 – P.I.: 02511460830, come da documentazione di gara;
- **CHE** con D.D. n° 1330 del 13.11.2018 è stato approvato il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 285.766,51
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 5.430,71
3)	TOTALE LAVORI	€ 291.197,22
Sommano		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 64.063,39
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 5.823,94
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Spese per indagini geognostiche		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 6.000,00
06) Spese per pubblicazione		€ 7.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 828,79
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 84.091,12
Importo netto complessivo		€ 375.288,34

- **CHE** in data 09/09/2019 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori in oggetto per ottemperare a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Messina in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo in conferenza di servizi, tenutasi in data 27/08/2018, durante la quale è espressamente prescritto che, per il conseguimento dell'autorizzazione all'inizio dei lavori: *"... nella fase esecutiva si dovrà a) confermare i parametri geotecnici assunti a base del calcolo attraverso una campagna di indagini dirette; b) produrre una verifica di stabilità del pendio nella sezione più significativa;*

- **CHE** con provvedimento rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. n° 230668 del 27.11.2019, introitato al protocollo della Città Metropolitana di Messina in data 02.12.2019 al n° 37305/19, sono stati restituiti gli elaborati progettuali delle strutture, muniti del visto di autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, art. 94 (ex art. 18 della Legge 02.02.1974 n° 64);

- **CHE** con nota prot. n° 2621/III Dir. del 20/12/2019 il D.L. Ing. Rosario BONANNO ha richiesto al R.U.P. l'autorizzazione, come da norma, alla redazione di una perizia di variante e suppletiva con motivazione ampiamente giustificativa ed indicata nella medesima richiesta;

- **CHE** il R.U.P. con nota di cui al prot. n° 40251/19 del 27.12.2019 ha richiesto al M.I.T. l'autorizzazione all'utilizzo delle somme per la redazione della perizia di variante, con la sola prescrizione che l'importo complessivo, non superi quello finanziato, successivamente lo stesso ha emesso la relazione di ammissibilità della richiesta perizia di variante e suppletiva da parte del D.L.;

- **CHE** in data 02/12/2019 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori ancora in corso;

CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, è stata redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 27.01.2020, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme da prelevare all'interno del Q.T.E. per una somma pari ad € 51.577,44, compreso I.V.A. costituito da € 23.706,70 per lavori (percentuale in aumento del 13,17) ed € 27.870,74 per somme a disposizione, e la cui previsione complessiva è la seguente:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 297.137,37
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 22.099,00
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,1013 %		-€ 113.213,20
4) TOTALE LAVORI	Sommano	<u>€ 206.023,17</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 45.325,10
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.384,73
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 11.600,86
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 24.300,00
06) Quota CPT (20% dal ribasso d'asta)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 22,39
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 88.008,08</u>
Importo netto complessivo		€ 294.031,26
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,1013 % sull'importo a base di gara		€ 66.604,16
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 14.652,92
		<u>€ 81.257,08</u>
TORNANO	(A4+B+C) =	€ 375.288,34

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo". COD. 00652.18-ME" prevista dall'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO il Decreto Sindacale n° 69 del 12.03.2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio n° 03/CM del 24.04.2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione relativo all'anno 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo". COD. 00652.18-ME" prevista dall'art. 106, comma 2, lett. b) del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 375.288,34 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 297.137,37
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 22.099,00
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,1013 %		-€ 113.213,20
4) TOTALE LAVORI	Sommano	<u>€ 206.023,17</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 45.325,10
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.384,73
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 11.600,86
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 24.300,00
06) Quota CPT (20% dal ribasso d'asta)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 22,39
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 88.008,08</u>
Importo netto complessivo		€ 294.031,26
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,1013 % sull'importo a base di gara		€ 66.604,16
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 14.652,92
		<u>€ 81.257,08</u>
TORNANO	(A4+B+C) =	€ 375.288,34

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780/S	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città				
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE						
Causale	Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo						
Modalità	Bilancio 2020						
Imp./Prenot.		Importo	€ 51.577,44				

IMPUTARE la spesa di € 622.886,31 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2020		7780/S		51.577,44

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2020	51.577,44

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo". COD. 00652.18-ME" prevista dall'art. 106, comma 2, lett. b) del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 375.288,34 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 297.137,37
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 22.099,00
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,1013 %		-€ 113.213,20
4) TOTALE LAVORI	Sommano	€ 206.023,17
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 45.325,10
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.384,73
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 11.600,86
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 24.300,00
06) Quota CPT (20% dal ribasso d'asta)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 22,39
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 88.008,08
Importo netto complessivo		€ 294.031,26
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,1013 % sull'importo a base di gara		€ 66.604,16
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 14.652,92
		€ 81.257,08
TORNANO		(A4+B+C) = € 375.288,34

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780/S	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città				
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE						
Causale	Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo						
Modalità	Bilancio 2020						
Imp./Prenot.		Importo	€ 51.577,44				

IMPUTARE la spesa di € 622.886,31 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
-----------	-----------------	----------	------	-----------------

2020		7780/S		51.577,44
------	--	--------	--	-----------

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2020	51.577,44

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

**Il Dirigente della Direzione
Ing. Armando Cappadonia**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, inserito nella programmazione dei Fondi di cui al Decreto M.I.T. n° 49 del 16 febbraio 2018, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**Il Dirigente della Direzione
Ing. Armando Cappadonia**