

Oggetto:	“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 presso l'IIS “VERONA TRENTO”, l'IIS “ANTONELLO”, l'IIS “BISAZZA”, il LICEO “AINIS” E LICEO “ARCHIMEDE” nel comune di Messina
----------	---

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori			€	144.800,00
Oneri di sicurezza			€	2.900,00
Importo a base di gara soggetto a ribasso			€	141.900,00
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%			€	31.856,00
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16			€	2.896,00
Oneri di conferimento in discarica			€	500,00
Imprevisti (IVA compresa)			€	13.980,00
		Totale somme a disposizione	€	49.232,00
		TOTALE	€	194.032,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori			€	144.800,00	€	144.800,00
Oneri sicurezza			€	2.900,00		
Importo lavori a b.a.			€	141.900,00		
Ribasso sui lavori a b.a.	28,4242%		€	40.333,94	-€	40.333,94
Lavori al netto del ribasso d'asta					€	104.466,06
Somme a disposizione:						
IVA sui lavori 22%			€	22.982,53		
Oneri di conferimento in discarica			€	500,00		
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16			€	2.896,00		
Imprevisti (IVA compresa)			€	13.980,00		
		Totale somme a disposizione	€	40.358,53	€	40.358,53
COSTO TOTALE INTERVENTO					€	144.824,59

IL RUP

F.to Geom. A. Miceli