



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1167 del 30/10/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1016 del 06/11/2020

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: Edilizia Metropolitana

**Oggetto:** Lavori per l'incremento della sicurezza del plesso di Via san Paolo – ex IAI – mediante la regolarizzazione della superficie e il rifacimento della pavimentazione del cortile interno.

Approvazione Perizia di Variante nell'ambito delle somme, nuovo quadro economico e schema atto di sottomissione.

CUP: B49H19000450003

CIG: Z792B4A317

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO

**CHE** con D. D. n. 1472 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto di cui all'oggetto, impegnate le somme pari ad € 35.946,03 ed affidati i lavori alla Ditta Marino Gammazza Rosario mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 con un ribasso pari al 20,00% sull'importo a base di d'asta;

**CHE** con scrittura privata n. 2450 del 04/07/2020, la Ditta Marino Gammazza Rosario, ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di € 26.783,08 al netto del ribasso d'asta, comprensivo oneri della sicurezza, oltre IVA;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 23/07/2020;

### CONSIDERATO

**CHE** nel corso dei lavori, durante le operazioni di scavo, si sono evidenziate delle situazioni non previste e non prevedibili in fase progettuale, che hanno comportato delle modifiche parziali di alcune lavorazioni in termini quantitativi, nonché l'adozione di nuovi prezzi per la risoluzione dei problemi riscontrati;

**CHE** le modifiche ed integrazioni al progetto non hanno comportato aumento di spesa, ma hanno consentito di risolvere tutte le problematiche riscontrate a seguito dello scavo, così come evidenziato nell'allegata relazione tecnica;

**PRESO ATTO** dell'accertata necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni, per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni oggetto di intervento verificatisi in corso d'opera, non prevedibili nella fase di progetto, la Direzione Lavori ha predisposto, ai sensi dell'ex art.106 comma 1 lettere c) punto 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante nell'ambito delle somme, per un importo contrattuale di € 26.783,08 oltre IVA e somme a disposizione, che rimane invariato rispetto al contratto d'appalto originario;

**VISTA** la perizia di variante redatta dalla D.L., con relativo quadro economico, approvata in linea tecnica con parere del RUP n. 84/EM del 20/10/2020;

**VISTO** lo schema dell'atto di sottomissione, con il quale la ditta si impegna ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, oltre ad accettare i nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori;

**TENUTO CONTO CHE** la suddetta perizia di variante nell'ambito delle somme non comporta aumento rispetto all'importo contrattuale;

**VISTA** la D.D. n. 32 del 17/01/2019 con la quale al sottoscritto, viene prorogato l'incarico di Posizione Organizzativa, ed ha assunto anche la funzione di RUP dei lavori in oggetto;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTI** la Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL., la Legge Regionale 6 Marzo 1986, n. 9 nonché il D.Lgs. 267/2000 e la L.R. n. 30/2000;

**VISTI** il D. Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione n. 13/CC del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**DICHIARATA** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per quanto sopra premesso, considerato e visto;

### **PROPONE**

**APPROVARE** la perizia di variante, con il relativo quadro economico, dei lavori per l'incremento della sicurezza del plesso di Via san Paolo – ex IAI – mediante la regolarizzazione della superficie e il rifacimento della pavimentazione del cortile interno, di cui all'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione, con il quale la ditta si è impegnata ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, oltre ad accettare i nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori;

**PRENDERE ATTO** che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa;

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

Geom. Antonino De Luca

Ing. Giacomo Russo

firma autografa sostituita a mezzo stampa

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell. art 3 del D.lgs 39/1993

ai sensi dell. art 3 del D.lgs 39/1993

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE P.O.**

**VISTA** la superiore proposta;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale N. 03 del 03/01/2020 è stato attribuito allo scrivente l'incarico di Posizione organizzativa e la delega delle funzioni dirigenziali del Servizio Edilizia Metropolitana;

**CONSIDERATO** che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti, per quanto in premessa,

### **DETERMINA**

**DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**APPROVARE** la perizia di variante, con il relativo quadro economico, dei lavori per l'incremento della sicurezza del plesso di Via san Paolo – ex IAI – mediante la regolarizzazione della superficie e il rifacimento della pavimentazione del cortile interno, di cui all'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione, con il quale la ditta si è impegnata ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, oltre ad accettare i nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori;

**DARE ATTO** che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa;

**DICHIARARE** l'insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giacomo Russo;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il parere contabile;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Allegati:

- 1) Relazione Perizia di Variante e nuovo quadro economico;
- 2) Schema Atto di sottomissione ed Elenco Nuovi Prezzi
- 3) DD n. 1472/2019.;

Messina \_\_\_\_\_

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.

*Geom. Antonino MICELI*

Delegato Funz. Dirigenziali

Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001

(D. D. n. 3 del 03/01/2020)

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Lì \_\_\_\_\_

IL DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

Geom. Antonino MICELI

\_\_\_\_\_