

PATTO PER IL SUD - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 177 DI TUSA - 2° LOTTO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

con correzioni apportate dal decreto n° 736 del 15/04/2020 e correzioni pre Gara apportate dal RUP per emergenza COVID19

Lavori a base d'asta	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 22.012,53 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 103'890,41 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	865.387,30
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€	7.200,00
Oneri sicurezza da P.S.C.	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€	15.112,70
A) Importo complessivo lavori A LORDO		€	887.700,00
- a detrarre ribasso d'asta del 36,8252% lavori a base d'asta	€	318.680,60	€ 546.706,70
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid		€	22.312,70
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 569.019,40

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	125.184,27
b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	14.203,20
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	-
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	13.500,00
e) Per forniture e servizi	=	€	-
f) Per contributo A.N.A.C.	=	€	-
g) Per spese pubblicità gara (anticipazione)	=	€	-
h) Per imprevisti	=	€	-
i) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	=	€	960,05
SOMMANO		€	153.847,52

IMPORTO NETTO PROGETTO € 722.866,91

c) ECONOMIE

economie da ribasso d'asta	€	318.680,60
economie da IVA su ribasso d'asta	€	70.109,73
	€	388.790,34

TORNANO € 1.111.657,25

Messina, li 24/11/2020



VISTO: II R.U.P.
Ing. Rosario Bonanno

[Handwritten signature]