

Progetto dei Lavori di Ripristino sede stradale S. P. 168 dei Monti Nebrodi (Km. 24+000 – 27+000 – 32+200).-

QUADRO ECONOMICO POST GARA

		(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 10.912,00 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 81.278,03 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	
A) Lavori a base d'asta		€	609.669,79
A1) Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	9.230,96
A2) Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	15.330,21
- a detrarre ribasso d'asta del 34,8259% di A)		€	212.322,99
	Importo netto lavori	€	397.346,80
A) Importo netto contrattuale (importo netto lavori + Oneri sicurezza)		€	421.907,97
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	92.819,75
b) Per spese di progettazione interna 0,80 *2 % (lavori al lordo +O.S.)	=	€	10.147,70
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	-
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	10.653,03
f) Per forniture e servizi	=	€	-
g) Per contributo A.N.A.C.	=	€	-
h) Per imprevisti	=	€	-
i) per accordi bonari e/o indennizzi a privati	=	€	1.000,00
l) per prove sui materiali extra Capitolato	=	€	1.000,00
SOMMANO		€	115.620,48
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	537.528,45
C) ECONOMIE			
C1) economie da ribasso d'asta		€	212.322,99
C2) economie da IVA su Ribasso d'asta		€	46.711,06
		€	259.034,05
TORNANO		€	796.562,50

Messina, li 18/11/2020



VISTO: II R.U.P.

Ing. Giovanni LENTINI