

**progetto indagini SP via dei Normanni – San Fratello**  
**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

<b>Lavori a base d'asta</b>		€	<b>20.067,43</b>
<b>a detrarre r.a. del 25,5000%</b>		€ 5.117,19	
	<b>resta lavori al netto</b>	€	<b>14.950,24</b>
<b>Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)</b>		€	<b>1.310,36</b>
<b>A) Importo complessivo netto lavori (importo contrattuale)</b>		€	<b>16.260,60</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	<b>3.577,33</b>
b) Per spese di progettazione interna 2 % originario	=	€	-
<b>SOMMANO</b>		€	<b>3.577,33</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		€	<b>19.837,93</b>
<b>C) ECONOMIE</b>			
1) <b>economie da residuo ribasso d'asta</b>		€	<b>5.117,19</b>
2) <b>IVA su ribasso d'asta</b>		€	<b>1.124,88</b>
		€	<b>6.242,08</b>
	<b>tornano</b>	€	<b>26.080,00</b>

Messina, li 23/11/2020

Il R.U.P.

