

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

<b>Lavori a base d'asta</b>	€	<b>59.389,44</b>
<b>a detrarre r.a. del 48,8000%</b>		€ 28.982,05
	resta lavori al netto	€ <b>30.407,39</b>
<b>Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)</b>	€	<b>3.387,07</b>
<b>A) Importo complessivo netto lavori (importo contrattuale)</b>	€	<b>33.794,46</b>
 <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
a) I.V.A. 22% sui lavori	= €	7.434,78
b) Per spese di progettazione interna 2 % originario	= €	1.255,53
1) Per estensione incarico IVA compresa	= €	7.000,00
<b>SOMMANO</b>	€	<b>15.690,31</b>
	€	<b>15.690,31</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>49.484,78</b>
 <b>C) ECONOMIE</b>		
1) <b>economie da residuo ribasso d'asta</b>	€	23.244,45
2) <b>IVA su ribasso d'asta</b>	€	5.113,78
	€	<b>28.358,22</b>
	€	<b>28.358,22</b>
<b>tornano</b>	€	<b>77.843,00</b>

Messina, li 10/11/2020

Il R.U.P.

