

progetto indagini SP 176 Castel di Lucio Mistretta
QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori a base d'asta		€	60.538,16
a detrarre r.a. del 52,1000%		€ 31.540,38	
	resta lavori al netto	€	28.997,78
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	2.329,07
A) Importo complessivo netto lavori (importo contrattuale)		€	31.326,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	6.891,91
b) Per spese di progettazione interna 2 % originario	=	€	1.257,34
SOMMANO		€	8.149,25
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	39.476,10
C) ECONOMIE			
1) economie da residuo ribasso d'asta		€	31.540,38
2) IVA su ribasso d'asta		€	6.938,51
		€	38.478,90
	tornano	€	77.955,00

Messina, li 10/11/2020

Il R.U.P.

