

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

| | | | |
|---|---|-----|-------------------|
| Lavori a base d'asta | (Comprensivo dei costi per la manodopera per un'importo totale di €.71.290,14 soggetto a ribasso d'asta) | € | 593.571,39 |
| Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 | (Non soggetti a ribasso d'asta) | € | 9.249,04 |
| Oneri sicurezza da P.S.C. | (Non soggetti a ribasso d'asta) | € | 14.488,61 |
| A) Importo complessivo lavori | | € | 617.309,04 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| a) | I.V.A. 22% sui lavori | = € | 135.807,99 |
| b) | Per spese di progettazione interna 2 % | = € | 12.346,18 |
| c) | Per assicurazione progettisti e RUP | = € | 925,96 |
| d) | Per oneri smaltimento compreso IVA | = € | 6.000,00 |
| e) | Per forniture e servizi | = € | 6.173,09 |
| f) | Per contributo A.N.A.C. | = € | 375,00 |
| g) | Per spese di pubblicità gara | = € | 8.000,00 |
| h) | Per imprevisti | = € | 1.846,62 |
| i) | Per oneri Ente verificatore | = € | 1.216,12 |
| l) | per indagini geognostiche e prove sui materiali | = € | 10.000,00 |
| SOMMANO | | € | 182.690,96 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | € | 800.000,00 |

Messina, li 09/06/2020

I Progettisti:

Ing. Rosario BONANNO



Geom. Antonino LETIZIA



Geom. Carmelo MANGANO



VISTO: Il R.U.P.

Ing. Giovanni LENTINI

