




# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE - AMBIENTE e PIANIFICAZIONE

Servizio: INGEGNERIA TERRITORIALE

## PROGETTO

LAVORI DI ALLEGGERIMENTO DELLE MASSE ALGALI E RIDUZIONE DELLA VEGETAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO".



## PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

### B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Claudia De Benedictis

IL RUP:  
Ing. Carmelo Battaglia



QUADRO TECNICO ECONOMICO (perizia assestamento somme)

**1. LAVORI al Lordo**

- contabilizzati al 15.09.2020	€.	31.093,71	
- da contabilizzare (stato finale)	€.	11.543,56	
<b>Sommano al Lordo</b>	€.	<u>42.637,27</u>	
- Ribasso d'asta 25,545%	€.	10.891,69	
<b>Restano al Netto</b>	€.	<u>31.745,58</u>	€. 31.745,58

**Oneri per la Sicurezza**

- contabilizzati al 15.09.2020	€.	513,60	
- da contabilizzare	€.	180,80	
<b>Sommano gli Oneri</b>	€.	<u>694,40</u>	€. 694,40
<b>Lavori al Netto con Oneri di Sicurezza</b>	€.		<u>32.439,98</u>

**2. SOMME A DISPOSIZIONE**

a) Per I.V.A. 22%	€.	7.136,80	
b) Per acquisto beni informatici di supporto e consumo	€.	950,00	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.)	€.	850,00	
d) Per imprevisti (I.V.A. compresa)	€.	751,53	
e) Per Spese Tecniche e Oneri vari	€.	850,00	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€.	30,00	
g) Per Oneri di Accesso in Discarica (IVA compresa)	€.	6.100,00	
<b>Sommano</b>	€.	<u>16.668,33</u>	€. 16.668,33
<b>ONERE FINANZIARIO</b>	€.		<u>49.108,31</u>

Per effetto della presente perizia di assestamento l'Onere Finanziario rimane invariato rispetto l'Onere Finanziario post gara; il tempo per l'ultimazione non ha subito variazioni e rimane fissato dal Contratto di Appalto del 23.04.2020 n° 2416 di Rub.

Messina li 30.11.2020

IL DIRETTORE dei LAVORI  
geom. Claudia De Benedictis



IL R.U.P.  
ing. Carmelo Battaglia