

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.957.305,08
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	12.455,16
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	10.694,92
<b>A) Importo complessivo lavori</b>	€	<b>1.980.455,16</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
a) I.V.A. 22% sui lavori	= €	435.700,14
b) Per spese di progettazione interna 0,80 del 2 %	= €	31.687,28
c) Per contributo A.N.A.C.	= €	600,00
d) Per forniture e servizi	= €	2.500,00
e) Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	20.000,00
f) Per prove di laboratorio	= €	6.000,00
g) per oneri ENTE verificatore	= €	9.121,98
g) Per imprevisti ed arrotondamento	= €	13.935,44
<b>SOMMANO</b>	€	<b>519.544,84</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>2.500.000,00</b>

Messina, li 01/03/2021

I Progettisti:

Geom. Antonino LETIZIA



Geom. Carmelo MANGANO



VISTO: Il R.U.P.

Ing. Rosario BONANNO

