



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 316 del 24/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 del 30/03/2021

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 21 di Romissa, della S.P. 22 di Mancusa e tratti vari della S.P. 19 Savoiese. - CUP: **B47H17000100001** - CIG: **7606507027** - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA SENZA IMPEGNO DI SOMME (Art. 106 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.)

IMPRESA: R.T.I. NUOVAEDIL di RIZZO GIUSEPPE (Capogruppo) – **CHILLE' ANTONINO S.r.l.** (Associata) Via Roma, n° 6, 98047 Saponara (ME);
CONTRATTO: in data 25.06.2020, Rep. n° 14529 registrato a Messina in data 14.07.2020 al n° 8822, Serie 1T.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 01.02.2017 dall'Ing. Giovanni LENTINI, dai Geom. Giovanni PINTO, Francesco CRISTAUDO e Domenico STORNANTI;
- CHE in virtù della pubblicazione del nuovo prezzario LL.PP. (G.U.R.S. parte 1 - n. 05 del 26/01/2018), i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto, per il progetto denominato *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 21 di Romissa, della S.P. 22 di Mancusa e tratti vari della S.P. 19 Savoiese* – **CUP: B47H17000100001** - **CIG: 7606507027** l'aggiornamento al prezzario 2018 per l'importo complessivo di €1.200.000,00 di cui € 936.052,67 per

lavori soggetti a ribasso, €. 10.466,81 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 253.480,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa e la statuizione della modalità di gara con determinazione dirigenziale n° 314 del 16.03.2018, rettificata in data 02/10/2018 con Determina n° 1148, si è proceduto mediante quanto previsto nello stesso dispositivo alla procedura aperta, con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa **R.T.I. NUOVAEDIL, di RIZZO Giuseppe** (Capogruppo) – **CHILLE' Antonino S.r.l.** (Associata), con sede in Via Roma, n° 6, 98047 Saponara (ME), con il seguente Q.T.E. post gara:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 936.052,67
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 10.466,81
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 %		€ 353.620,11
4) TOTALE LAVORI	Sommano	<u>€ 592.899,37</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 130.437,86
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A1+A2)		€ 18.930,39
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 3.000,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 19.000,00
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 3.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 940,84
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	<u>€ 175.684,09</u>
	Importo netto complessivo	€ 768.583,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 % sull'importo a base di gara		€ 353.620,11
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 77.796,42
		<u>€ 431.416,53</u>
	TORNANO	(A+B+C)= € 1.200.000,00

- la consegna definitiva dei lavori in data 27.07.2020;
- da parte della D.L. è stato necessario redigere una perizia di variante senza alcun ulteriore impegno di somme poiché lo stato dei luoghi, in occasione della consegna dei lavori, appariva ulteriormente modificato rispetto alla data dell'ultimo sopralluogo avvenuto durante le operazioni relative alla progettazione degli interventi; alla firma della suddetta consegna, era presente una delegazione di sindaci del comprensorio che ha manifestato sin da subito, la necessità di effettuare ulteriori interventi che nel frattempo hanno visto aggravare le puntuali condizioni di dissesto; iniziati i lavori già previsti in progetto lungo la S.P. 21, si è nel frattempo verificata la necessità di realizzare interventi di rifacimento della sede stradale ove nel frattempo, come detto, si sono accentuate le condizioni di degrado, con la necessità di intervenire nelle zone ove i crolli laterali e le conseguenti deformazioni del manto stradale, creano nuove ed imprevedibili condizioni di pericolo per la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

VISTO:

- che, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 19.03.2021, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., senza impegno di ulteriori somme e all'interno del Q.T.E., oltre che effettuare un assestamento somme rispetto alle quantità presenti in precedenza nel progetto esecutivo con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 906.212,48
2) per oneri irriducibili per la sicurezza Covid incluso		€ 16.784,24
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 % di cui alla voce A1		€ 342.347,14
4) TOTALE LAVORI	Somma	€ 580.649,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 127.742,91
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 18.459,93
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 41.356,05
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Somma a disposizione	€ 187.933,89
	Importo netto complessivo	€ 768.583,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 % sull'importo a base di gara		€ 353.620,11
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 77.796,42
		€ 431.416,53
TORNANO	(A+B+C) =	€ 1.200.000,00

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. 21 di Romissa, della S.P. di Mancusa e tratti vari della S.P. 19 Savoche. **CUP: B47H17000100001 - CIG: 7606507027**;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni

PROPONE

APPROVARE la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia senza impegno di ulteriori somme, del progetto relativo agli MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 21 di Romissa, della S.P. 22 di Mancusa e tratti vari della S.P. 19 Savoche. **CUP: B47H17000100001 - CIG: 7606507027**, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 906.212,48
2) per oneri irriducibili per la sicurezza Covid incluso		€ 16.784,24
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 % di cui alla voce A1		€ 342.347,14
4) TOTALE LAVORI	Somma	€ 580.649,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 127.742,91
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 18.459,93
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 41.356,05
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Somma a disposizione	€ 187.933,89
	Importo netto complessivo	€ 768.583,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 % sull'importo a base di gara		€ 353.620,11
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 77.796,42
		€ 431.416,53
TORNANO	(A+B+C) =	€ 1.200.000,00

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 7617 bilancio 2021 denominato "Trasferimento – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016 Interventi a Titolarità - 2014/2020;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 21 di Romissa, della S.P. 22 di Mancusa e tratti vari della S.P. 19 Savoiese. **CUP: B47H17000100001 - CIG: 7606507027** per un importo complessivo di €. 1.200.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 906.212,48
2) per oneri irriducibili per la sicurezza Covid incluso		€ 16.784,24
3) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 % di cui alla voce A1		€ 342.347,14
4) TOTALE LAVORI	Sommano	€ 580.649,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 127.742,91
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 18.459,93
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 41.356,05
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 0,00
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 187.933,89
	Importo netto complessivo	€ 768.583,46
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 37,7778 % sull'importo a base di gara		€ 353.620,11
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 77.796,42
		€ 431.416,53
TORNANO	(A+B+C)=	€ 1.200.000,00

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 7617 bilancio 2021 denominato "Trasferimento – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016 Interventi a Titolarità - 2014/2020;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, inserito nella programmazione dei Fondi di cui alle delibere C.I.P.E. n° 25 e 26 del 2016, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA