



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 410 del 16/04/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 del 26/04/2021

Direzione: **IV “Servizi Tecnici Generali”**

Servizio: **“Edilizia Metropolitana”**

Oggetto: Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei solai e delle pareti ammalorate a causa di allagamento dovuto a guasto idraulico nell’I.I.S. “Caminiti- Trimarchi” di Santa Teresa di Riva

CUP: B98B21000080003 **CIG:** Z7C304BD6C

Ditta D’ANGELO Costruzioni s.r.l.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, nuovo quadro economico e schema atto di sottomissione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE DI P.O.

PREMESSO

CHE con determina n. 149 del 25/02/2021 i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati alla Ditta D’ANGELO Costruzioni s.r.l., con sede a Furci Siculo, Via C. Battisti n. 198, Partita IVA 02955960832 giusto verbale di urgenza del 25/01/2021, per l’importo contrattuale di € 7.844,20 al netto del ribasso del 20%, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

CHE i lavori sono stati consegnati, in considerazione dell’urgenza, sotto le riserve di legge il 29 gennaio 2021;

CONSIDERATO

CHE, per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte alle nuove esigenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, si è reso necessario eseguire talune lavorazioni non comprese nel progetto e, pertanto, è stata redatta dalla Direzione Lavori una perizia di variante e suppletiva in corso d’opera, dell’importo per lavori a misura di **€ 8.079,43** al netto del ribasso d’asta del 20,00%, di cui € 283,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione;

CHE è stato redatto lo schema dell’atto di sottomissione, sottoscritto dall’Impresa, con la quale la stessa accetta e si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori di € 235,23, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni dell’originario affidamento;

CHE la presente non comporta maggiore impegno di spesa, in quanto il maggiore importo di cui sopra può essere fronteggiato con le risorse impegnate con la Determina 149 del 25/02/2021, a seguito di rimodulazione del quadro economico di spesa, utilizzando le somme a disposizione alla voce “imprevisti”;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 179 del 24/12/2020 che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;

- il DS n. 3 del 27/01/2021 di approvazione ed assegnazione del PEG alla Direzione;
VISTA la L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16;
VISTO il D.L. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. N. 178/CC del 23/12/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 15/12/2020 di prosecuzione dell'incarico al sottoscritto, della titolarità di P.O. e di delega a svolgere funzioni dirigenziali ex. Art. 17 c. 1-bis D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, redatta dalla Direzione Lavori, relativa agli Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei solai e delle pareti ammalorati a causa di allagamento dovuto a guasto idraulico nell'I.I.S. "Caminiti- Trimarchi" di Santa Teresa di Riva, di cui all'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;
APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale la stessa si è impegnata ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari € 235,23 ad oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
APPROVARE l'allegato quadro economico di spesa rimodulato per le motivazioni espresse in narrativa;
PRENDERE ATTO che la presente non comporta maggiore impegno di spesa in quanto le somme necessarie per la copertura finanziaria della presente perizia di variante e suppletiva, trovano copertura finanziaria all'interno delle somme già impegnate con D.D. n. 149 del 25/02/2021 impegno n. 138 del 18/02/2021;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
RENDERENOTO che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Antonino Miceli responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il parere contabile e la copertura finanziaria della spesa;
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
Allegati: 1) Relazione perizia di variante e suppletiva con nuovo quadro economico di raffronto; 2) determina n. 149 del 25/02/2021.

Il Responsabile dell'Istruttoria

I.A. Concetta PICCOLOMINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.

Geom. Antonino MICELI

Delegato Funz. Dirigenziali

Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001

(D. D. n. 1267 del 15/12/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Lì

II DELEGATO FUNZ. DIRIG.

Geom. Antonino MICELI