



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 502 del 30/04/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 del 06/05/2021

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650".

CUP: B97H17000040001 - CIG: 764389233A

Assunzione impegno di spesa

Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia (Art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IMPRESA: A.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) – EUROBUILDING S.p.a. (Associata)

CONTRATTO: in data 09.06.2020, Rep. n° 14520 registrato a Messina in data 23.06.2020 al n° 7487, Serie 1T.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Rosario Bonanno

PREMESSO:

Che con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 01.02.2017 dall'Ing. Giovanni LENTINI, dai Geom. Giovanni PINTO, Pasquale CHIAIA e Domenico STORNANTI;

CHE in virtù della pubblicazione del nuovo prezzario LL.PP. (G.U.R.S. parte 1 - n. 05 del 26/01/2018), i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto, per il progetto denominato Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650 - CUP: B97H17000040001 - CIG: 764389233", l'aggiornamento al prezzario 2018 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 938.129,25 per lavori soggetti a ribasso, € 15.661,07 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 246.209,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con determinazione dirigenziale n° 1487 del 31/12/2019, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa A.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) – EUROBUILDING S.p.a. (Associata) Via Mancini, n° 33 – 98071 – Capo D'Orlando (ME), che ha offerto un ribasso del 38,5649% con un importo contrattuale di € 592.001,71 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

A) LAVORI		
1) a base d'asta	€ 938.129,25	
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 15.661,07	
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %	-€ 361.788,61	
4) TOTALE LAVORI Sommano	€ 592.001,71	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)	€ 130.240,38	
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 19.075,81	
03) Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
04) Per pubblicazione bando di gara	€ 3.000,00	
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 11.000,00	
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)	€ 2.000,00	
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 925,00	
08) Spese per prove materiali	€ 0,00	
Sommano a disposizione	€ 166.616,19	
Importo netto complessivo		€ 758.617,89
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara	€ 361.788,61	
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 79.593,49	
	€ 441.382,10	
TORNANO	(A+B+C) =	€ 1.200.000,00

Che il contratto è stato stipulato in data 20/06/2020 al n° di repertorio 14520 per l'importo di € 592.001,71 di cui € 15.661,07 per oneri per la sicurezza;

CHE la consegna dei lavori è avvenuta in data 26.06.2020;

CHE la Direzione Lavori, con nota prot. n° 31309/20 del 01.12.2020 ha trasmesso al sottoscritto RUP, la richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., con le valutazioni e le motivazioni rappresentate nella stessa istanza e la necessità di impegnare una maggiore somma entro i limiti del 10% del finanziamento originario;

CHE le motivazioni rappresentate dal D.L. sono state condivise dal sottoscritto RUP e trasmesse al R.U. del Patto;

CHE la redazione della perizia di variante e l'impegno della somma suppletiva è stata autorizzata, dal R.U. del Patto per Messina, nei limiti del 10% del finanziamento, con nota di cui al prot. n° 926/5dir del 22.12.2020, così come previsto all'art. 12 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Decreto Sindacale n° 222 del 05.12.2019;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. ing. Giovanni LENTINI in data 27.01.2021 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il seguente Q.T.E. :

A) LAVORI		
1) a base d'asta	€ 1.092.218,89	
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 18.424,22	
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %	-€ 421.213,12	
4) TOTALE LAVORI Sommano	€ 689.429,99	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)	€ 151.674,60	
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 22.212,86	
03) Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
04) Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00	
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 14.000,00	
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)	€ 0,00	
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 925,00	
08) Spese per prove materiali	€ 0,00	
Sommano a disposizione	€ 189.187,46	
Importo netto complessivo		€ 878.617,45
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara	€ 263.428,32	
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 57.954,23	
	€ 321.382,55	
TORNANO	(A+B+C) =	€ 1.200.000,00

CONSIDERATO:

CHE con determina Dirigenziale n° 334 del 19/04/2021 è stata accertata la somma di € 119.999,56 alla risorsa in entrata 322 del Bilancio 2021 necessaria per la copertura finanziaria prevista nella PVS;

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650 - CUP: B97HI7000040001 - CIG: 764389233A;

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il D.lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 27.01.2021 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650 - CUP: B97HI7000040001 - CIG: 764389233A, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI

1) a base d'asta	€ 1.092.218,89
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 18.424,22
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %	-€ 421.213,12
4) TOTALE LAVORI Sommano	€ 689.429,99

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (22% di A4)	€ 151.674,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 22.212,86
03) Spese per Autorità di Vigilanza	€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica	€ 14.000,00
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)	€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 925,00
08) Spese per prove materiali	€ 0,00
Sommano a disposizione	€ 189.187,46

Importo netto complessivo

€ 878.617,45

C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto

1) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara	€ 263.428,32
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 57.954,23
	€ 321.382,55

TORNANO

(A+B+C) = € 1.200.000,00

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 878.617,45 con un maggiore importo di € 119.999,56 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	764389233A		CUP	B97HI7000040001	
Creditore							

Causale	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di Roccafiiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650 - PVS		
Modalità	Bilancio 2021		
Imp./Prenot.		Importo	€ 119.999,56

IMPUTARE la spesa di € 119.999,56 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2021		7617		€ 119.999,56

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2021	€ 119.999,56

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 27.01.2021 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di Roccafiiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650 - CUP: B97HI7000040001 - CIG: 764389233A, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 1.092.218,89
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 18.424,22
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %		-€ 421.213,12
4) TOTALE LAVORI	Sommano	€ 689.429,99
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 151.674,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 22.212,86
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 925,00
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 189.187,46
Importo netto complessivo		€ 878.617,45
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara		€ 263.428,32
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 57.954,23
		€ 321.382,55
TORNANO		(A+B+C) = € 1.200.000,00

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 878.617,45 con un maggiore importo di € 119.999,56 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	764389233A		CUP	B97HI7000040001	
Creditore							
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di Roccaffiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650 - PVS						
Modalità	Bilancio 2021						
Imp./Prenot.		Importo	€ 119.999,56				

IMPUTARE la spesa di € 119.999,56 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2021		7617		€ 119.999,56

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2021	€ 119.999,56

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

Ing. Armando CAPPADONIA