



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 583 del 18/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 520 del 31/05/2021

III DIREZIONE VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto
CUP B26G21002550003 – CIG 86782763E8
Assunzione Impegno di Spesa
Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia (Art. 106 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
Impresa Antonino Chille S.r.l.

Il Dirigente e R. U. P.

PREMESSO:

- **Che** a seguito del Decreto di Sequestro Preventivo emesso in data 05/02/2021 dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Barcellona P. G. (Me), notificato al Dirigente della città Metropolitana di Messina in data 04/03/2021 sono stati posti sotto sequestro preventivo i cavalcavia dell'autostrada A20 identificati con i numeri dal n. 5 al n. 26. Detto Decreto dispone, inoltre, che, nelle more dei necessari interventi di ripristino, siano posti in essere gli interventi cautelativi suggeriti dai consulenti tecnici, provvedendo segnatamente ad "evitare il passaggio dei veicoli pesanti limitando il carico ammissibile" e a "regolare il traffico sui cavalcavia in senso unico alternato regolato da semaforo, riducendo il passaggio dei veicoli leggeri su un'unica corsia centrata rispetto alla carreggiata", con ciò evitando "di impegnare il ponte con carichi eccezionali (considerato che l'ammaloramento ne ha ridotto la capacità portante)" e scongiurando "effetti torsionali che impegnerebbero oltremodo le travi di bordo".
- **Che** Il citato provvedimento, con riferimento ai cavalcavia il cui piano viabile è strada provinciale, nomina custode degli stessi il Dirigente pro-tempore della III Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina.
- **Che** con nota prot. 839/21 del 09/03/2021 il Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana, nonché custode dei cavalcavia di competenza dell'Ente ed al contempo Dirigente della IV Direzione Servizi Tecnici Generali, ha affidato al Servizio Protezione Civile, incardinato alla IV Direzione, il compito di attuare le misure previste nel Decreto di Sequestro Preventivo.
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 01.04.2021, i lavori di che trattasi vennero affidati alla Ditta Antonino Chille S.r.l., con sede legale nel Comune di Saponara (ME), che ha offerto un ribasso del 39,2966% con un importo contrattuale di € 30.004,90 secondo il seguente Q.T.E. rimodulato post gara:

1) Lavori

- lavori da eseguire	€ 49.428,70
- deduzione per ribasso d'asta dello 39,2966%	<u>€ 19.423,80</u>
Restano	€ 30.004,90

2) Somme a disposizione dell'amministrazione

-per IVA del 22% su € 30.004,90	€ 6.601,08
-per imprevisti e contributo ANAC	<u>€ 1.997,02</u>
Totale	<u>€ 38.603,00</u>

- **Che** con Processo Verbale in via di urgenza e sotto le riserve di legge i lavori sono stati consegnati in data 06.04.2021 stabilendo l'ultimazione entro il 05.06.2021;

- **Che** il contratto è in corso di perfezionamento;

- **Che** la Direzione Lavori, con nota prot. 2011/IV del 26.04.2021 ha trasmesso al sottoscritto R.U.P. la richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le motivazioni rappresentate nella stessa istanza e la necessità di integrare la spesa necessaria;

- **Che** le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori sono state condivise dal sottoscritto R.U.P. esprimendo il relativo nulla osta, in calce nella stessa istanza, alla redazione della perizia di variante e suppletiva; **Vista** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Cristaudo in data 30.04.2021 ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriore somma risultante al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO:

- **che** con parere n. 28 del 12.05.2021 ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L.R. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016 il sottoscritto RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta perizia di variante e suppletiva del 30.04.2021;

- **che** l'importo complessivo della stima eseguita per la variante e suppletiva di che trattasi, ammonta a € 54.331,50 da ciò si evince una maggiore spesa per lavori, a lordo, di € 4.902,80 (€ 49.428,70 – € 54.331,50) rispetto al progetto originario, che corrisponde ad un aumento percentuale del 9,92% circa. Per quanto sopra si rappresenta il seguente nuovo quadro economico:

1) Lavori

- lavori da eseguire (intero appalto)	€ 54.331,50
- deduzione per ribasso d'asta dello 39,2966%	<u>€ 21.350,43</u>
Restano	€ 32.981,07

2) Somme a disposizione dell'amministrazione

-per IVA del 22% su € 32.981,07	€ 7.255,83
-per contributo ANAC	<u>€ 30,00</u>
Totale	<u>€ 40.266,90</u>

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la presente perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia dei "Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto CUP B26G21002550003 – CIG 86782763E8" ;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta in data 30.04.2021 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia dei "Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto - CUP B26G21002550003 - CIG 86782763E8", per un importo complessivo di € 40.266,90 secondo il seguente quadro tecnico economico:

1) Lavori

- lavori da eseguire (intero appalto)	€ 54.331,50
- deduzione per ribasso d'asta dello 39,2966%	<u>€ 21.350,43</u>
Restano	€ 32.981,07

2) Somme a disposizione dell'amministrazione

-per IVA del 22% su € 32.981,07	€ 7.255,83
-per contributo ANAC	<u>€ 30,00</u>
Totale	<u>€ 40.266,90</u>

Dare Atto che la perizia di variante e suppletiva comporta un maggiore importo netto di € 1.663,90 rispetto alla spesa originale prevista con il progetto principale approvato con Determina Dirigenziale n. 280 del 01.04.2021;
Impegnare ai sensi dell'art 183 del d.Lgs 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	11	Titolo	1.3	Macroagg	1.3.2.9.9
Cap.	6471	Descrizione	Interventi di manutenzione ordinaria e somme urgenze delle SS.PP. Viabilità II Distretto"				
SIOPE		CIG	86782763E8		CUP	B26G21002550003	
Creditore	Impresa Antonino Chille S.r.l.						
Causale	Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto						
Modalità Finanz.	Bilancio Provinciale						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.663,90				

IMPUTARE la spesa di € 1.663,90 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2021		6471		2021

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2021	€ 1.663,90

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

**Il Dirigente della III Direzione e R.U.P.
Ing. Armando Cappadonia**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**Il Dirigente della III Direzione e R.U.P.
Ing. Armando Cappadonia**