



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 838 del 08/07/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 729 del 13/07/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA – MASTERPLAN -
“Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano
viabile delle S.P. n° 15 di Passo Aranciara e del tratto della S.P. Antillo - Bivio S.P. 15”.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.200.000,00

CUP: B17H17000060001

CIG: 7724389CF7

APPROVAZIONE in via AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA – ex art. 106 D.Lgs 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE con D.D. n. 100 del 17.02.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Francesco Orsi;

CHE il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato con D.D. n. 1171 del 20.11.2017 e finanziato con le risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 26/2016 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;

CHE con D.D. n. 1489 del 31.12.2019 è stata approvata l'aggiudicazione alla A.T.I. Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata) ed approvato il nuovo Q.T.E. post gara;

CHE il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 09.06.2020, al n.14521 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 580.979,83 comprensivi di € 15.661,07 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno apportare piccoli discostamenti in più o in meno, sempre rientranti nella discrezionalità della D.L. al fine della migliore riuscita dell'intervento;

CHE a tal uopo in data 07.06.2021, il Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno ha redatto (ai sensi art.106 lettera c comma 1 del DLgs 50/2016 e ss. mm. i.) una perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa;

CHE l'entità della perizia di variante tecnica non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

CONSIDERATO CHE la perizia di Variante Tecnica è stata approvata dal RUP in linea tecnica con parere n. 40 del 25.06.2021;

RITENUTO che la Perizia di variante ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato, sin dal momento della sottoscrizione, ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

VISTO il D.M. 49/2018 Regolamento recante "Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione;

VISTE le LL. RR. n. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce al dirigente la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui Controlli Interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

CONSIDERATO:

CHE l'importo di perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento assegnato con la Delibera CIPE n. 26/2016;

CHE i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'A.T.I. Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata) sono regolati con apposito Schema di atto di sottomissione;

CHE le variazioni inserite in perizia non sono da considerarsi sostanziali in quanto non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'Art. 106, atteso che non alterano gli elementi essenziali del contratto;

CHE la Perizia di variante non rientra tra le fattispecie per cui è necessaria la comunicazione all'ANAC ex comma 5 dell'art. 106 del codice degli appalti;

CHE le opere rivestono carattere di Pubblica Utilità

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato:

APPROVARE la Perizia di Variante Tecnica dei *"Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 15 di Passo Aranciara e del tratto della S.P. Antillo - Bivio S.P. 15"* redatta dal Direttore dei Lavori in data 07/06/2021 ai sensi art.106 lettera c comma 1 del DLgs 50/2016 e ss. mm. i. per un importo complessivo netto di € 765.342,18 oltre € 434.657,82 di economie di progetto;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/13;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RUP
Arch. Francesco ORSI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante Tecnica dei *“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 15 di Passo Aranciara e del tratto della S.P. Antillo - Bivio S.P. 15”* redatta dal Direttore dei Lavori in data 07/06/2021 ai sensi art.106 lettera c comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.. per un importo complessivo netto di € 765.342,18 oltre € 434.657,82 di economie di progetto;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, di cui alla L. 190 del 26/07/2017;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/13;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA