

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento della segnaletica sulla S.P. 168 di caronia Capizzi

Lavori a base d'asta		€	774.838,63	
1)				
2) Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	9.371,08	
3) Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	4.161,37	
A) Importo complessivo lavori		€	788.371,08	
a detrarre ribasso d'asta del	31,3735	su (1)	-€ 243.094,00	
lavori al netto del ribasso d'asta	€ 774.838,63	-	€ 243.094,00	€ 531.744,63
a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)		€	13.532,45	€ 13.532,45
		importo contrattuale		€ 545.277,08
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	119.960,96	
b) Per incentivi ad interni 2 %	=	€	15.767,42	
c) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	2.000,00	
d) per forniture e servizi	=	€	500,00	
e) Per indagini geognostiche compreso iva	=	€	12.000,00	
f) per spese pubblicita gara	=	€	6.000,00	
g) per assicurazione progettisti e rup	=	€	1.182,56	
h) Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00	
i) Per imprevisti	=	€	362,30	
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	158.148,24	€ 158.148,24
		IMPORTO TOTALE		€ 703.425,32
C) ECONOMIE				
economie da ribasso d'asta	=	-€	243.094,00	
economie da IVA 22% su ribasso d'asta	=	-€	53.480,68	
totale economie		-€	296.574,68	-€ 296.574,68
torna importo complessivo opera				€ 1.000.000,00

Messina, li 08/07/2021



Il R.U.P.

Ing. Rosario Bonanno