

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S. P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km 2+000 e il km 14+000

Lavori a base d'asta			€	972.672,56	
1)			€	10.997,60	
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	14.329,84	
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	998.000,00	
A)	Importo complessivo lavori		€		
	a detrarre ribasso d'asta del	37,3930	su (1)	-€	363.711,45
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	972.672,56	-	€ 363.711,45
	a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)		€	25.327,44	€ 25.327,44
					importo contrattuale
					€ 634.288,85
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	139.543,48	
	b) Per incentivi ad interni 2 %	=	€	19.960,00	
	c) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	21.000,00	
	d) per forniture e servizi	=	€	-	
	e) Per indagini geognostiche compreso iva	=	€	13.880,00	
	f) per espropriazioni terreni e frazionamenti	=	€	23.000,00	
	g) per assicurazione progettisti e rup	=	€	-	
	h) Per contributo A.N.A.C.	=	€	600,00	
	i) Per imprevisti	=	€	4.000,00	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	221.983,48	€ 221.983,48
					IMPORTO TOTALE
					€ 856.272,03
C)	ECONOMIE				
	economie da ribasso d'asta	=	-€	363.711,45	
	economie da IVA 22% su ribasso d'asta	=	-€	80.016,52	
	totale economie		-€	443.727,97	-€ 443.727,97
	torna importo complessivo opera				€ 1.300.000,00

Messina, li 20/07/2021

Il R.U.P.

Ing. Rosario Bonanno

