

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 169/bis di Letto Santo.-

<b>Lavori a base d'asta</b>				<b>€ 231.161,74</b>
<b>Oneri sicurezza da COVID</b>				<b>€ 5.373,96</b>
<b>Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)</b>				<b>€ 2.838,26</b>
<b>A)</b>	<b>Importo complessivo lavori</b>			<b>€ 239.373,96</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	<b>€ 52.662,27</b>	
b)	Per incentivi ad interni 2 %	=	<b>€ 4.787,48</b>	
c)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	<b>€ 2.000,00</b>	
d)	per forniture e servizi	=	<b>€ -</b>	
e)	Peraccordi bonari e/o indennizzi vari	=	<b>€ 451,29</b>	
f)	per prove sui materiali extra capitolato	=	<b>€ 500,00</b>	
g)	per assicurazione progettisti e rup	=	<b>€ -</b>	
h)	Per contributo A.N.A.C.	=	<b>€ 225,00</b>	
i)	Per imprevisti	=	<b>€ -</b>	
<b>SOMMANO</b>			<b>€ 60.626,04</b>	<b>€ 60.626,04</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 300.000,00</b>
VISTO il R.U.P. <i>Ing. Giovanni Lentini</i>				

### QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 169/bis di Letto Santo.-

	Lavori a base d'asta	€	231.161,74
1)			
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.373,96
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>2.838,26</u>
A)	<b>Importo complessivo lavori</b>	€	239.373,96
	a detrarre ribasso d'asta del <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">37,8400</span> su (1)	-€	<b>87.471,60</b>
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	231.161,74 - € 87.471,60
	<b>a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)</b>	€	8.212,22
	<b>importo contrattuale</b>	€	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">151.902,36</span>
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	a) I.V.A. 22% sui lavori	= €	33.418,52
	b) Per incentivi ad interni 2 %	= €	4.787,48
	c) Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	2.000,00
	d) per forniture e servizi	= €	-
	e) Peraccordi bonari e/o indennizzi vari	= €	451,29
	f) per prove sui materiali extra capitolato	= €	500,00
	g) per assicurazione progettisti e rup	= €	-
	h) Per contributo A.N.A.C.	= €	225,00
	i) Per imprevisti	= €	-
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<u>41.382,29</u>
		€	<u>41.382,29</u>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<u>193.284,65</u>
C)	<b>ECONOMIE</b>		
	economie da ribasso d'asta	= -€	87.471,60
	economie da IVA 22% su ribasso d'asta	= -€	19.243,75
	<b>totale economie</b>	-€	<u>106.715,35</u>
	<b>torna importo complessivo opera</b>	€	<u>300.000,00</u>

Messina, li 20/07/2021

Il R.U.P.  
Ing. Giovanni Lentini