



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1223 del 27/09/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1081 del 06/10/2021

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: **Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017): Programmazione straordinaria interventi sulla viabilità secondaria - “Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli” - CUP: B47H17001590001 - CIG: 8440546EE4 – COD. CARONTE SI 1 22055 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** il programma di finanziamento che la Regione Siciliana si è data con i fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017) Programmazione straordinaria interventi sulla viabilità secondaria comprende anche l'intervento di cui alla presente, facente parte degli interventi individuati da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 595 del 30/05/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giovanni LENTINI;
- **VISTO** il progetto dei lavori per “Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli”, redatto dai tecnici della III Direzione Viabilità Metropolitana;

➤ **CONSIDERATO:**

- **CHE** il progetto delle “Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli”; per un importo complessivo di **€ 500.000,00**, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana è inserito nel sistema di monitoraggio con identificativo C.U.P. B47H17001590001, le cui risorse economiche sono state previste nella programmazione dei Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016); A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017);
- a) **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

- b) CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Giovanni LENTINI, con parere n. 11 del 21/03/2019 e riapprovato in linea tecnica con parere n° 30 del 01/07/2020, con la previsione degli oneri previsti per il contenimento dei rischi, derivanti dalla diffusione della pandemia denominata COVID 19;
- c) CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 1781 del 19.07.2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 498.423,33 sul capitolo 672475, di cui € 39.873,87 per l'annualità 2019 ed € 458.549,46 per l'annualità 2020;
- d) CHE** con verbale delle operazioni di gara redatto in data 18/11/2020, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario, denominato PRESTI S.r.l. con sede legale in Via Quasimodo, 17 98050 Terme Vigliatore (ME) P.I. 02097900837;
- e) CHE** con D.D. n° 1155 del 01.12.2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta PRESTI S.r.l. con sede legale in Via S. Quasimodo, 17 98050 Terme Vigliatore (ME) P.I. 02097900837 con il ribasso del 35,8880 % per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 258.643,31 (Euro duecentocinquantomilaseicentoquarantatre/31) di cui € 10.075,35 (Diecimilasettantacinque/35) per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi, con il seguente Q.T.E. post gara:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 387.708,95
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 10.075,35
3) detrazione del ribasso d'asta del 35,888 %		-€ 139.140,99
4) TOTALE LAVORI	Sommano	€ 258.643,31
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 56.901,53
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.364,55
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 225,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 6.500,00
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 36,93
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 70.028,01
	Importo netto complessivo	€ 328.671,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 35,888 % sull'importo a base di gara		€ 139.140,99
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 30.611,02
		€ 169.752,01
TORNANO	(A+B+C) =	€ 498.423,33

CHE in data 19.02.2021 è stato stipulato il contratto di appalto di cui al Rep. n° 14556, registrato a Messina in data 25.02.2021 al n° 3022 Serie 1T;

CHE in data 30.12.2020 è stata redatta la consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto;

CHE in data 02.02.2021 è stato redatto il certificato di concreto inizio degli stessi;

CHE i lavori sono ultimati come da relativo certificato di ultimazione;

CHE è stata redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 15.09.2021 una perizia di variante e di assestamento somme finale, al fine di riallineare le lavorazioni eseguite rispetto alle quantità del progetto ultimo approvato, e quindi successivamente procedere al pagamento delle somme, così come previsto dall'art. 106 del D.Lg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., senza impegno di ulteriori somme e all'interno del Q.T.E. come da schema seguente:

A) LAVORI		
1)	a base d'asta	€ 387.708,71
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 10.075,35
3)	detrazione del ribasso d'asta del 35,888 %	-€ 139.140,90
4)	TOTALE LAVORI Sommano	€ 258.643,16
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A4)	€ 56.901,49
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 6.364,55
03)	Spese per Autorità di Vigilanza	€ 225,00
04)	Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
05)	Oneri di conferimento in discarica	€ 6.500,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)	€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento	€ 37,11
08)	Spese per prove materiali	€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 70.028,16
	Importo netto complessivo	€ 328.671,32
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 35,888 % sull'importo a base di gara	€ 139.140,99
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 30.611,02
		€ 169.752,01
	TORNANO (A+B+C) =	€ 498.423,33

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante e di assestamento somme finale del progetto relativo ai Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) - A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017) “Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli” C.U.P. B47H17001590001 – C.I.G. 8440546EE4 Cod. Caronte SI 1 22055;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante ed assestamento somme finale del progetto denominato Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n°87 del 2017) Programmazione straordinaria interventi sulla viabilità secondaria “Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli” C.U.P. B47H17001590001 – C.I.G. 8440546EE4 – Cod. Caronte SI 1 22055 per un importo complessivo di €. 328.671,32 (Trecentoventottomilaseicentosestantuno732) al netto del ribasso d’asta del 35,888%, di cui 248.567,81 (Duecentoquarantottomilacinquecentosessantasette/81) per lavori, €. 10.075,35 (diecimilasettantacinque/35) per oneri di sicurezza COVID compreso; ed € 70.028,16 (Settantamilaventotto/16) per somme a disposizione secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1)	a base d'asta	€ 387.708,71
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 10.075,35
3)	detrazione del ribasso d'asta del 35,888 %	-€ 139.140,90
4)	TOTALE LAVORI	€ 258.643,16
		Sommano
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A4)	€ 56.901,49
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 6.364,55
03)	Spese per Autorità di Vigilanza	€ 225,00
04)	Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
05)	Oneri di conferimento in discarica	€ 6.500,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)	€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento	€ 37,11
08)	Spese per prove materiali	€ 0,00
Sommano a disposizione		€ 70.028,16
Importo netto complessivo		€ 328.671,32
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 35,888 % sull'importo a base di gara	€ 139.140,99
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 30.611,02
		€ 169.752,01
TORNANO		(A+B+C) = € 498.423,33

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria come da Determinazione Dirigenziale di assunzione impegno di spesa n° 756 del 11.09.2020 al capitolo 6300 del bilancio 2021 della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture per i necessari, successivi adempimenti legati al pagamento delle somme residue;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante ed assestamento somme finale del progetto denominato Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n°87 del 2017) Programmazione straordinaria interventi sulla viabilità secondaria “Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli” C.U.P. B47H17001590001 – C.I.G. 8440546EE4 – Cod. Caronte SI 1 22055 per un importo complessivo di €. 328.671,32 (Trecentoventottomilaseicentosestantuno/732) al netto del ribasso d'asta del 35,888%, di cui 248.567,81 (Duecentoquarantottomilacinquecentosessantasette/81) per lavori, €. 10.075,35 (diecimilasettantacinque/35) per oneri di sicurezza COVID compreso; ed € 70.028,16 (Settantamilaventotto/16) per somme a

disposizione secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 387.708,71
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 10.075,35
3) detrazione del ribasso d'asta del 35,888 %		-€ 139.140,90
4) TOTALE LAVORI	Sommano	€ 258.643,16
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 56.901,49
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.364,55
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 225,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 6.500,00
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 37,11
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 70.028,16
Importo netto complessivo		€ 328.671,32
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 35,888 % sull'importo a base di gara		€ 139.140,99
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 30.611,02
		€ 169.752,01
TORNANO	(A+B+C) =	€ 498.423,33

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria come da Determinazione Dirigenziale di assunzione impegno di spesa n° 756 del 11.09.2020 al capitolo 6300 del bilancio 2021 della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture per i necessari, successivi adempimenti legati al pagamento delle somme residue;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO