



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1314 del 07/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1132 del 12/10/2021

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione del camminamento pedonale lungo il lago "Faro" e sistemazione di steccati e barriere di sicurezza nella R.N.O. "Capo Peloro"**

C.U.P.: B48H20000140003 CIG: 8512695225

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** (AI SENSI DELL'ART.106 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.)

## Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

**Ing. Carmelo Battaglia**

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

### PREMESSO:

che il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione del camminamento pedonale lungo il lago "Faro" e sistemazione di steccati e barriere di sicurezza nella R.N.O. "Capo Peloro" redatto in data 21/10/2020 dai tecnici del Servizio Ingegneria Territoriale della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui €. 149.915,60 quale importo complessivo dei lavori (di cui €. 142.342,59 per lavori soggetti a ribasso e di €. 7.573,01 per oneri non soggetti a ribasso) oltre a €. 50.084,40 per somme a disposizione dell'amministrazione, validato in data 16.11.2020 e approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 06/2020 del 16.11.2020, con il seguente quadro tecnico economico:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

#### 1. LAVORI

€ 149.915,60

Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza ed emergenza COVID-19: € 7.573,01

**Importo Lavori soggetti a ribasso: € 142.342,59**

#### 2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€ 32.981,43
b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	€ 1.000,00
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 1.000,00
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 3.000,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 2.998,31
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 100,00

g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€	5.000,00	
h) Per arredi urbani e bacheche (IVA compresa)	€	4.000,00	
l) Per arrotondamenti	€	4,66	
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>50.084,40</u>	€ 50.084,40
<b>TOTALE IMPORTO</b>			<b>€ 200.000,00</b>

*(Diconsi Euro Duecentomila/00)*

**Che** con Determina Dirigenziale n.1292 del 17.12.2020 è stato approvato il progetto, impegnato le somme necessarie e affidati i lavori alla ditta PRO. & CO. GE. PROGETTI E COSTRUZIONI GENERALI DEL GEOM. SERGI PLACIDO di Messina (ME) con sede in via Istria is.507 - Messina (ME), che ha offerto un ribasso del 10,217%.

**Che** nel relativo contratto stipulato in data 25.03.2020 al n. 2546 di rubrica, veniva inserito il seguente quadro tecnico economico rimodulato post gara:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO**

<b>1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO</b>		<b>149.915,60</b>	
Importo Lavori soggetti a ribasso:	€	142.342,59	
ribasso d'asta del 10,217%	€	14.543,14	
Restano i Lavori al netto	€	127.799,45	
Oneri irriducibili per la sicurezza:	€	7.573,01	
Importo Lavori Contrattuali	€	<u>135.372,46</u>	<b>€ 135.372,46</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
a) Per I.V.A. 22% :	€	32.981,43	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	€	1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€	1.000,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€	3.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	2.998,31	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	100,00	
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€	5.000,00	
h) Per arredi urbani e bacheche (IVA compresa)	€	4.000,00	
l) Per arrotondamenti	€	7,65	
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>50.087,39</u>	<b>€ 50.087,39</b>
<b>TOTALE IMPORTO</b>			<b>€ 185.459,85</b>
<b><u>RIEPILOGO</u></b>			
ONERE finanziario impegnato			<b>€ 200.000,00</b>
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€	185.459,85	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€	2.908,63	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€	7.271,57	
<b>ONERE finanziario da impegnare</b>	€	<u>195.640,05</u>	<b>€ 195.640,05</b>
ECONOMIE			<b>€ 4.359,95</b>

**Che** i lavori sono stati consegnati in data 12.04.2021 giusto verbale in pari data

**Che** la Direzione Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., con le valutazioni e le motivazioni rappresentate nella stessa istanza e la necessità di impegnare una maggiore somma entro i limiti del 15% del finanziamento originario;

**Che** il RUP, sentito il dirigente, ne ha autorizzato la stessa con l'utilizzo delle somme necessarie all'interno dell'impegno finanziario originario n. 1195 del 15.12.2020 al cap.6417/2020;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. geom. Claudia De Benedictis, in data 16.09.2021 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., ed approvata dal RUP con Parere Tecnico n. 2 del 17.09.2021, senza maggiore impegno di somme, secondo il seguente Q.T.E.:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

<b>1.</b>	<b>IMPORTO LAVORI IN PERIZIA</b>	<b>€ 169.223,67</b>	
	<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	<b>€ 162.893,55</b>	
	<i>ribasso d'asta del 10,217%</i>	<b>€ 16.642,83</b>	
	<b>Restano i Lavori al netto</b>	<b>€ 146.250,72</b>	
	<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	<b>€ 6.330,12</b>	
	<b>Importo Lavori Contrattuali</b>	<b>€ 152.580,84</b>	<b>€ 152.580,84</b>
<b>2.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	a) Per I.V.A. 22% :	€ 33.567,78	
	b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	€ -	
	c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ -	
	d) Per imprevisti IVA compresa	€ -	
	e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 3.051,62	
	f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
	g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 3.500,00	
	h) Per arredi urbani e bacheche (IVA compresa)	€ -	
	l) Per arrotondamenti	€ 1,18	
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 40.150,58</b>	<b>€ 40.150,58</b>
	<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 192.731,42</b>
<b><u>RIEPILOGO</u></b>			
	<b>ONERE finanziario impegnato</b> (impegno n. 1195 del 15/12/20)		<b>€ 195.640,05</b>
	ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 192.731,42	
	Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 2.908,63	
	Per accantonamento ribasso d'asta		
	<b>ONERE finanziario in perizia di variante</b>	<b>€ 195.640,05</b>	<b>€ 195.640,05</b>
	<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 0,00</b>

**VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità"

**VISTO** il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n° 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

## DETERMINA

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva dei “ *Lavori di riqualificazione del camminamento pedonale lungo il lago “Faro” e sistemazione di steccati e barriere di sicurezza nella R.N.O. “Capo Peloro”* e il relativo schema di atto di sottomissione

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di lavori pari ad €.152.580,84 con un maggiore onere di lavori pari a €. 17.208,38.

**DARE ATTO** che comunque la spesa complessiva rimane all’interno dell’impegno originario n. 1195 del 15.12.2020 al cap.6417/2020, pari ad €. 195.640,05 in quanto le somme necessarie per i maggiori lavori vengono reperite tra quelle non utilizzate delle somme a disposizione e dell’accantonamento del ribasso d’asta (50%) all’interno del quadro tecnico rimodulato post-gara;

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall’OREL che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

**DI INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

**DICHIARARE** che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell’intervento in oggetto può arrecare danno all’Amministrazione.

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

**PUBBLICARE** il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

**Ing. Carmelo Battaglia**

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

*Allegati: Relazione perizia di variante e suppletiva*

*Schema atto di sottomissione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

**Ing. Carmelo Battaglia**

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)