



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1670 del 01/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1464 del 07/12/2021

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME" - CUP: B87H18004380001 - CIG: 8493831314 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2020 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 743 del 10.09.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 1034 del 10/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 1441 del 30/12/2020, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa AMELIA S.r.l. con sede in Corso Vittorio Veneto, n° 51, 92026 - FAVARA (AG), che ha offerto un ribasso del 43,109% con un importo contrattuale di € 426.186,37 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

		<u>QTE GARA</u>	
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		705.394,45 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		24.880,41 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)		304.088,49 -
5)	Importo netto dei lavori		426.186,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 93.761,00
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 14.605,50
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 25.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 6.684,17
05)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00
Sommano a disposizione			€ 140.425,67
Importo netto complessivo			€ 566.612,03

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 29.04.2021 al n° di repertorio 14567 per l'importo di € 426.186,37 di cui € 24.880,41 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 29.04.2021 al n° 6760 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 01.03.2021;
- **CHE** durante il corso dei lavori si è manifestata l'esigenza di un'estensione dell'intervento sul versante esistente, attraverso gli strumenti che il codice dei contratti permette, ed in particolare utilizzando parzialmente la percentuale di ribasso che l'impresa ha offerto in fase di gara, al fine di proseguire l'intervento, in direzione S.S. 114, nella zona in corrispondenza del tornante sovrastante la zona di intervento realizzata con l'importo di cui al progetto principale, oggetto di contratto;
- **CHE** tale variante è stata richiesta espressamente dal Sindaco del comune di Mongiuffi Melia, giusta nota di cui al prot. n° 5941 del 11.11.2021, introitata in pari data al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 38431/21; la stessa redazione è stata autorizzata dal Dirigente della III Direzione ".... verificando le condizioni della sussistenza della P.d.V.";
- **CHE**, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 24.11.2021, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106, comma 1, lett. b e c) e comma 7 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., con ulteriore impegno di somme da prelevare al Capitolo 7780 Bilancio 2021 per una differenza contrattuale netta derivante dal nuovo importo lavori in più, pari ad €. 134.782,64 I.V.A. compresa;
- **VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. Geom. Giovanni PINTO in data 24.11.2021 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE		
A) LAVORI		
1)	a base d'asta	920.275,04 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	16.837,67 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)	396.721,37 -
5)	TOTALE LAVORI Importo netto dei lavori	540.391,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 118.886,10
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 18.742,25
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 23.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
	Sommano a disposizione	€ 161.003,34
	Importo netto complessivo	€ 701.394,67

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n° 69 del 12.03.2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del del consiglio n° 03/CM del 24.04.2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione relativo all'anno 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 04;

VISTI:

- Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa".

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7780 bilancio 2021 denominato "Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC del 02/04/2019;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 24.11.2021 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi)" - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME" - CUP: B87H18004380001 - CIG: 8493831314, per un importo complessivo netto di € 701.394,67 secondo il seguente Q.T.E.:

<u>QTE VARIANTE</u>			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		920.275,04 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		16.837,67 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)		396.721,37 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	540.391,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 118.886,10
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 18.742,25
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 23.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 0,00
05)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00
		Sommano a disposizione	€ 161.003,34
		Importo netto complessivo	€ 701.394,67

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 701.394,67 con un maggiore importo di € 134.782,64 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	8493831314	CUP	B87H18004380001		
Creditore	AMELIA S.R.L.						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME						
Modalità	Bilancio 2021						

Imp./Prenot.		Importo	€ 134.782,64
--------------	--	---------	--------------

IMPUTARE la spesa di € 134.782,64 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2021		7780		€ 134.782,64

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2021	€ 134.782,64

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 24.11.2021 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi)" - ANNUALITA' 2020 - COD. 03595.19.ME" - CUP: B87H18004380001 - CIG: 8493831314, per un importo complessivo netto di € 701.394,67 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE		
A) LAVORI		
1)	a base d'asta	920.275,04 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	16.837,67 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 43,109% sulla voce A1)	396.721,37 -
5)	TOTALE LAVORI Importo netto dei lavori	540.391,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 118.886,10
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 18.742,25
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 23.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
Sommano a disposizione		€ 161.003,34
Importo netto complessivo		€ 701.394,67

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 701.394,67 con un maggiore importo di € 134.782,64 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	8493831314	CUP	B87H18004380001		
Creditore	AMELIA S.R.L.						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 - COD. 03595.19.ME						
Modalità	Bilancio 2021						
Imp./Prenot.		Importo	€ 134.782,64				

IMPUTARE la spesa di € 134.782,64 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2021		7780		€ 134.782,64

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2021	€ 134.782,64

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO