



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1831 del 27/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1600 del 30/12/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - MASTERPLAN
"PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E
SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N. 28 - 29 - 31 - 32 DI ALI' E
SCALETTA"**

CIG: 77243986E0 CUP: B97H17000050001

**Impresa: A.T.I. INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l (Capogruppo) CONSORZIO STABILE EUROPEO
COSTRUTTORI S.C. a r.l (associata) .**

**APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DELLA PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME - PRESA ATTO DELLA PERIZIA
DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

PREMESSO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21/12/2020 il sottoscritto Arch. Francesco ORSI è stato delegato, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato con D.D. n. 1171 del 20.11.2017 e finanziato con le risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 26/2016 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;

- **CHE** con D.D. n. 1490 del 31.12.2019 è stata approvata l'aggiudicazione alla A.T.I. Intercontinentale Servizio Igiene s.r.l. (capogruppo) – Consorzio Stabile Europeo Costruttori S. C. a r.l. (associata) ed approvato il nuovo Q.T.E. post gara;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 15.06.2020, al n.14526 di repertorio, registrato a Messina al n. 8219 serie IT per un importo complessivo al netto di IVA di € 397.291,98 di cui € 9.612,50 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale del 19/06/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori Geom. Carmelo Maggioloti, ha redatto, in data 16/09/2021 ed approvato ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, con parere n. 60 del 14/10/2021 una Perizia di Variante ed Assestamento Somme di € 397.291,98 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 9.612,50 di costi irriducibili per la sicurezza, secondo il seguente Q.T.E.:

A - LAVORI

1 - LAVORI DA ASSOGGETTARE AL RIBASSO D'ASTA	€	626.861,69	
2 - A detrarre il ribasso d'asta del 38,1555%	€	239.182,21	
			€ 387.679,48
Restano nette	€	387.679,48	
Costi di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d'asta)	€	9.612,50	
			€ 397.291,98
			€ 397.291,98

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per I.V.A. 22%	€	87.404,23	
incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	12.729,48	
per contributi ANAC	€	375,00	
per oneri discarica (compreso I.V.A.)	€	3.000,00	
Pubblicità	€	7.000,00	
per imprevisti e/o arrotondamenti	€	397,01	
			€ 110.905,72
Sommano a disposizione	€	110.905,72	€ 110.905,72
Importo totale netto			€ 508.197,70

C - ECONOMIE:

1 - ribasso d'asta al netto delle competenze C.P.T.	€	239.182,21	
2 - I.V.A. 22% di A.2	€	52.620,09	
			€ 291.802,30
Totale economie	€	291.802,30	€ 291.802,30
			€ 800.000,00
			€ 800.000,00

DATO ATTO che l'entità della perizia non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato, sin dal momento della sottoscrizione, ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

CONSIDERATO:

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

Viste le LL.RR. 48/91 E 30/2000 che disciplinano l'O.R. EE. LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

DETERMINA

PRENDERE ATTO della perizia di variante ed assestamento somme redatta in data 16.09.2021 dal Direttore dei lavori Geom. Carmelo Maggioloti per l'importo – al netto del ribasso d'asta del 38,1555 % di € 397.291,98 (*Euro trecentonovantasettemiladuecentonovantuno/98*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE il Q.T.E. della Perizia di assestamento sotto riportato :

A - LAVORI

1 - LAVORI DA ASSOGGETTARE AL RIBASSO D'ASTA	€	626.861,69	
2 - A detrarre il ribasso d'asta del 38,1555%	€	239.182,21	
Restano nette	€	387.679,48	
Costi di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d'asta)	€	9.612,50	
Totale lavori	€	397.291,98	

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per I.V.A. 22%	€	87.404,23	
incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	12.729,48	
per contributi ANAC	€	375,00	
per oneri discarica (compreso I.V.A.)	€	3.000,00	
Pubblicità	€	7.000,00	
per imprevisti e/o arrotondamenti	€	397,01	
Sommano a disposizione	€	110.905,72	€ 110.905,72
Importo totale netto			€ 508.197,70

C - ECONOMIE:

1 - ribasso d'asta al netto delle competenze C.P.T.	€	239.182,21	
2 - I.V.A. 22% di A.2	€	52.620,09	
Totale economie	€	291.802,30	€ 291.802,30
IMPORTO FINANZIAMENTO			€ 800.000,00

DATO ATTO che l'entità della perizia non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

DARE ATTO di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Orsi;

DARE ATTO:

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RUP P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Det. Dir. N. 1323 del 21/12/2020
Arch. Francesco Orsi

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RUP P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Arch. Francesco Orsi