



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 170 del 11/02/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 del 16/02/2022

**DIREZIONE: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
1° Servizio Manutenzione stradale Zona omogenea Jonica Alcantara**

OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle scarpate e sistemazione del piano viabile tra il km.15+700 e il km.16+700 ricadenti nel Comune di Forza D’Agro’ ed in vari tratti della S.P. 12 Roccaffiorita”.

CUP: B76G21038600003

CIG: 8886120234

Integrazione assunzione impegno di spesa € 54.708,24

**Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali**

Premesso:

- **che** i nuovi Enti intermedi continuano a provvedere all’organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;
- **che** con Determina Dirigenziale n. 1604 del 31/12/2021 lo scrivente Geom. G. Maggioloti è stato delegato, ai sensi dell’art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell’art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 981 del 07/09/2021 i lavori sono stati impegnati al cap. 6470 Bilancio 2021 ed affidati all’impresa ROMEO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Roccalumera (ME) 98027 – Via Umberto I n. 63 - P.I. 02911830830 per un importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 92.000,00, per lavori al netto del ribasso del 20%, più € 5.000,00 per oneri della sicurezza/covid 19 ed € 33.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto:

- **che** l’importo complessivo, impegnato con D.D. n. 981 del 07/09/2021, subisce una variazione con aumento di somme in quanto si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori interventi, non previsti nel progetto originario, di sgombero materiale franato (con relativo trasporto in discarica) e la messa in opera di barriera paramassi, pertanto si è ritenuto necessario redigere un’apposita Perizia di Variante e Suppletiva;
- **che** in data 15/11/2021 è stata redatta una perizia di variante suppletiva, dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 184.708,24 di cui € 128.504,25, per lavori al netto del ribasso d’asta del 20%, più € 7.019,86 per oneri della sicurezza/covid 19 ed € 49.184,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- **che** con la suddetta perizia di variante e suppletiva è stato firmato lo schema dell’atto di sottomissione che prevede un maggiore importo contrattuale di € 54.708,24;

Verificata l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della ditta Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

Richiamati:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n. 179 del 24/12/2020 che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
- il DS n. 3 del 27/01/2021 di approvazione ed assegnazione del PEG alla Direzione;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 04;

Visti:

- a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011*”;
- c) L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 “*Impegno di Spesa*”.

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6470 del bilancio 2022, sufficientemente capiente;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC dell'02/04/2019

DETERMINA

Approvare la perizia di variante e suppletiva del progetto esecutivo redatta in data 15/11/2021 dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle scarpate e sistemazione del piano viabile tra il km. 15+700 e il km. 16+700 ricadenti nel Comune di Forza D'Agro' ed in vari tratti della S.P. 12 Roccaflorita”, per un importo complessivo di € 184.708,24 di cui € 128.504,25, per lavori al netto del ribasso d'asta del 20%, più € 7.019,86 per oneri della sicurezza/covid 19 ed € 49.184,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Approvare lo schema dell'atto di sottomissione che regola i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa esecutrice dei lavori previsti in variante per l'importo complessivo di € 184.708,24, di cui € 135.524,11 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20%, comprensivo di € 7.019,86 per oneri sicurezza/covid 19 ed € 49.184,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un aumento dell'importo contrattuale di € 54.708,24;

Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	3.2.9.8
Cap.		Descrizione	Lavori di S.U. e Manutenzione Ordinaria per il consolidamento delle SS.PP. minacciate da erosioni e frane viabilità				
SIOPE		CIG	8886120234	CUP	B76G2103860003		
Creditore	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.						
Causale	Perizia di variante e suppletiva dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle scarpate e sistemazione del piano viabile tra il km.15+700 e il km.16+700 ricadenti nel Comune di Forza D'Agro' ed in vari tratti della S.P. 12 Roccaflorita”						
Modalità Finanz.	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 54.708,24				

Imputare la spesa di € 54.708,24 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		6470		€ 54.708,24

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 54.708,24

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dare atto che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Si allega: Quadro economico perizia di variante e suppletiva

**Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Geom. G. Maggioloti**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Geom. G. Maggioloti**

