


<b>QUADRO ECONOMICO perizia di variante e suppletiva</b>		<b>PROGETTO</b>	<b>VARIANTE</b>
Lavori a lordo compreso oneri sulla sicurezza		€ 120.000,00	€ 167.650,17
Oneri speciali sicurezza		€ 2.730,00	€ 4.749,86
Costi Covid		€ 2.270,00	€ 2.270,00
Lavori a base d'asta		€ 115.000,00	€ 160.630,31
Ribasso d'asta	20,000%	€ 23.000,00	€ 32.126,06
Importo al netto del ribasso		€ 92.000,00	€ 128.504,25
<b>TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI + ONERI SICUREZZA</b>		<b>€ 97.000,00</b>	<b>€ 135.524,11</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
I.V.A. per lavori	22%	€ 21.340,00	€ 29.815,30
Spese tecniche	2,00%	€ 2.400,00	€ 3.353,00
Spese per assicurazione obbligatoria		€ 105,82	€ 105,82
Oneri per conferimento a discarica, compreso IVA		€ 4.500,00	€ 10.540,00
Per Imprevisti e/o pagamenti con fattura compresa IVA		€ 4.654,18	€ 5.370,01
	Sommano	€ 33.000,00	€ 49.184,13
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 184.708,24</b>
	<b>Maggiore importo perizia</b>		<b>€ 54.708,24</b>

Messina li, 15/11/2021

IL TECNICO DIL  
Geom. G. Palella



IL RESP. SERVIZIO E RUP  
Geom. G. Maggioloti