



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 335 del 15/03/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 del 22/03/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio: 5° SERVIZIO – “NEBRODI OCCIDENTALI”

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Viabilità Secondaria. D.G.R. n° 20 del 18/01/2017 Modificata con D.G.R. n° 29 del 21/01/2017 “Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 177 di Tusa – 2° Lotto nel Comune di Tusa”.

CUP: B37H17000550001 - CIG: 8486685A01 - Codice Caronte: SI 1 19029

Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario Bonanno

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, Assegnazione Risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessive € 25.278.076,85;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** il progetto originario è stato redatto in data 21/06/2017 e rielaborato per aggiornamento prezzi in data 31/01/2018, dai tecnici della 3a Direzione – Viabilità Metropolitana, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 07 del 19/02/2018, verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 19/02/2018 ed approvato in linea amministrativa con D.D. n. 256 del 07/03/2018, concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.124.500,00;
- **che** il progetto è stato finanziato dall'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana per un importo di €. 1.111.657,25 a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

- **che** con Determina Dirigenziale n. 856 del 02/10/2020 sono stati approvati gli elaborati di progetto rimodulati a seguito dell'introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del rischio biologico da COVID-19, ed altresì è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo di €. 1.111.657,25 di cui €. 865.387,30 per lavori a base d'asta, 22.312,70 per oneri della sicurezza compresi costi covid ed €. 223.957,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata aggiudicata all'impresa PRUITI Giuseppe Sebastiano con sede legale in Castell'Umberto – C/da Drià, n. 38 - C.F.: PRT GPP 54E29 C051L – P.I.: 01577060831, con Contratto n. 14551 di Repertorio, del 11/02/2021 Reg.to a Messina il 25/02/2021 al N° 3017 Serie 1T, e la consegna dei lavori in data 14/01/2021;
- **che** il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 36,8252% risulta così riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori a base d'asta (Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un importo totale di €. 22.012,53 e del costo della manodopera per un importo totale di €. 103.890,41 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	865.387,30
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	7.200,00
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	15.112,70
A) Importo complessivo lavori AL LORDO	€	887.700,00
- a detrarre il ribasso d'asta del 36,8252%	€ 318.680,60	€ 546.706,70
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€	22.312,70
IMPORTO CONTRATTUALE	€	569.019,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	125.184,27
b) Per spese di progettazione interna 2%	€	14.203,20
c) Per assicurazione progettisti e RUP	€	-
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	13.500,00
e) Per forniture e servizi	€	-
f) Per contributo A.N.A.C.	€	-
g) Per spese pubblicità gara	€	-
h) Per imprevisti	€	-
i) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	960,05
SOMMANO	€	153.847,52
IMPORTO NETTO PROGETTO	€	722.866,91

C - ECONOMIE

economie da ribasso d'asta	€	318.680,60
economie da IVA su ribasso d'asta	€	70.109,74
TORNANO	€	388.790,34
	€	1.111.657,25

- **che** con nota del 14/02/2022, il Direttore dei Lavori Geom. A. Savio, ha richiesto una Perizia di Variante e Assestamento Somme, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016, senza impegno di maggiori somme;
 - **che** con nota del 14/02/2022, il sottoscritto RUP ing. Rosario Bonanno, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L. Geom. A. Savio, ha ritenuto opportuno esprimere giudizio positivo di ammissibilità alla redazione della Perizia di Variante e Assestamento Somme;
- VISTA** la Perizia di Variante e Assestamento Somme e il relativo QTE che è stata approvata in linea tecnica con Parere n. 08 del 17/02/2022, dell'importo complessivo di € 1.111.657,25 così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA

Lavori a base d'asta (Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un importo totale di €. 22.012,53 e del costo della manodopera per un importo totale di €. 103.890,41 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	865.387,30
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	7.200,00
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	15.112,70
A) Importo complessivo lavori AL LORDO	€	887.700,00
- a detrarre il ribasso d'asta del 36,8252%	€	318.680,60
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€	22.312,70
IMPORTO CONTRATTUALE	€	569.019,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	125.184,27
b) Per spese di progettazione interna 2%	€	14.203,20
c) Per assicurazione progettisti e RUP		
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	10.350,00
e) Per forniture e servizi	€	-
f) Per contributo A.N.A.C.	€	-
g) Per spese pubblicità gara o imprevisti	€	-
h) Per imprevisti	€	-
i) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	960,05
j) Per Studio e assistenza sui lavori archeologo compreso I.V.A.	€	3.150,00
SOMMANO	€	153.847,52
IMPORTO NETTO PROGETTO	€	722.866,91

C - SOMME ACCANTONATE

da ribasso d'asta	€	318.680,60
da IVA su ribasso d'asta	€	70.109,74
	€	388.790,34
TORNANO	€	1.111.657,25

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta Perizia di Variante e Assestamento Somme senza ulteriore impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento Somme redatta in data 14/02/2022, concernente i "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 177 DI TUSA – 2° LOTTO NEL COMUNE DI TUSA", per l'importo complessivo di € 1.111.657,25 di cui € 569.019,40 per lavori, comprensivi di € 22.312,70 per oneri di sicurezza, € 153.847,52 per somme a disposizione dell'amministrazione ed €. 388.790,34 per somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta e I.V.A..

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento Somme redatta in data 14/02/2022, concernente i "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 177 DI TUSA – 2° LOTTO NEL COMUNE DI TUSA". – per l'importo complessivo di € 1.111.657,25 di cui € 569.019,40 per lavori, comprensivi di € 22.312,70 per oneri di sicurezza, € 153.847,52 per somme a disposizione dell'amministrazione ed €. 388.790,34 per somme accantonate derivanti dal ribasso d'asta e I.V.A., così come riportato nel seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA

Lavori a base d'asta (Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un importo totale di €. 22.012,53 e del costo della manodopera per un importo totale di €. 103.890,41 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	865.387,30
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID-19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	7.200,00
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	15.112,70
A) Importo complessivo lavori AL LORDO	€	887.700,00
- a detrarre il ribasso d'asta del 36,8252%	€ 318.680,60	€ 546.706,70
a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + costi covid	€	22.312,70
IMPORTO CONTRATTUALE	€	569.019,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	125.184,27	
b) Per spese di progettazione interna 2%	€	14.203,20	
c) Per assicurazione progettisti e RUP			
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	10.350,00	
e) Per forniture e servizi	€	-	
f) Per contributo A.N.A.C.	€	-	
g) Per spese pubblicità gara o imprevisti	€	-	
h) Per imprevisti	€	-	
i) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	€	960,05	
j) Per Studio e assistenza sui lavori archeologo compreso I.V.A.	€	3.150,00	
SOMMANO	€	153.847,52	€ 153.847,52
IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 722.866,91

C - SOMME ACCANTONATE

da ribasso d'asta	€	318.680,60	
da IVA su ribasso d'asta	€	70.109,74	
	€	388.790,34	€ 388.790,34
TORNANO			€ 1.111.657,25

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di Comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online.

II DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO